



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ» РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

17-18 октября 2011 года, Санкт-Петербург, гостиница «Парк Жин Прибалтийская»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: тел.: (812) 363-12-60, факс: (812) 570-38-24, e-mail: citystrategy@leontief.ru

www.forumstrategov.ru

Круглый стол. Муниципальные стратегии в 2000-2010 годах: разные судьбы

Организаторы: Институт экономики города, Леонтьевский центр

Аналитическая записка «Стратегическое планирование в городе **Апатиты** в 2000-2010 гг.»¹

Общие сведения

1. *Название муниципального образования.*

Город Апатиты с подведомственной территорией.

2. *Численность населения, по годам (2000, 2005, 2010).*

На конец 2000 г. – 68,8 тыс. чел.; 2005 – 62,8 тыс. чел.; 2010 – 59,7 тыс. чел. (данные Всероссийской переписи населения).

3. *Первые руководители муниципального образования в 2000-2010 гг..*

Егорин Михаил Иванович – Глава города Апатиты – в период до апреля 2004г.

Антропов Михаил Васильевич – Глава города Апатиты – в период с апреля 2004г. по декабрь 2010 г.

4. *Современный статус (поселение, округ, район) и его изменения в 2000-2010 гг. (слияние, разделение).*

Городской округ Апатиты (наделено статусом в соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 г. № 532-01-ЗМО «О статусе муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией»). Никаких слияний и разделений в 2000-2010гг. не происходило.

5. *Масштабные изменения в экономике за 2000-2010 гг.*

Основные изменения в экономике города произошли до 2000 года, а именно ликвидация самого крупного в городе бюджетобразующего предприятия «Апатитстрой», что дало толчок развитию малого предпринимательства в городе. В 2000-2010 годах происходил дальнейший процесс сокращения численности занятых на предприятиях, в учреждениях города и развитие малого предпринимательства. Масштабных изменений в экономике города в 2000-2010гг. не происходило.

¹ Материал подготовлен администрацией города Апатиты. Поступил от Е.В. Кислицыной, руководителя Отдела экономического развития администрации города Апатиты, 22.06.2011 г.

Описание стратегии, принятой не позже 2005 г.

1. *Название.*

Стратегия социально-экономического развития города Апатиты Мурманской области.

2. *Год утверждения.*

2002 год.

3. *Период действия.*

До 2015 года.

4. *Объем.*

Весь документ – 144 страницы, основные положения – 45 страниц.

5. *Статус (кем и когда утвержден).*

Основные положения Стратегии утверждены решением Апатитского городского Совета народных депутатов от 19.12.2002 № 106.

6. *Главная идея.*

В Стратегии было объективно оценено состояние города, положение г. Апатиты в регионе, выявлены основные проблемы. В результате комплексного стартового анализа и изучения общественного мнения достаточно ясно и верно сформулированы миссия, основные направления и цели Стратегии, определены задачи и пути их решения. Выявлены «точки роста» городской экономики и приоритеты в развитии г. Апатиты. Исследованы ресурсы стратегического развития города и определены этапы реализации Стратегии на период до 2015 года. Даны рекомендации по проведению мониторинга и оценке результатов реализации Стратегии. Предложены первоочередные программы реализации отдельных направлений Стратегии и перечень наиболее значимых инвестиционных проектов.

7. *Сценарии.*

Сценарии в рамках Стратегии не разрабатывались.

8. *Миссия.*

Апатиты – динамично развивающийся северный город с богатыми человеческими и природными ресурсами, инновационным научно-образовательным потенциалом и высоким качеством жизни.

9. *Главная цель.*

Развитие Апатитов как конкурентоспособного в экономике, науке и инновациях города Мурманской области, привлекательного качеством жизни и природно-культурной средой, ориентированного на становление гражданского общества.

10. *Приоритеты («точки роста»).*

- развитие пищевой промышленности;
- формирование научно-образовательного комплекса;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий;
- становление туризма и рекреационной деятельности;
- развитие торговли и ярмарочно-выставочной деятельности;
- возрождение строительства жилья.

11. Основные направления, цели, задачи, мероприятия.

Целевой блок Стратегии представлен в Приложении 1.

12. Крупные проекты.

Крупные проекты представлены в Приложении 2.

13. Пространственные аспекты.

Конкретно пространственные аспекты в Стратегии не отражены.

14. Механизмы реализации.

В Стратегии:

1. Определены этапы реализации Стратегии. В рамках первого этапа 2002-2003 гг. предложено «создание конкретных механизмов реализации и мониторинга Стратегии развития г. Апатиты с учетом передового мирового и российского опыта».

2. Предложено создание специального отдела с функциями координации, внедрения новых методов и механизмов реализации и оценки эффективности Стратегии.

15. Планы реализации.

Планы реализации Стратегии определены в разделе «Этапы реализации Стратегии развития г. Апатиты, мониторинг и система оценки результатов».

16. Целевые программы.

В документе были определены первоочередные программы (проекты программ) по реализации отдельных направлений стратегии развития г. Апатиты:

1. «Стратегия развития городского хозяйства города Апатиты на 2003–2010 гг.».

2. «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Апатиты на 2003–2007 гг.».

3. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и муниципальных земель города Апатиты на 2003–2007 гг.».

4. «Создание муниципальной информационной системы г. Апатиты» на 2003–2007 гг. по направлениям: объекты и области ведения МО; инженерные коммуникации МО; природа и экология на территории МО; выделение «Системы открытой информации».

17. Расчет ресурсов и источников финансирования.

Исследованы ресурсы и источники финансирования:

- материальные ресурсы развития г. Апатиты;
- финансовые ресурсы развития г. Апатиты;
- инвестиционный потенциал развития г. Апатиты.

18. Индикаторы реализации.

Индикаторы реализации не определялись. Предполагалось, что в рамках каждой муниципальной программы будут разработаны необходимые индикаторы.

Сведения о процессе разработки

1. Подразделение, ответственное за разработку.

Ответственным за разработку Стратегии являлся комитет по экономике администрации г. Апатиты.

2. Организация – внешний консультант.

Разработка Стратегии социально-экономического развития осуществлена в рамках гранта Института «Открытое общество» с привлечением экспертов: Институт «Евроград» (Санкт-Петербург) и АНО «Научно-консалтинговая корпорация концептуальных исследований и развития социально-экономических систем» (Корпорация МетаСинтез) (г. Москва).

3. Были ли созданы структуры стратегического планирования?

В рамках работы над Стратегией была создана Группа стратегического планирования администрации г. Апатиты, в состав которой вошли представители ключевых отделов администрации (постановление администрации г. Апатиты от 11.06.2002 № 497).

4. Принимали ли реальное участие в разработке стейкхолдеры: подразделения местной администрации, политики, бизнес, местные эксперты, региональные органы власти?

В разработке Стратегии принимали участие:

- подразделения администрации города (подготовка исходной информации);
- сотрудники Кольского научного центра Российской Академии наук (участие в анкетировании, проведение экспертизы документа);
- предприятия, предприниматели и общественность города (участие в анкетировании и выражение общественного мнения).

5. Было ли и как организовано общественное участие?

К оценке основных положений Стратегии, выработке ее миссии и целей администрации города через анкетирование и участие в семинарах и обсуждениях привлекалось население города, общественные организации. В анкетировании приняли участие 536 человек из самых различных групп населения, экспертов, специалистов многих отраслей и сфер социально-экономического развития г. Апатиты. Анкеты были разработаны относительно каждой из опрашиваемых групп: анкета для жителей г. Апатиты, для предпринимателей и представителей малого бизнеса, для специалистов и экспертов в области экономического развития г. Апатиты, для специалистов и экспертов по проблемам развития социальной сферы г. Апатитов, для специалистов в области развития жилищно-коммунального хозяйства.

Экспертами Института Евроград, Группой стратегического планирования и сотрудником администрации г. Апатиты была проведена «стратегическая неделя», в ходе которой был осуществлен цикл встреч и дискуссий с руководителями важных для стратегического развития города предприятий и организаций, специалистами, представителями СМИ и общественностью, организованы тематические общегородские семинары, начато широкомасштабное анкетирование населения, экспертов и специалистов. Целью проведения в г. Апатиты тщательно подготовленной «стратегической недели» явилась активизация всех участников разработки Стратегии.

6. Сколько публичных мероприятий по разработке (семинаров, дискуссий, совещаний) было проведено?

Всего с целью информирования, активизации и вовлечения в процесс разработки стратегии развития города проведено 14 семинаров, круглых столов и целевых встреч, в каждом из которых приняло участие от 25 до 70 человек. В том числе:

- Три тематических семинара и общегородской круглый стол, где приняли участие около 250 человек. Результаты проведенных в ходе круглого стола дискуссий позволили более

точно определить стратегические ориентиры развития г. Апатиты. Темы семинаров: «Экономика и ресурсы города. Конкурентоспособность предприятий и перспективы роста. Роль и возможности малого бизнеса в производственной сфере»; «Проблемы и стратегические цели развития социальной сферы в городе»; «Проблемы и реформирование ЖКХ».

– Четыре семинара и круглый стол на тему «Апатиты – как наукоград» с участием ученых и предпринимателей, организатор – НПК «Метасинтез» и Группа стратегического планирования.

(Перечень мероприятий приведен в Приложении 3).

7. Сколько и каких мероприятий по обсуждению было проведено?

Проведено не менее 11 мероприятий по обсуждению – со специалистами администрации, руководителями предприятий, учеными, студентами, различными группами общественности.

(Перечень мероприятий приведен в Приложении 3).

8. Как проходили экспертиза и согласование?

1) 26 сентября 2002 г. информация о ходе разработки Стратегии была рассмотрена на сессии Апатитского городского Совета (решение № 77), где Главе города было рекомендовано вынести проект на общественное обсуждение и после его доработки представить в Совет на утверждение в срок до 1 декабря.

2) 10 октября 2002 г. основные направления Стратегии города Апатиты были опубликованы в приложении к газете «Кировский рабочий», которая является официальным органом печати администрации г. Апатиты. Объем материала 13 м.п.с.

3) 2 декабря проект Стратегии в виде короткого варианта в количестве 46 стр. и полный вариант в количестве 144 стр. представлен в Апатитский городской Совет для рассмотрения и утверждения. 12 декабря документ рассмотрен постоянной депутатской комиссией по местному самоуправлению. 19 декабря принято решение об утверждении Стратегии.

Проект Стратегии был направлен и получил положительные отзывы:

1) Вайнштейна Е.А. – заместителя директора Кольского филиала Петрозаводского государственного университета (бывший Глава города Апатиты);

2) Маслобоева В.А. – д.х.н., заместителя Председателя Президиума КНЦ РАН, директора Института промышленной экологии КНЦ РАН;

3) Семенова С.А. – заместителя руководителя департамента экономики Мурманской области;

4) Григорьева А.В. – генерального директора ОАО «Апатит»;

5) Селина В.С. – д.э.н., директора Института экономических проблем КНЦ РАН.

9. Как был опубликован итоговый документ?

Проект Стратегии и утвержденная Стратегия (основные положения) публиковались в местной газете «Кировский рабочий», тираж 3000 экземпляров. Электронная версия Стратегии (основные положения) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления.

10. Были ли сделаны компьютерные презентации о стратегии? Как они использовались?

Разработаны презентации для представления Стратегии Совету депутатов города Апатиты, в Правительстве области, общественности.

Сведения о мониторинге и процессе реализации

1. Был ли назначен орган, ответственный за реализацию, какой?

Координационный совет по реализации Стратегии при Главе города Апатиты.

2. Были ли формальные документы о порядке мониторинга и оценки (распоряжение, регламент, пр.)?

С целью организации работ по оценке реализации Стратегии при Главе города была создана рабочая группа (распоряжение Администрации г. Апатит от 24.01.2003 № 27-р) в составе:

Руководитель группы:

Кислицына Е.В. – председатель комитета по экономике.

Члены группы:

Чаринцева О.Н., Богдановская И.Б. – специалисты комитета;

Лукина Р.П. – специалист Управления финансов;

Гуцина И.А., Шиян Г.Н. – научные сотрудники Института экономических проблем КНЦ

РАН.

Оценка и мониторинг проводились в соответствии с методикой, предложенной институтом «Открытое общество» (далее – ИОО).

В рамках указанной работы была выполнена НИР «Диагностика социально-экономической ситуации в городе на основе изучения общественного мнения жителей г. Апатиты» (договор с Институтом экономических проблем КНЦ РАН от 01.04.2003г.).

3. Поводились ли промежуточный и итоговый мониторинг, оценка?

Мониторинг по вышеуказанной методике ИОО проводился в 2003 г. за период 1999-2001 гг. (об оценке исходной ситуации на начало разработки Стратегии), затем в 2004 году – за период 1999-2003 гг. Далее по указанной методике мониторинг не проводился.

В соответствии с текстом Стратегии мониторинг хода реализации Стратегии развития г. Апатиты должен был осуществляться каждые 2-3 года с целью постоянной актуализации Стратегии. Для оценки результатов Стратегии развития г. Апатиты предполагалась разработка системы целевых показателей конечных результатов, которые были бы строго увязаны с целевым блоком Стратегии.

На сегодняшний день разработан и утвержден Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Апатиты, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации. Долгосрочные целевые программы, наряду с Программой социально-экономического развития, являются одним из основных инструментов реализации Стратегии. Каждая из программ, направленная на решение одной из задач Стратегии, содержит блок целевых показателей, позволяющих ежегодно оценивать эффективность ее реализации.

4. Были ли отчеты о ходе реализации, публиковались ли они?

Начиная с 2003 г. (решение Совета депутатов от 24.03.2003г.) разрабатывались 3-х летние Программы социально-экономического развития города Апатиты как механизм реализации Стратегии. Проекты Программ проходят публичные слушания, утверждаются Советом депутатов (публикуются в СМИ), ежегодный и заключительный отчет об их исполнении представляется в Совет депутатов. Разработана система индикаторов и показателей результативности Программ.

5. Работали ли структуры стратегического планирования в процессе реализации, как?

С целью осуществления координации и контроля за ходом реализации Программ социально-экономического развития создан Координационный совет по управлению и контролю за ходом реализации Программы, в состав которого входят руководители ключевых структурных

подразделений администрации, представители общественности и Кольского научного центра РАН.

6. Были ли связаны бюджетный процесс и стратегия, как?

Бюджетный процесс и Стратегия связаны посредством Программы социально-экономического развития города и муниципальных целевых программ, с помощью которых реализуются стратегические задачи и финансирование которых осуществляется за счет бюджета.

Сведения о результатах реализации на 2010 год

1. Количественные показатели.

Количественные показатели в Стратегии не определены. Индикаторы и показатели развития разрабатываются в рамках Программ социально-экономического развития города Апатиты и в муниципальных целевых программах (перечень действующих в 2010 году МЦП представлен в Приложении 4, перечень показателей к Программе на 2010-2012 годы представлен в Приложении 5).

2. Достигнуты ли намеченные целевые показатели на 2010 год?

Доля показателей, %:

- выполненных, перевыполненных – 47,1%;
- близких к выполнению – 24,3%;
- не выполненных – 27,1%;
- не адекватных, не измеримых – 1,4%.

3. Реализация программ и проектов (если они были частью стратегии).

В Стратегию были включены проекты программ по отдельным направлениям, разработанные специалистами (повышение инвестиционного климата, развитие городского хозяйства, эффективность использования муниципального имущества и муниципальных земель, создание муниципальной информационной системы). В дальнейшем эти наработки нашли свое воплощение в программе социально-экономического развития города и муниципальных целевых программах, оценка выполнения которых осуществляется ежегодно.

4. Доля программ и проектов, %.

В целом по программам можно дать оценку: «близко к выполнению».

Из 9 представленных в Стратегии инвестиционных проектов были воплощены 2 (22%). Для реализации остальных проектов не удалось найти инвесторов.

5. В какой мере развитие города соответствовало плану?

Развитие города в значительной степени соответствует плану в части организационных мероприятий, но в части масштабных изменений и инвестиционных проектов – слабо.

6. Приведите примеры масштабных изменений, проектов, реализованных по плану.

1) Создан НП «Технопарк Апатиты», но его деятельность не в полной мере соответствует планируемому масштабам.

2) Реализован Проект энергосбережения по больничному корпусу г. Апатиты.

3) Проведены исследования (НИР) по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Северный» г. Апатиты», что позволило городу Апатиты в 2010 году стать участ-

ником федерального пилотного проекта «Энергосберегающий квартал», который реализуется именно в указанном микрорайоне города.

7. Сколько лет ощущалось воздействие стратегии на развитие города?

Во всех муниципальных программах все прошедшие годы идет ориентация и ссылка на утвержденные стратегические цели, задачи, направления развития.

Сведения о развитии системы планирования за 2000-2010 гг.

1. Какие документы планирования за это время принимались, опирались ли они на исходную стратегию?

За указанный период были приняты 5 программ социально-экономического развития города Апатиты, Генеральный план города Апатиты и Правила землепользования и застройки, Стратегия обращения с отходами на территории муниципального образования, которые опирались на исходную Стратегию.

2. Какие есть нормативные документы о системе планирования в муниципальном образовании?

Действующие муниципальные нормативные документы о системе планирования в муниципальном образовании город Апатиты:

- Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Апатиты, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации.
- Программа социально-экономического развития города Апатиты на 2010-2012гг.
- Муниципальные целевые программы (более 20-ти программ).
- Положение о бюджетном процессе в г. Апатиты.
- Генеральный план города Апатиты и Правила землепользования и застройки.
- Стратегия обращения с отходами на территории муниципального образования.
- Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Апатиты на очередной финансовый год и плановый период.
- Ежегодный прогноз социально-экономического развития города Апатиты на очередной финансовый год и плановый период.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Итоговая оценка

Было две попытки разработки нового стратегического документа – Программы развития города Апатиты как наукограда (в 2004 г. и в 2005 г.). Документ 2004 г. остался в форме проекта Программы. Город не соответствует установленным критериям наукограда и официальный статус получить не может, направление на инновационное развитие остается приоритетным, хотя продвигается очень трудно.

Принятая в 2002 г. Стратегия развития города оставалась «живой», на ее основе сложилась действующая система планирования в муниципальном образовании. Обновление и дополнение осуществляется в рамках программы социально-экономического развития города.


Главная цель

Развитие Апатитов как конкурентоспособного в экономике, науке и инновациях города Мурманской области, привлекательного качеством жизни и природно-культурной средой, ориентированного на становление гражданского общества

Девиз

Северный город с высоким качеством жизни

Подцели



Стратегические направления



Программы, проекты, мероприятия

БАНК ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

№ п/п	Инициаторы проекта	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Краткая характеристика проекта	Стоимость инвестиционного проекта (млн руб., тыс. \$)	Источники финансирования	Расчет окупаемости инвестиционного проекта (год)	Эффективность для города
1.	Кольский научный центр РАН	Технопарк Апатиты	Содействие освоению наукоемких технологий и организации производства наукоемкой конкурентоспособной продукции	Создание Инновационного центра в структуре Технопарка. Развитие Технопарка. Создание бизнес-инкубатора		Привлеченные средства		Создание не менее 50-ти новых рабочих мест. Создание новых малых предприятий
2.	ГУП «Апатитыводоканал»	Водозаборные сооружения для г. Апатиты на реке Малой Белой	Перевод водоснабжения населения г. Апатиты с поверхностного источника на подземный источник с качеством воды соответствующей требованиям новых нормативных документов к источникам питьевого водоснабжения	Строительство водозабора подземных вод на реке Малая Белая. В результате выполненного строительства система городского водоснабжения получит подземный источник водоснабжения с эксплуатационными запасами подземных вод в объеме 30000 м ³ , что обеспечит потребление населения и производственных комплексов района питьевой водой	15,9 млн руб.	ГУП «Апатитыводоканал», инвестор, областной бюджет, городской бюджет		Система городского водоснабжения получит подземный источник водоснабжения с эксплуатационными запасами подземных вод в объеме 30000 м ³ /сутки, что обеспечит потребление населения и производственных комплексов города питьевой водой соответствующей требованиям новых нормативных документов к источникам питьевого водоснабжения. Создание не менее 50-ти новых рабочих мест. Повышение качества жизни, сокращение заболеваемости
3.	МУЭП «Апатитская электротеплосеть», Администрация г. Апатиты, КНЦ РАН	Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Северный» г. Апатиты	Сокращение затрат на теплоснабжение при повышении комфортности теплового режима жилья, надежности энергоснабжения, снижение вредных выбросов в атмосферу	Замена изношенных участков тепловой сети с использованием бесканальных конструкций, установка приборов учета и регулирования режимов работы системы, проведение наладочных работ по стабилизации теплового и гидравлического режима, утепление зданий, реконструкция теплофикационного оборудования АТЭЦ	7100 тыс. \$	МУЭП «Апатитская электротеплосеть» – 2,13млн \$, инвестор – 4,97млн \$	5	Снижение суммарного теплопотребления за счет сокращения потерь тепловой энергии на 50%. Создание не менее 20-ти новых рабочих мест. Уменьшение дотаций и социальной помощи из городского бюджета
4.	ОАО «Телекомпания Хибины»	Телерадиостудия «Город»	Расширение информационного поля для населения г. Апатиты с помощью современных	Создание муниципального предприятия «Телерадиостудия» – творческого коллектива по реализации задач проекта	Будет определена после разработки бизнес-плана	Собственные и привлеченные средства.	Будет определен после разработки бизнес-	Создание не менее 4-х новых рабочих мест. Развитие информационных систем города, дополнительный импульс для раз-

№ п/п	Инициаторы проекта	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Краткая характеристика проекта	Стоимость инвестиционного проекта (млн руб., тыс. \$)	Источники финансирования	Расчет окупаемости инвестиционного проекта (год)	Эффективность для города
			СМИ, преодоление коммуникативного барьера между местными органами власти и населением города				плана	вития гражданского общества
5.	Администрация г. Апатиты, Апатитская центральная городская больница	Проект энергосбережения по больничному корпусу г. Апатиты	Энергоаудит и реализация энергосберегающих мероприятий	Первоначальный проект для строящегося здания больницы был выполнен без учета энергоэффективности путем использования энергосберегающего оборудования и материалов. Реализация энергосберегающих мероприятий будет проводиться одновременно с завершением капитального строительства здания и всех инженерных коммуникаций	100 тыс. \$	Фонд НЭФКО – \$ 50 тыс.; привлеченные средства – \$ 50 тыс.	5	Снижение энергопотребления здания примерно на 29% по сравнению с первоначальным проектом. Экономия средств бюджета
6.	ООО НМЦ «Элран»	Создание точки общественного питания - кафе	Реконструкция здания бывшего кафе "Пингвин"	В реконструированном здании будет размещено новое кафе на 36 посадочных мест	2,5 млн руб. (в ценах 2002г.)	Собственные средства, налоговые льготы – 16,9 тыс. руб.		Развитие сферы услуг. Создание 16 новых рабочих мест
7.	МУП «Аметист»	Реконструкция гостиницы «Аметист»	Создание современного гостиничного комплекса	Бизнес-центр, питание, комфортабельное проживание, сеть услуг	30 тыс. \$	Инвесторы	5	Создание рабочих мест. Решение проблемы комфортабельного проживания
8.	Администрация г. Апатиты	Муниципальный информационный центр	Расширение доступности информации для населения и предпринимателей	Расширение доступности информации для населения и предпринимателей	Будет определена после разработки бизнес-плана	Городской бюджет, привлеченные средства	Будет определен после разработки бизнес-плана	Расширение доступности информации для населения и предпринимателей. Создание не менее 4-х новых рабочих мест. Развитие информационных систем города, дополнительный импульс для развития гражданского общества
9.	МУП «Полиграф»	Современные полиграфические услуги	Создание комплекса современных полиграфических услуг	Покупка нового оборудования	400 тыс. \$	АО «Апатит»		Современные полиграфические услуги

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ**

Мероприятие	Участники	Ответственные, исполнители	Дата
Выступление на курсах «Стратегическое планирование» (Фонд «Евразия»)	Муниципальные служащие и специалисты муниципальных предприятий и учреждений	Кислицына Е.В.	14.02.02.
Выступления на семинарах в рамках проекта ТАСИС «Создание сети регионального сотрудничества»	Специалисты Администрации Мурманской области и Администраций муниципальных образований, представители Губернии Лапландия (партнеры по программе)	Кислицына Е.В.	10.03.02. 08.04.02.
Встреча с сотрудниками Администрации	Аппарат управления Администрации города	Егорин М.И. Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	06.03.02.
Пресс-конференция для журналистов	СМИ	Егорин М.И. Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	19.03.02.
Встреча с Экологическими общественными организациями	Представители общественных организаций	Коновалов А.Н.	11.03.02.
Доклад на заседании городского Политического дискуссионного клуба	Представители местных представительств политических партий и организаций	Кислицына Е.В.	12.03.02.
Доклад на выездном заседании Мурманской областной думы	Депутаты областной Думы, Глава администрации г. Кировска, руководство ОАО Апатит, СМИ	Кислицына Е.В.	28.03.02.
Выступление на Аукционе молодежных инициатив	Представители общественных организаций, СМИ	Коновалов А.Н.	06.04.02.
Приезд консультантов НПК «МетаСинтез»	Генеральный директор Никитина Н.К., сотрудник Резепов М.		18-20.04.02.
Дни предпринимательства «Имандра 2002», ознакомление консультантов с инновационным и предпринимательским потенциалом	Представители малого бизнеса г. Апатиты и Мурманской области, Северная торгово-промышленная палата	Егорин М.И. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н. Бусыгина С.Ф.	18.04.02.
Семинар «Апатиты как наукоград»	Руководство Президиума КНЦ РАН, директора институтов, руководители предприятий, СМИ, консультанты НПК «Метасинтез»	Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	18.04.02.
Семинар «Апатиты как наукоград»	Руководство Президиума КНЦ РАН, директора институтов, руководители предприятий, представители Администрации Мурманской области, ОАО «Апатит», ВУЗов, СМИ, консультанты НПК «Метасинтез»	Егорин М.И. Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	20.04.02.

Посещение образовательных, научных учреждений и ОАО «Северные кристаллы» консультантами НПК «МетаСинтез»	Руководители учреждений и предприятий, консультанты НПК «Метасинтез»	Кислицына Е.В.	19.04.02.
«Стратегическая неделя», проезд консультантов «Института Евроград»	Директор Гринчель Б.М., сотрудник Смирнова Е. А.		12-19.05.02.
Посещение ОАО «Апатит», г. Кировск, ОАО «Апатитхлеб», УЖКХ, МУП «Апатитыкоммуналсервис», учреждений здравоохранения, образования, спорта и культуры, встречи с Главой и председателем горсовета.			13-18.05.02.
Семинар «Экономика и ресурсы города»	Руководители предприятий и организаций, малого бизнеса Апатитско-Кировского региона, общественные организации, СМИ	Егорин М.И. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н. Бусыгина С.Ф.	14.05.02.
Семинар «Проблемы и стратегические цели развития социальной сферы в городе»	Руководители организаций и учреждений бюджетной сферы, жители города, общественные организации, СМИ	Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	15.05.02.
Семинар «Проблемы и реформирование ЖКХ»	Руководители предприятий и малого бизнеса в сфере ЖКХ, общественные организации, жители, СМИ	Герчина О.С. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	16.05.02.
Круглый стол «Качество жизни и проблемы устойчивого развития»	Общественные организации, жители города, СМИ, руководители предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса	Егорин М.И. Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	17.05.02.
Женские общественные объединения	Представители общественных организаций	Коновалов А.Н.	17.05.02.
Приезд представителей мониторинговой группы ИОО	Совдагаров Р.С., Пономарев С.С.		09-12.06.02.
Приезд консультантов НПК «МетаСинтез»	Генеральный директор Никитина Н.К.		11-13.06.02.
Круглый стол «Разработка стратегии развития города Апатиты» Представление Программы ИОО	Общественные организации, жители города, СМИ, руководители предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса, представители мониторинговой группы ИОО	Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	11.06.02.
Семинар «Апатиты как наукоград»	Общественные организации, жители города, СМИ, руководители предприятий, учреждений и организаций, малого бизнеса	Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	11.06.02.
Семинар «Апатиты как наукоград»	Инновационные предприятия, малый бизнес	Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	13.06.02.
Посещение Президиума и Институтов КНЦ РАН, ОАО «Апатитский молкомбинат», малых инновационных предприятий консультантами НПК «МетаСинтез»	Руководители организаций и предприятий	Кислицына Е.В.	11-13.06.02.
Вручение сертификатов об окончании курсов повышения квалификации муниципальных служащих в рамках проекта Фонда «Евразия» по теме «Стратегическое планирование»	Муниципальные служащие и специалисты муниципальных предприятий и учреждений, представители мониторинговой группы ИОО	Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	11.06.02.

Участие в Круглом столе «Повышение качества жизни населения путем создания территорий научно-технического развития» в Комитете ГД ФС РФ по труду и социальной политике	Представители муниципальных образований – наукограды, «Союз развития наукоградов России» и др.	Коновалов А.Н.	19.06.02.
Доклад на Третьем международном форуме «Россия в электронном мире» секция «Электронные муниципалитеты»	Министерства и ведомства Правительства РФ, научно-исследовательские и консалтинговые организации, представители региональных и муниципальных органов управления РФ	Коновалов А.Н.	20.06.02.
Доклад на семинаре «Лидеры в охране окружающей среды и развитии»	Участники международной программы - представители стран СНГ, КНЦ РАН	Кислицына Е.В.	25.06.02.
Совместное заседание Совета предпринимателей и Администрации города Апатиты	Предприниматели, депутаты областной думы и городского Совета, КНЦ РАН, ОАО "Апатит"	Кислицына Е.В. Коновалов А.Н.	26.06.02.
Организационное заседание городского общественного Совета по информационным технологиям	Предприниматели, студенты, специалисты IT предприятий и организаций, СМИ	Коновалов А.Н.	27.06.02.
Взаимодействие с консультантами Института Евроград по формированию готового документа Стратегии	ГСП, разработчики разделов, консультанты	Коновалов А.Н. Кислицына Е.В.	06.08.- 15.09.02
Взаимодействие с консультантами НПК «МетаСинтез» по формированию разделов Стратегии	ГСП, разработчики разделов, консультанты	Коновалов А.Н. Кислицына Е.В.	06.08.- 30.10.02
Рассмотрение проекта Стратегии на сессии городского Совета	Депутаты, общественность	Коновалов А.Н. Кислицына Е.В.	26.09.02.
Публикация основных направлений стратегического развития г. Апатиты при поддержке ИОО – Фонда Сороса в виде приложения к газете «Кировский рабочий»		Кислицына Е.В. Герчина О.С.	10.10.02.
Представление проекта Стратегии экспертам для отзывов	6 экспертов	Кислицына Е.В.	10.11.02.
Представление проекта Стратегии Губернатору			6.12.02.
Выступление Главы города по областному ТВ		М.И. Егорин	09.12.02.
Рассмотрение Проекта Стратегии на сессии городского Совета		М.И. Егорин	19.12.02

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ Г. АПАТИТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2010 ГОДУ

№ п/п	Название программы	Реквизиты муниципальных правовых актов
1.	Городская целевая программа «Развитие образования г. Апатиты на 2006-2010 гг.»	Решение Апатитского городского Совета от 24.11.05 № 527
2.	Долгосрочная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений г. Апатиты на 2010-2012гг.»	Постановление Администрации г. Апатиты от 21.10.2009 № 862
3.	Городская целевая программа «Наши дети» на 2008-2010 годы, включая подпрограммы: «Одаренные дети» «Здоровый ребенок» «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2008-2010гг.» «Дети-сироты»	Решение Совета депутатов от 26.02.2008 № 395
4.	Городская целевая программа Энергосбережения города Апатиты на 2008-2010 годы	Решение Совета депутатов 27.05.2008 № 432
5.	Городская целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Апатиты на 2005-2010 годы»	Решение Совета депутатов 28.10.2004 №335, в ред. решения от 30.10.2007 № 321
6.	Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Апатиты на 2008-2011 годы»	Решение Совета депутатов 27.05.2008 № 433
7.	Муниципальная программа «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы»	Постановление Администрации г. Апатиты от 06.07.2009 № 499
8.	Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год»	Постановление Администрации г. Апатиты от 31.03.2010 № 363
9.	Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год №2»	Постановление Администрации г. Апатиты от 22.06.2010 № 637
10.	Муниципальная программа «Адресная программа города Апатиты по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год №3»	Постановление Администрации г. Апатиты от 21.10.2010 № 1020
11.	Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Апатиты на 2010-2012гг.»	Постановление Администрации г. Апатиты от 09.11.2009 № 920
12.	Муниципальная целевая программа развития туризма в муниципальном образовании г. Апатиты на 2009-2011гг.	Решение Совета депутатов от 25.11.2008 № 533
13.	Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности города Апатиты на 2009-2011 годы»	Решение Совета депутатов 28.10.2008 № 520
14.	Долгосрочная целевая программа «Культура г. Апатиты. Сохранение и развитие ее отдельных направлений» на 2010-2012 годы	Постановление Администрации г. Апатиты от 12.11.2009 № 932
15.	Муниципальная целевая программа «Апатиты. Молодежь. XXI век» на 2009-2011 год	Решение Совета депутатов от 28.10.2008

		№ 517
16.	Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» на 2009 - 2011 годы	решение Совета депутатов от 25.12.2008 № 562
17.	Муниципальная целевая программа «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городском округе Апатиты» на 2009-2011г.	решение Совета депутатов от 25.12.2008 № 552
18.	Городская целевая программа по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы	решение Совета депутатов от 25.12.2008 № 551
19.	Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в г. Апатиты на 2010-2012гг.»	постановление Администрации г. Апатиты от 12.11.2009 № 936
20.	Долгосрочная целевая программа «Город против наркотиков» на 2010-2012гг.	постановление Администрации г. Апатиты от 26.11.2009 № 975
21.	Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Апатиты на 2009-2011 годы»	решение Совета депутатов от 28.10.2008 № 516
22.	Программа социально-экономического развития города Апатиты на 2010-2012 годы	решение Совета депутатов г. Апатиты от 25.02.2010 № 775

ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ НА 2010-2012 ГОДЫ

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
Раздел 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения									
1.1. Уровень жизни населения									
1.1.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: - работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Апатиты - в муниципальной бюджетной сфере	рублей	20867	23800	23594	26250	25678	28600	30900
		рублей	15670	17598	16660	18830	17810	18830	18830
1.1.2.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к среднеобластному уровню	%	87,8	85,5	87,6	85,5	87,0	86,0	86,0
1.1.3.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Апатиты	%	75,1	73,9	70,6	71,7	69,4	65,8	60,9
1.1.4.	Средний размер пенсии на конец года	рублей	6254	8493	8493	11890	10357	13520	15000
1.1.5.	Соотношение среднего размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера	%	108,1	152,0	133,3	157,5	147,2 ¹	162,3	166,7
1.2. Демографическая ситуация									
1.2.1.	Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	61,9	61,4	61,4	61,0	61,1	60,7	60,4
1.2.2.	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,9	10,1	9,9	10,3	10,5	10,4	10,6
1.2.3.	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,0	14,4	14,6	14,4	14,9	14,3	14,2
1.2.4.	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 насе-	-4,1	- 4,3	- 4,7	- 4,1	- 4,5	- 3,9	- 3,6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
		ления							
1.2.5.	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	- 6,2	- 1,8	-1,8	- 1,8	-0,6	- 1,7	- 1,6
1.3. здравоохранение									
1.3.1.	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами	%	97,8	98,5	82,0	98,5	85,0	98,5	98,5
1.3.2.	Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 населения (на конец года)	чел.	31,7	32,5	32,8	33,0	33,4	33,5	34,0
1.3.3.	Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 населения (на конец года)	чел.	116,7	119,4	112,4	120,4	111,1	122,4	124,0
1.3.4.	Выделено средств из городского бюджета на здравоохранение	тыс. руб. на 1000 населения	2643,4	2943,3	2999,6	2913,5	2966,0	3321,4	3683,4
1.3.5.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения	рублей	15900	16960	14570	18354	16620	18354	18354
1.4. Образование									
1.4.1.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	93,6	94,0	91,3	94,0	95,0	94,0	94,0
1.4.2.	Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	67,0	70,0	77,6	70,0	78,0	70,0	70,0
1.4.3.	Численность учащихся, приходящегося на 1 работающего учителя в муниципальных образовательных учреждениях	человек	13,4	13,5	13,7	13,7	13,7	14,0	14,0
1.4.4.	Обновление педагогических кадров	%	4,2	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
1.4.5.	Выделено средств из городского бюджета на развитие образования	тыс. руб. на 1000 на-	12723,9	13928,2	14010,3	14242,9	13797,7	16236,9	18006,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
		селения							
1.4.6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений образования	рублей	14840	16803	16310	17387	17140	17387	17387
1.5. Культура									
1.5.1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.	%	172,8	185,0	181,5	185,0	186,0	185,0	185,0
1.5.2.	Выделено средств из городского бюджета на культуру	тыс. рублей на 1000 населения	678,0	758,3	747,2	773,6	775,8	881,9	978,0
1.5.3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры	рублей	12410	14980	12100	15494	13990	15494	15494
1.6. Развитие потенциала молодежи									
1.6.1.	Выделено средств из городского бюджета на молодежную политику	тыс. руб. на 1000 населения	48,0	54,0	54,8	54,0	84,1	61,6	68,3
1.7. Физическая культура, спорт и туризм									
1.7.1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	7,2	11,6	11,6	12,0	12,1	15,0	17,0
1.7.2.	Выделено средств из городского бюджета на физическую культуру и спорт	тыс. руб. на 1000 населения	331,4	441,6	418,2	361,0	481,6	411,5	456,4
1.7.3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта	рублей	11 210	13 411	9620	13578	14060	13578	13578
1.7.4.	Средняя загрузка гостиниц	%	33,0	40,0	31,5	43,0	30,5	50,0	51,0
1.7.5.	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, всего, в том числе иностранных граждан	тыс. чел. тыс. чел.	25,9 1,3	25,9 1,3	24,8 нет данных	26,4 1,3	18,0 нет данных	27,2 1,3	27,7 1,3
1.8. Обеспечение личной безопасности									

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
1.8.1.	Доля раскрытых преступлений от количества зарегистрированных преступлений	%	45,5	54,1	54,5	54,2	48,3	54,6	54,7
1.9. Занятость населения									
1.9.1.	Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего (с учетом ОАО «Апатит»)	тыс. чел.	31,3	31,2	31,2	31,2	31,0	31,3	31,4
1.9.2.	Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,3	1,8	2,0	1,7	1,5	1,7	1,7
1.10. Социальная защита									
1.10.1.	Выделено средств из городского бюджета на социальную защиту	тыс. руб. на 1000 населения	1381,3	1039,4	1049,5	1096,5	894,5	1250,0	1386,3
Раздел 2. Улучшение среды обитания									
2.1. Качество городской среды									
2.1.1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в т.ч.: капитальный ремонт текущий ремонт	км / %	3,5 / 10,0	3,2 / 9,1	3,2 / 9,1	2,9 / 8,0	2,1 / 5,9	5,8 / 16,5	5,8 / 16,5
		км / %	2,3 / 6,6	2,6 / 7,4	2,6 / 7,4	2,3 / 6,4	1,1 / 3,1	4,8 / 13,6	4,8 / 13,6
		км / %	0,6 / 1,2	0,6 / 1,7	0,6 / 1,7	0,6 / 1,6	1,0 / 2,8	1,0 / 2,9	1,0 / 2,9
2.1.2.	Выделено средств из городского бюджета на благоустройство территории города	тыс. руб. на 1000 населения	1302,2	1063,5	1073,9	1332,2	1094,2	1484,2	1645,8
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство									
2.2.1.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления: управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	6,2	13,6	11,1	20,3	16,5	20,3	20,3
2.2.2.	Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории	%	96,3	95,8	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
	городского округа, кроме ТСЖ, ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов								
2.2.3.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	94,0	94,0	92,0	94,0	94,0	94,0	95,0
2.2.4.	Выделено средств из городского бюджета на капитальный ремонт жилого фонда	тыс. руб. на 1000 населения	990,1	1475,1	1489,5	792,0	1465,2	882,3	978,5
2.3. Доступность и качество жилья									
2.3.1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя	кв. метров	24,4	24,6	24,6	24,8	24,7	25,0	25,1
2.3.2.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общ. площ.	1,1	2,1	1,3	7,39	0,174	1,8	1,8
2.4. Экологическая ситуация									
2.4.1.	Количество действующих на территории города специализированных организаций занятых в области по обращению с отходами	единиц	3	3	7	4	8	4	4
2.4.2.	Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок, расположенных на территории городского округа	%	16,8	16,8	0	20,0	0	30,0	30,0
2.4.3.	Доля населения, охваченного селективным сбором твердых бытовых отходов	%	0	0	0	5,0	0	20,0	30,0
2.5. Природный комплекс									
2.5.1.	Доля муниципальных лесов, прошедших инвентаризацию	%	0	0	0	0	0	50,0	100,0
2.5.2.	Доля площади зеленых насаждений, прошедших реконструкцию	%	5,0	10,0	25,0	20,0	30,0	25,0	30,0
2.5.3.	Доля оборудованных рекреационных зон	%	0	5,0	0	10,0	0	15,0	20,0
Раздел 3. Развитие экономики и привлечение инвестиций									
3.1. Развитие малого и среднего предпринимательства³									
3.1.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: - количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, чел.	единиц	2126	2151	2164	2162	2153	2176	2191
		единиц	1603	1613	1639	1620	1596	1630	1640

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
	- количество действующих малых предприятий, на конец года	единиц	523	538	516	542	548	546	551
3.1.2.	Число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения	единиц	340	344	352	348	352	353	358
3.1.3.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в сфере малого предпринимательства, в том числе: - на малых предприятиях - у индивидуальных предпринимателей	человек	6062	6234	6297	6270	6596	6305	6349
		человек	4568	4734	4797	4770	5096	4805	4849
		человек	1494	1500	1500	1500	1500	1500	1500
3.1.4.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	19,3	19,9	20,8	20,1	22,7	20,1	20,2
3.2. Повышение инвестиционной привлекательности									
3.2.1.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего	га	2,26	1,36	1,7	3,0	3,66	4,0	5,0
3.2.2.	Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство	дней	268	150	15	150	41	120	100
3.3 Показатели экономического роста в базовых секторах экономики									
3.3.1.	Индекс промышленного производства	%	97,0	87,0	86,5	99,9	102,6 ⁴	100,2	100,3
3.3.2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства	%	114,7	101,4	110,4	108,6	92,7 ⁴	101,3	101,4
3.3.3.	Индекс физического объема платных услуг	%	100,7	90,0	95,2	94,0	93,0	99,7	100,0
3.3.4.	Индекс физического объема инвестиций за счет всех источников финансирования	%	116,2	79,2	106,6	92,4	79,8	99,3	100,1
Раздел 4. Повышение эффективности и качества муниципального управления									
4.1.	Собственные доходы, поступающие в городской бюджет								
4.1.1.	Налог на доходы физических лиц	млн руб.	350,0	386,0	385,7	433,0	408,3	471,0	507,0
4.1.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	млн руб.	35,0	33,0	33,1	38,0	32,1	41,0	44,0

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2008	2009		2010		2011	2012
			отчет	оценка	факт	прогноз	факт	прогноз	
4.1.3.	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	24,0	23,0	23,0	26,0	27,6	27,0	29,0
4.1.4.	Доходы от использования муниципальной собственности	млн руб.	81,0	111,0	110,5	101,0	108,2	110,0	118,0
4.2.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	%	32,5	36,9	35,6	42,9	45,0	40,0	38,8