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Аннотация

План реализации Программы развития г.Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2001 г. (далее – План) является документом, определяющим основные направления деятельности, по которым будут выполняться проекты и работы по осуществлению Программы за счет средств федерального бюджета в 2001 г.

План разработан в соответствии с процедурой, определенной Временным положением о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г.Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг., утвержденным постановлением администрации г.Обнинска № 770-П от 29 сентября 2000 г. Планы реализации подпрограмм разрабатывались рабочими группами Совета Программы и были одобрены Дирекцией Программы. 

Реализация Программы в 2000 г.

Хронология событий и особенности реализации Программы в 2000 г.

6 мая 2000 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О присвоении городу Обнинску Калужской области статуса наукограда Российской Федерации» (приложение 1). В соответствии с этим Указом была утверждена Программа развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000-2004 гг. Официальное утверждение Программы стало основанием для начала финансирования Программы за счет средств Федерального бюджета, в котором на эти цели в 2000 г. было предусмотрено 15 млн. руб.

В июле 2000 г. была сформирована рабочая группа для подготовки плана мероприятий по реализации Программы в 2000 г. (приложение 2). Рабочей группой были подготовлены предложения и перечень проектов, наиболее готовых для реализации по направлениям, предусмотренных для финансирования в 2000 г. (приложение 3).

Администрацией г.Обнинска был разработан механизм управления реализацией и финансированием Программы, который был утвержден 29 сентября 2000 г. постановлением администрации как «Временное положение о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г.Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.» (приложение 4). Данный механизм определяет основные субъекты Программы, их функции и взаимодействие при формировании плана реализации программы на предстоящий год, а также порядок предоставления финансирования для осуществления проектов за счет средств Программы. Порядок включает типовое соглашение на выполнение проекта и рекомендации по подготовке отчетных документов. 

В 2000 г. были сформированы Наблюдательный совет Программы и органы оперативного управления – Дирекция и Совет Программы.

Наблюдательный совет – законодательный орган Программы. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании положения. Персональный состав Наблюдательного совета утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 30 декабря 2000 г. (приложение 5).

Дирекция Программы – руководящий исполнительный орган, распорядитель кредитов. Дирекция осуществляет свою деятельность на основании положения, утверждаемого Правительством Калужской области. Персональный состав Дирекции утвержден постановлением правительства Калужской области 20 декабря 2000 г. (приложение 6).

Основная задача Совета Программы – выработка рекомендаций для Дирекции Программы к плану развития Программы и отдельных подпрограмм в период планирования стратегии развития с использованием механизмов рабочих групп подпрограмм и рабочих групп проектов. Персональный состав Совета Программы утвержден постановлением администрации г.Обнинска 10 октября 2000 г. (приложение 7).

Фактически финансирование Программы началось в сентябре 2000 г. Первые решения о выделении средств для реализации проектов были приняты Дирекцией Программы 11 и 12 сентября 2000 г. Всего было заключено 11 соглашений о финансировании проектов.

26 октября 2000 г. было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации, правительством Калужской области и администрацией г.Обнинска о реализации Программы (основных направлений) развития г.Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000-2004 гг. (приложение 8). Данное соглашение определяет обязательства сторон при осуществлении программы. В частности, Правительство Российской Федерации обеспечивает в 2000-2004 годах финансирование из средств федерального бюджета работ по приоритетным направлениям науки и техники, выполняемых научными организациями, расположенными в г. Обнинске.

Институциональная база для реализации Программы

Готовность Обнинска к реализации Программы на уровне ее институциональной базы иллюстрируется следующей таблицей.
Слева указаны подпрограммы, а справа - те структуры, которые могут сыграть решающую роль в процессе реализации этих подпрограмм. Это структуры, которые занимают промежуточное положение между руководством Программы и конечными исполнителями. Одна из основных задач этих структур - генерация новых идей проектов экономического развития, без которых Программа немыслима. В свою очередь, деятельность этих структур в новых условиях, связанных с полномасштабной реализации программы, должна быть в значительной степени переопределена и подчинена задачам программы социально-экономического развития г. Обнинска. Так, Городской научно-технический совет Обнинска уже приступил к разработке нового Положения о своей деятельности.

	Подпрограмма
	Институциональная база

	Реформирование научно-производственного комплекса наукограда
	Городской научно-технический совет (ГНТС), Совет директоров

	Формирование инфраструктуры инновационной деятельности 
	Региональный инновационно – технологический центр (РИТЦ)

	Развитие производственной сферы наукограда
	Фонд поддержки малого предпринимательства, 

НП «Технопарк» 

	Развитие инвестиционной деятельности
	Совет по инвестициям, РИТЦ

	Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности 
	Торгово-промышленная палата г. Обнинска

	Международное сотрудничество наукограда
	Региональное агентство по продвижению инвестиций и технологий (РАПИТ)

Франко-российский институт делового администрирования (ФРИДАС) 

	Создание единой информационной среды наукограда
	Секция информатизации ГНТС

	Подготовка кадров
	Совет ректоров


Проекты, реализация которых началась в 2000 г. и их состояние

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2000 г. № 222 «О мерах по реализации Федерального бюджета на 2000 год» по согласованию с Министерством экономического развития и торговли РФ и Министерством финансов РФ бюджетные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете 2000 года, в размере 15 млн. руб. были распределены по конкретным объектам и мероприятиям Программы. (приложение 9). Определенные данным документом (далее – распределение) квоты являлись основанием для финансирования через органы федерального казначейства. Окончательное утверждение распределения состоялось в конце августа 2000 года, первый транш бюджетных средств поступил на счета городского финансового отдела в сентябре 2000 г., последний в конце декабря 2000 г.

В соответствии с распределением Дирекция Программы определила исполнителей (бенефициаров) по соответствующим направлениям. Подготовленные бенефициарами проекты (технические задания на работу) рассматривались на заседаниях Дирекции, решения которой при отсутствии других органов управления Программой были окончательными для подписания соответствующего соглашения с исполнителем.

В соответствии с решениями Дирекции Программы в 2000 году заключено 11 соглашений о реализации проекта/работы Программы, которые полностью соответствовали Распределению (см. таблицу 1)

Учитывая ограниченные сроки для реализации Программы 2000 года (сентябрь-декабрь), начальную стадию реализации Программы, отсутствие легитимных органов управления (Дирекция и Наблюдательный совет Программы окончательно были сформированы в декабре 2000 г.), отдельные мероприятия Распределения не были реализованы или реализованы в неполном объеме (см. таблицу 1), но необходимость их осуществления будет учтена при подготовке плана реализации Программы на 2001 год. Образовавшаяся разница в 1,5 млн. руб. должна быть использована на другие направления. Для обсуждения на Дирекции подготовлен проект оснащения компьютерами средних школ города. Общая стоимость проекта 1.5 млн. руб. Реализация проекта позволит полностью решить проблему обеспечения учебного процесса вычислительной техникой. 

Согласно принятому регламенту заключения соглашений о реализации проектов Программы срок соглашения не может превышать одного календарного года (независимо от срока проекта), поэтому все соглашения 2000 года заключены на срок до 31.12.2000. Однако, учитывая жесткий дефицит времени при реализации проектов 2000 года и одновременно серьезную трудоемкость подготовительного этапа, большая часть проектов/работ будет выполняться в начале 2001 года параллельно с новыми проектами/работами. Основная часть пролонгированных соглашений будет завершена в первом квартале 2001 года.

Таблица 1

Реализации проектов/работ Программы в 2000 году 

	№
	Наименование мероприятия по Распределению
	Объем финансирования по Распределению

млн. руб.
	Заключенное соглашение
	Проект/работа
	Исполнитель (бенефициар)
	Бюджет проекта/ работы по соглашению

млн. руб.
	Состояние дел на начало 2001 года

	1.
	Проведение исследований по научным организациям города: разработка проекта реструктуризации НИИ
	0,15
	-
	-
	-
	-
	Проект не представлен для рассмотрения в Дирекцию, что объясняется необходимостью детальной проработки проекта. В связи с этим было принято решение реализовать это направление в 2001 году.

	2.
	Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий.


	3.34
	01-28/100 

от 25.09.2000
	Проект «Создание инкубатора бизнеса (1 этап)»

Срок –до конца действия соглашения.
	Фонд поддержки предпринимательской деятельности
	3,34
	Общий объем расходов составил 1,37 млн. р. или 41 % от запланированного объема.

За 3 месяца реализации проекта – проведена вся необходимая подготовительная работа по созданию инкубатора. Подготовлен проект положения об инкубаторе бизнеса в сфере высоких технологий и положение о конкурсе для размещения в инкубаторе. Переданы три отдельно расположенные здания с целью размещения инкубатора общей площадью 3766 м.кв. Обеспечена эксплуатация объектов. Заключены договоры и велись ремонтно-строительные работы (расходы на ремонтно-строительные работы составили – 0,53 млн.р.). Приобретено оборудование для организации бизнес-инкубатора, включая оргтехнику, средства связи, необходимую мебель (расходы 0,87 млн.р.). 

Реализация проекта продолжена в 2001 году. 

Соглашение о реализации проекта пролонгировано до 01.06.2001г.

	3.
	Создание городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг.


	0,4
	-
	-
	-
	-
	Проект заслушан на Городском научно-техническом совете. Идея проекта одобрена в целом, но принято решение о детальной проработке проекта, что, учитывая ограниченные сроки, не представляется возможным осуществить в 2000 году. 

	4.
	Создание регионального центра научно-технической информации с постоянно действующим демонстрационным залом новых научно-технических разработок.


	0,1
	01-28/114 

от 10.10.2000
	Работа «Создание регионального центра научно-технической информации с постоянно действующим демонстрационным залом новых научно-технических разработок» (начальная стадия)

Срок –до конца действия соглашения
	ЗАО «ОЦНТ»
	0,1
	Общий объем расходов составил 0,079 млн. р. или 79 % от запланированного объема.

Целью работы является повышение технической оснащенности ЗАО «ОЦНТ». В 2000 г. приобретены выставочные стенды и витрины.

Для завершения работ по изготовлению информационных планшетов Соглашение о проведении работ пролонгировано до 01.03.2001 г. 

	5.
	Проектирование новых строительных площадок для наукоемкого производства, подготовка бизнес—планов и начало строительных работ. 


	3,5
	01-28/101/1

от 26.09.2000
	Проект «Создание новой муниципальной зоны города Обнинска»
Срок –2000-2004 г.г.
	НП «Технопарк Обнинск»
	3,5
	Общий объем расходов составил 1,127 млн. р. или 32,2 % от запланированного объема.

За 3 месяца выполнения проекта – Разработана концепция развития новой муниципальной промышленной зоны г.Обнинска. Осуществлен сбор исходных данных и подготовлено задание на проектирование промзоны. Проводились инженерно геологические изыскания. Заключен договор и началась работа по подготовке проектно-сметной документации промзоны. 

Реализация проекта продолжена в 2001 году. Соглашение о реализации проекта пролонгировано до 01.07.2001 г 

	6.
	Развитие Центра научно-технического и эстетического образования учащихся г.Обнинска («Эврика»).


	0,05
	01-28/117

от 11.10.2000
	Проект «Развитие ЦНТиЭОУ Эврика»

Срок –до конца действия соглашения
	Управление общего образования администрации г.Обнинска
	0,05
	Общий объем расходов составил 0,05 млн. р. или 100 % от запланированного объема.

В результате реализации проекта приобретено оборудование (компьютеры- 3 ед.), установлено и подключено к сети Интернет. 

	7.
	Приобретение оборудования (компьютерная техника) для обеспечения системы среднего и профессионального образования города современными техническими средствами обучения.


	0,13
	01-28/107

от 29.09.2000
	Работа «Информационные технологии в образовании (обеспечение обязательного минимума образования по информатике)»
Срок –до конца действия соглашения
	Управление общего образования администрации г.Обнинска
	0,130
	Общий объем расходов составил 0,13 млн. р. или 100 % от запланированного объема.

В результате выполнения работы укомплектовано два компьютерных класса в двух городских школах. 

	8.
	Консалтинговые обслуживание деятельности Инвестиционного Совета г.Обнинска.
	0,16
	-
	Работа «Консалтинговые обслуживание инвестиционного Совета г.Обнинска».

Срок –до конца действия соглашения
	ЗАО «ПАНЕКО»-
	0,16
	Оплата не производилась.

Подготовленное техническое задание на работу и Соглашение о ее выполнении проходит согласование.

	9.
	Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска.


	1,50
	-
	Проект «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска» (первый этап).

Срок –до конца действия соглашения
	ФРИДАС
	0,55
	Оплата не производилась.

Реализация проекта зависит от большого количества партнеров и участников работ. Согласование проекта потребовало продолжительного времени. Учитывая необходимость сокращения срока реализации проектов, определенных в 2000 году, было принято решение о выделении в проекте первой стадии, которая оценена в 0,55 млн.р. (против 1,5 млн.р., определенных распределением).

Проект Соглашения о реализации проекта находится в стадии согласования. Срок Соглашения о реализации установлен до 01.05.2001 .

	10.
	Создание Технопарка: строительные работы и оборудование Технопарка, создание инфраструктуры развития инвестиционной деятельности на базе Технопарка.


	4,40
	01-28/101

от 26.09.2000
	Проект «Создание Обнинского технологического парка»

Срок –2000-2004 г.г.
	НП «Технопарк Обнинск»
	4,4
	Общий объем расходов составил 0,6 млн. р. или 0,13% от запланированного объема.

За 3 месяца выполнения проекта – Осуществлен сбор исходных данных и подготовлено задание на проектирование офисно-деловой и индустриальной зон Технопарка. Проведен городской открытый конкурс на эскизный проект офисной зоны Технопарка, выбран победитель, выплачено премиальное вознаграждение победителю. Заключен договор и велись проектно-изыскательские работы по офисно-деловой и индустриальной зонам Технопарка. Приобретено оборудование для НП «Технопарк» (оргтехника) и обеспечивалось информационное сопровождение реализации проекта.

Реализация проекта продолжена в 2001 году. Соглашение о реализации проекта пролонгировано до 01.07.2001

	11.
	Подготовка и реализация программы привлечения в г.Обнинск иностранных инвестиций.


	0,30
	01-28/115 

от 10.10.2000
	Работа «Подготовка и издание брошюры по г.Обнинску»

Срок –до конца действия соглашения
	НП «РАПИТ»
	0,09
	Общий объем расходов составил 0,072 млн. р. или 80% от запланированного объема.

В процессе выполнения Работы - подготовлены необходимые фотоматериалы, разработан и дизайн буклета, вкладышей для буклета, изготовлены буклеты и вкладыши общим тиражом …….

Таким образом, работа выполнена полностью. Остаток средств (0,018 млн.р.) объясняется уменьшением от запланированного объема вкладышей, которые содержат постоянно обновляемую информацию и должны периодически заменяться.

Остаток средств будет использован для изготовления дополнительных печатных материалов, входящих в буклет. 

Соглашение о выполнении проекта пролонгировано до 01.04.2001 

	
	
	
	01-28/145

от 18.12.2000
	Работа «Разработка структуры и дизайна интернет страницы «Путеводитель для инвестора», частичное ее наполнение; обновление дизайна официального сайта городской Администрации»

Срок –до конца действия соглашения
	ФРИДАС
	0,21
	Общий объем расходов составил 0,054 млн. р. или 26% от запланированного объема.

В процессе выполнения Работы в течение одного месяца - разработан дизайн интернет сайта «Путеводитель для инвестора» и новой версии официального сайта Администрации города. 

Реализация проекта продолжена в 2001 году. Соглашение о выполнении работы пролонгировано до 01.04.2001

	12.
	Организация совместного учебно-научного центра на базе Государственных научных центров, академических институтов и ВУЗов города.
	0,20
	01-28/106

от 29.09.2000
	Проект «Организация совместного учебно-научного центра на базе гос. научных центров, академических институтов и ВУЗов города» (первый этап)

Срок –до конца действия соглашения
	ОИАТЭ
	0,2
	Общий объем расходов составил 0,179 млн. р. или 90% от запланированного объема.

В результате реализации проекта - разработана концепция создания и развития УНЦ, приобретено оборудование, средства связи, мебель для УНЦ, проведен ремонт помещений УНЦ.

Для окончания проекта (окончательный расчет с подрядной организацией, проводящей ремонтно-строительные работы) Соглашение о реализации проекта пролонгировано до 01.03.2001

	13.
	Разработка и применение системы поощрения научной деятельности студентов и аспирантов города.


	0,27
	01-28/123

от 17.10.2000
	Работа «Разработка и применение системы поощрения научной деятельности студентов и аспирантов города»

Срок –до конца действия соглашения
	ОИАТЭ
	0,27
	Общий объем расходов составил 0,27 млн. р. или 100% от запланированного объема.

В результате выполнения работы – Разработано положение о проведении конкурса среди студентов и аспирантов города. Сформирован экспертный Совет конкурса. Изготовлены дипломы и благодарственные письма участникам. Проведен конкурс, определены и награждены победители (32 победителя).

	14.
	Развитие физико-технической школы г.Обнинска. 


	0,50
	01-28/121 

от 16.10.2000
	Работа «Развитие физико-технической школы г.Обнинска»

Срок –до конца действия соглашения
	ОИАТЭ
	0,5
	Общий объем расходов составил 0,33 млн. р. или 66% от запланированного объема.

В результате выполнения работы –Проводился ремонт помещений интерната ФТШ. Приобретена мебель для интерната. Укомплектован компьютерный класс ФТШ (10 рабочих станций).

Соглашение о выполнении проекта (для окончания расчета с подрядной организацией по ремонтно-строительным работам) пролонгировано до 01.03.2001 

	
	Всего
	15,0
	
	
	
	13.5
	


Инициативные проекты

Городским научно-техническим советом были одобрены и затем внесены на рассмотрение в Совет программы 14 проектов инициаторами которых выступили научно-исследовательские институты г.Обнинска (приложение 10). Большинство представленных проектов носили инвестиционный характер. Поэтому после рассмотрения Советом программы было принято решение поручить Региональному инновационно-технологическому центру провести экспертизу данных проектов и учесть необходимость их поддержки в рамках реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска». Проекты, связанные с другими подпрограммами были направлены в соответствующие рабочие группы для экспертизы и учета при формировании плана развития подпрограмм на 2001 год.

Для обеспечения свободного участия горожан в реализации Программы развития города был сформирован организационный механизм учета инициативных предложений и проектов. Этот механизм, включающий проведение общественной экспертизы, был апробирован в рамках проекта Обнинского городского Фонда научно-технической, инновационной и творческой деятельности молодежи России «Участие горожан в процессе реализации и корректировки Программы развития г.Обнинска в качестве наукограда». В результате осуществления этого проекта на рассмотрение в Совет Программы были внесены 10 проектов (приложение 11).

Другие проекты, ориентированные на экономическое развитие

Программа развития Обнинска - пилотная для наукоградов. В этом состоит большая сложность, так как у Обнинска, в отличие от других претендентов на статус наукограда, нет аналогов моделей экономического развития.

Да и в целом в России отсутствует опыт перехода от бюджетно-ориентированной экономики к рыночной на уровне города.

В этом смысле особое значение приобретает зарубежный опыт аналогичных преобразований, экономических реформ на уровне города. Международный опыт, экспертиза, дополнительные материальные ресурсы рассматриваются как важные, дополняющую и усиливающие основную программу, факторы успеха. Необходимо подчеркнуть, что все представленные ниже проекты финансировались практически полностью на средства из зарубежных источников:

· Проект ТАСИС «Инновационные центры и наукограды»; 

· Проект PSO «Технологическая кооперация между Калужской областью и Нидерландами»;

· Проект «Экономическое развитие 2000: Решения Окриджа и Обнинска»;

· Сотрудничество с Фондом Евразия;

· Сотрудничество с Францией по линии ФРИДАС;

· Проект Обнинской гражданской сети;

Проект ТАСИС «Инновационные центры и наукограды»

Двухгодичный проект ТАСИС «Инновационные центры и наукограды» Finrus9804 начался более года назад. В его реализации принимают участие города Обнинск, Троицк, Реутов, Кольцово. Обнинск - единственный из 4 городов - участвует в проекте без конкурсного отбора. Проект включает в себя ряд компонентов, которые полностью соответствуют ключевым задачам программы развития г. Обнинска. Это соответствие иллюстрируется следующей таблицей: 

	Подпрограммы

Программы развития г. Обнинска 
	Соответствующие компоненты проекта ТАСИС 

	Реформирование

 Научно-производственного комплекса 
	Адаптация НИИ к рыночной экономике

	Инфраструктура инновационной деятельности
	Поддержка инновационной инфраструктуры

	Развитие производственной сферы наукограда
	Разработка концепции научного парка и его интеграция в Программу развития

	Развитие инвестиционной деятельности
	Разработка программы маркетинга г. Обнинска 

	Международное сотрудничество наукограда
	Поддерживается всеми компонентами

	Подготовка кадров
	Все компоненты проекта включают в себя тренинг персонала 


Среди конкретных результатов, полученных в рамках проекта, можно выделить следующие.

1. Европейскими консультантами проведена экспертиза Программы развития г. Обнинска а также механизма управления и финансирования проектов (временный порядок предоставления финансирования проектов Программы). 

Оба эти документа получили высокую оценку экспертов ТАСИС. В частности, предложенная структура управления и механизм финансирования проектов и мероприятий Программы рекомендован к использованию в качестве образца другими наукоградами. 

Кроме того, получены рекомендации и методическая поддержка по совершенствованию как самой программы, так и механизма управления, в соответствии с современным европейским опытом регионального экономического развития.

2. Подпрограмма «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» является одной из наиболее значимых и решающих для всей программы. Она предполагает реструктуризацию НИИ на базе коммерциализации результатов научных разработок, усиление государственной поддержки НИИ по приоритетным для Обнинска направлениям научных исследований.

Одновременно это наиболее сложная подпрограмма, поскольку затрагивает вопросы государственной собственности, в том числе интеллектуальной, отношения руководителей НИИ к процессу реформирования и коммерциализации. 

На конкурсной основе проектом были определены 2 базовых института для отработки механизма коммерциализации и реструктуризации – МРНЦ РАМН и ГНЦ РФ ФЭИ (теплофизическое отделение).

Основным достижением проекта ТАСИС по этому направлению можно считать то, что экспертам проекта удалось запустить на практике стартовый механизм этого процесса, включить в обсуждение проблем коммерциализации и реструктуризации, как высших руководителей, так и лидеров НИИ. Первые заявки на проекты, связанные с реформированием указанных НИИ, поступили в Дирекцию Программы.

3. Наиболее значимым результатом компоненты «Поддержка инновационной инфраструктуры» можно считать создание консорциума из 12 организаций инновационной инфраструктуры г. Обнинска - Регионального инновационно-технологического центра (РИТЦ). Эта работа, проведенная при участии экспертов ТАСИС, включала:

· изучение рынка консалтинговых услуг в г. Обнинске,

· разработку плана развития РИТЦ,

· информационную поддержку РИТЦ.

В начале 2001 г. планируется поставка компьютерного оборудования для РИТЦ за счет средств бюджета проекта (на сумму около 50 000 долларов США), обучение специалистов РИТЦ. Кроме того, в соответствии с планом реализации проекта, намечено установление партнерских связей с одним из центров, входящих в Европейскую сеть по трансферу технологий – сеть Европейских Инновационных Релей Центров. 

Проект PSO «Технологическая кооперация между Калужской областью и Нидерландами»

Двухгодичный проект, который финансировался Министерством экономики Нидерландов, закончился в конце 2000 г. 

В результате выполнения проект внес значительный вклад в развитие региональной рыночной инфраструктуры: совместно с голландскими партнерами созданы некоммерческое партнерство «Региональное агентство по продвижению инвестиций и технологий» (РАПИТ), Международный фонд Наукоград (МФН) объемом около 250 тысяч долларов США, ориентированный на поддержку малого инновационного бизнеса в Обнинске и регионе.

Из наиболее значимых результатов можно отметить следующие:

· разработана процедура стартового (венчурного) финансирования начинающих компаний по линии МФН, и произведены первые инвестиции,

· отработана модель международного бизнес-сотрудничества (business-to-business) между компаниями Нидерландов и Обнинска с конкретными примерами такого сотрудничества,

· подготовлены специалисты – сотрудники РАПИТ с ориентацией на международный бизнес, 

· разработан бизнес-план бизнес-инкубатора с использованием современного западного опыта.

В процессе реализации проекта были реально оценены не только возможности, предоставляемые международным экономическим сотрудничеством, но и те сложности, с которыми предстоит столкнуться при реализации Программы. Это и культурные барьеры, и различия в законодательстве, регулирующем бизнес в России и странах Запада, недостатки в обеспечении информационных потребностей западного бизнеса и т.п. 

Недавно РАПИТ, наряду с другими 10 городскими организациями инновационной инфраструктуры, стал участником консорциума Региональный инновационно-технологический центр. При этом РАПИТ занимает в консорциуме свою нишу, ориентированную на международное бизнес-сотрудничество. Имеется в виду продолжение деятельности, связанной с представительством интересов Международного Фонда Наукоград, поддержкой бизнес контактов (business-to business) между предприятиями Калужского региона и иностранными, прежде всего голландскими, компаниями.

Опыт, полученный РАПИТ в ходе реализации проекта, позволяет надеяться не только на его использование при реализации указанных проектов, но и на то, что РАПИТ может стать базовой организацией по реализации следующих инициатив:

· муниципальный венчурный фонд;

· создание и сопровождение двуязычного Интернет- сайта «Путеводитель для инвестора»;

· разработка и реализация программы маркетинга г. Обнинска и региона.

Несмотря на формальное окончание проекта, голландская сторона собирается продолжить деятельность фонда, при этом расширить его масштабы с точки зрения как наполнения фонда (сейчас это около 200 тыс. долларов) за счет привлечения других западных финансовых структур, так и географии - предполагается распространить деятельность фонда и на другие наукограды. 

Проект «Вопросы экономического развития 2000: решения Обнинска и Окриджа»

Побратимские связи Обнинска и Окриджа длятся уже 7 лет. Окридж в своем роде является американским наукоградом, поскольку его становление и развитие во многом определялось крупным оборонным научно-техническим госзаказом. 

Схожесть истории и выбранного пути экономического развития определили задачи совместного проекта. Этот проект был поддержан грантом Международной организации городов-побратимов (США). Центральной задачей проекта являлось установление партнерских связей между организациями, играющими ключевую роль в задачах экономического развития обоих городов: 

	Обнинск
	Окридж

	Городской научно-технический совет
	Совет по экономическому развитию Восточного Теннесси (ETEC)

	Секция информатизации ГНТС
	Текнолоджи 2020 (Technology 2020)

	Региональное агентство по продвижению 

инвестиций и технологий
	Долина ресурсов Теннесси (TRV), Альянс Нового века

	Центр естественных наук и технологий
	Организация по перепрофилированию Восточного Теннесси (CROET)

	Торгово-промышленная палата
	Торговая палата

	Городское Собрание
	Городской Совет

	Городская администрация
	Городская администрация.


Было реализовано несколько визитов делегаций Обнинска и Окриджа в города-побратимы.

В ходе проекта изучались и были определены перспективы дальнейшего взаимодействия-партнерства по таким вопросам, как 

· Стратегия экономического развития города с бюджетно-зависимой экономикой (Стратегия достижения самодостаточного развития);

· Партнерство частного бизнеса, администрации, федерального научного центра в экономическом развитии;

· Передача федеральной собственности в частную для развития малого и среднего бизнеса;

· Региональный маркетинг;

· Создание муниципальных индустриальных зон для размещения новых компаний (производств);

· Городская и региональная телекоммуникационная инфраструктура;

· Лидерство, добровольчество в ЭР.

Комплексная программа развития городского сообщества Обнинска при поддержке фонда Евразия. 1998-2000 гг.
Американский фонд Евразия - один из наиболее активно действующих в сфере рыночных и демократических реформ в России. Фонд Евразия и Обнинск - давние партнеры. Возможно поэтому именно в Обнинске была реализована уникальная Пилотная программа фонда «Комплексная программа развития городского сообщества Обнинска при поддержке фонда Евразия» 1998-2000 гг. В рамках этой инициативы Обнинск стал географическим фокусом основных программ фонда.

В результате выполнения двухлетней программы Фондом было профинансировано 14 городских проектов с общим бюджетом около 350 тыс. долларов США.

Практически все проекты были ориентированы на социально-экономическое развитие города. Так, например, проект: «Участие горожан в процессе реализации и корректировке Программы развития г. Обнинска как наукограда» позволил вовлечь городское сообщество в процесс обсуждения Программы. Разработанная в ходе проекта модель вызывает интерес и других наукоградов РФ.

Сотрудничество с Францией в области подготовки кадров и экономического развития

Сотрудничество с Францией осуществлялось в 1999-2000 г.г. через взаимодействие Франко-Российского института делового администрирования с различными французскими организациями.

При финансовом содействии МИД Франции консультанты Ассоциации экспертов-ветеранов (AGIR) провели подготовку преподавателей института для работы в качестве консультантов по эффективному управлению предприятиями. Для предприятий Обнинска и Калужской области был проведен ряд семинаров по упомянутой тематике, выпущено пособие «Практическое руководство для российских консультантов», которое по формату и содержанию может быть успешно применено для создания и управления малыми инновационными предприятиями.

Специалисты консалтинговой фирмы «Atma Consultants» в рамках другого проекта МИД Франции вели подготовку преподавателей и экспертов ФРИДАС технологиям работы по созданию и сопровождению инновационных предприятий, коммерциализации научных продуктов, бизнес-инкубированию инновационных предприятий. Данный проект планируется продолжить в 2001 году по двум направлениям.

При содействии французских консультантов осуществить реальные действия по коммерциализации и продвижению научных технологий на примере 1-2 малых инновационных предприятий. Отработать процедуры сопровождения малых предприятий в бизнес-инкубаторе высоких технологий.

С учетом французского опыта предполагается провести разработку местных и региональных законодательных и нормативных актов по регулированию и приоритетному развитию инновационной деятельности.

В данной работе примут участие известные специалисты ведущего технополиса Франции г.Монпелье, занимающиеся аналогичной деятельностью в Совете по инновациям провинции Лангедок-Русильон, в бизнес-инкубаторе высоких технологий, в ассоциации по содействию инновациям.

При прямом участии ведущих профессоров и экспертов Университета Мопелье-1 в консорциуме образовательных учреждений ФРИДАС – Обнинский филиал ГУУ – ИАТЭ будет создана специальность «Создание инновационных предприятий и управление инновационными проектами».

В ходе проекта будут разработаны учебный план специальности, рабочие программы отдельных курсов, шесть преподавателей пройдут трехнедельную переподготовку и стажировку в Университете Монпелье-1, который уже имеет опыт подготовки управленческих кадров для инновационных предприятий.

Цель проекта: разработать и запустить с 1 октября 2001 года программу переподготовки носителей проектов, молодых ученых и специалистов для работы в качестве руководителей инновационных предприятий и проектов, дать им необходимую экономическую, правовую и управленческую подготовку.

Оба проекта будут осуществляться при финансовом содействии МИД Франции в случае окончательного их одобрения в феврале 2001 года.

Проект создания Обнинской гражданской сети

В конце 1999 г. консорциум Обнинских организаций получил грант от фонда «Друзья и партнеры» (Россия – США) на создание гражданской сети.

Цель проекта - Объединение городского сообщества на основе создания и совместного использования общегородской гражданской компьютерной сети для решения наиболее актуальных проблем города и, в первую очередь, проблемы экономического развития Обнинска в качестве наукограда.

Проект по своей сути является одной из составляющих подпрограммы «Информатизация наукограда»

В рамках проекта реализуется (первый этап закончился в конце 2000 г.) интеграция и развитие информационных ресурсов, представляемых различными группами городского сообщества, и соответствующих проектов:

· Администрацией и организациями муниципальной сферы (проекты: обеспечение прозрачности городского бюджета и бюджетного процесса; реализация механизма обратной связи между лидерами городского сообщества и администрацией),

· Бизнес – сообществом (проекты: центр Интернет коммерции; Интернет центр для бизнеса и СМИ; совершенствование процесса государственной регистрации компаний),

· Научным сообществом (проекты: создание Интернет библиотеки; предоставление в сети информации о научных проектах для потенциальных инвесторов),

· Сферой образования,

· Некоммерческим сектором (проекты: Участие горожан в реализации и корректировке Программы развития г. Обнинска как наукограда, представление НКО и их проектов в Интернет),

· Средствами массовой информации (проекты: Интернет центр для бизнеса и СМИ; электронная газета).

Важным компонентом ОГС является также интеграция местных информационных ресурсов с ресурсами побратимских регионов в США – Окриджа и Теннеси в целом (в частности, KORRNET). Это позволит не только улучшить международное экономическое сотрудничество, но и обеспечить взаимодействие людей и организаций наших двух стран, привлечь опыт реализации демократических механизмов, накопленный в США. Таким образом, международная составляющая ОГС не только логично дополняет все указанные выше (администрация, бизнес, и т.д.), но и представляет собой самостоятельное направление деятельности ОГС. Стержнем такой интеграции и развития ресурсов ОГС является реализация партнерства между всеми составляющими городского сообщества для решения задачи социально-экономического развития г. Обнинска, осуществления глубоких рыночных и демократических преобразований на местном и региональном уровне.

Планы реализации подпрограмм на 2001 г.

Подпрограмма I. Реформирование научно-производственного комплекса

1. Описание подпрограммы

В научно-технологическом комплексе наукограда в 14 НИИ и 300 малых предприятиях наукоемкого бизнеса занято около 12 тыс. человек, что составляет около 25 % занятых в экономике города. Свыше 90% составляет государственный сектор, в том числе около 70% численности занятых в организациях, имеющих статус государственных научных центров (ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ ОНПП «Технология», филиал ГНЦ РФ НИФХИ, МРНЦ). Уникальность научно-технологического комплекса наукограда в многопрофильности, многодисциплинарности исследований, проводимых по приоритетным направлениям научных исследований и критических технологий федерального уровня.

Научно-технологический комплекс наукограда обладает оснащенной на современном уровне экспериментальной исследовательской базой для проведения фундаментальных исследований в различных областях (ядерная физика, физика плазмы и твердого тела, радиационное и космическое материаловедение, радиохимия и физхимия, радиационная химия, биология и медицинская радиология, теплофизика и гидродинамика, сельскохозяйственная радиология и метеорология, радиоэкология), крупной экспериментальной базой в области ядерно-физических исследований, технологической и опытно-промышленной базой по неметаллическим материалам, радиационному материаловедению, включает современную онкологическую клинику.

В период новой экономической реформы (1991-2000 гг.) научно-технологический комплекс выступил в качестве донора экономики города, обеспечивая стабильные финансовые поступления без каких-либо дополнительных финансовых вложений (в 1999 году общий объем финансирования составил свыше 600 млн. руб. или более 20 млн. долл. США), а также создание сферы малого бизнеса за счет перехода в эту сферу значительной части перспективных кадров в возрасте 30-45 лет и, в конечном счете, диверсификацию экономики города.

Несмотря на сокращение численности занятых в научно-технологическом комплексе с 20 тысяч в 1990 году до 12 тысяч сотрудников в 2000 году, сохранена наиболее квалифицированная часть научных и технических кадров (около 200 докторов и 800 кандидатов наук), что при наличии научной, технической и технологической базы создает возможность инновационного пути развития экономики города за счет развития научно-технологического, научно-образовательного и промышленно-технологического комплексов.

Научно-технологический комплекс выполняет работы по большому спектру федеральных целевых программ, обслуживая главные национальные приоритеты:

· глобальная безопасность (ядерное разоружение, нераспространение, повышение обороноспособности);

· функционирование экономики (эффективное применение ядерной энергии и ядерных излучений, создание новых материалов и химических продуктов, разработка наукоемких производственных технологий);

· глобальная экология (охрана окружающей среды, реабилитация территорий);

· здоровье человека (радиобиология, ядерная и радиационная медицина);

· образование (подготовка специализированных кадров, в том числе в области атомной науки и техники).

Государственные заказ в объеме финансирования научно-технологического комплекса составляет около 30%, в последние годы постоянно увеличивается доля финансирования НИИ за счет хозяйственной деятельности. В общем объеме финансирования доля НИОКР является превалирующей (54%), хотя в течение периода новых экономических реформ существенно увеличился объем выпускаемой в научно-технологическом комплексе наукоемкой продукции для различных отраслей промышленности и оказываемых услуг, который превышает 40 % от общего объема их финансирования. 

Проблемы:

· невостребованность части научно-технологического потенциала, снижение объема фундаментальных исследований, ограниченный государственный заказ на НИОКР, отсутствие рынка в сфере высоких технологий, заниженная стоимость НИОКР;

· сложность и несовершенство законодательства по многим вопросам, связанным с деятельностью НИИ, в том числе, в налоговой сфере, в сфере интеллектуальной собственности;

· деградация кадрового потенциала, физическое и моральное старение экспериментальной научно-исследовательской, технологической, опытно-производственной и приборной базы, отсутствие ресурсов для их обновления и развития;

· недостаточно эффективный менеджмент в сфере высоких технологий, несовершенство структуры и методов управления в НИИ, недостаточная подготовленность кадров и опыт работы в сфере коммерциализации технологии в условиях рыночной экономики;

· недостаточное взаимодействие и кооперация научно-исследовательских организаций с промышленными предприятиями, в том числе, Калужского региона;

· слабое развитие сферы малого инновационного бизнеса;

· слабые возможности привлечения кредита для реализации инновационных проектов;

· низкая социальная обеспеченность сотрудников большинства научно-исследовательских организаций и предприятий научно-технологического комплекса и их социальная защищенность.

Возможности:

· имеющийся научный потенциал создает возможного расширения НИОКР по широкому спектру направлений, в первую очередь обозначенных как приоритетные для наукограда;

· существующий значительный инновационный потенциал, включающий около 400 инновационных проектов, в том числе, несколько десятков из них находятся в стадии реализации (таблица 1), что создает возможность существенного расширения предпринимательской деятельности научно-исследовательских организаций и развития наукоемкого бизнеса;

· мировое признание достижений обнинских научно-исследовательских организаций, обширные зарубежные научно-технические связи создают возможность расширения международного научно-технического, технологического и делового сотрудничества;

· значительный научный потенциал создает возможность расширения научно-образовательной сферы, создания научно-технологического комплекса наукограда.

Таблица 1

Прогноз результатов коммерческой реализации в течение ближайших 2-х лет ряда перспективных инновационных проектов в научно-технологическом комплексе

	Организация
	Наименование продукта или технологий
	Объем реализации в 1999 г. (млн. долл.)
	Ожидаемый объем реализации в 2002 г. (млн. долл.)
	Потребность в инвестициях (млн. долл.)

	ГНЦ РФ ФЭИ
	аэрозольные фильтры
	0,2
	1,2
	0,25

	
	сверхчистые материалы
	0,2
	0,7
	0,5

	
	тепловые трубы
	0,04
	0,5
	0,4

	
	высокотемпературные датчики
	0,1
	0,2
	0,2

	
	теплофизические исследования на контрактной основе
	0,5
	1,0
	0,6

	
	системы водоочистки
	0,03
	0,3
	0,2

	
	радиоизотопы
	0,8
	8,0
	3,53


	
	новые виды продукции
	0,07
	1,5
	1,0

	
	Итого
	1,94
	13,4
	6,68

	МРНЦ
	клиника (лечение)
	0,3
	1,2
	0,5

	
	эксперимент (продукты)
	0,1
	0,4
	0,5

	
	Итого
	0,4
	1,6
	1,0

	НИФХИ
	радиофармпрепараты
	1,0
	3,0
	2,4

	
	модифицированные полимеры
	0,6
	2,0
	0,3

	
	модифицированные полупроводниковые новые материалы
	0,2
	3,2
	0,4

	
	НИОКР
	0,2
	0,2
	–

	
	Итого
	2,0
	8,4
	3,1

	СХРАЭ
	сорбент цезия
	0,003
	0,03
	0,06

	
	Итого
	0,003
	0,03
	0,06

	НПО «Тайфун»
	Итого
	1,09
	2,03
	1,4

	ОНПП «Технология»
	конструкционная керамика
	2,0
	4,0
	8,0

	
	полимерные композиты
	2,0
	6,0
	8,0

	
	конструкционная оптика
	0,6
	2,4
	6,0

	
	ТНП
	0,2
	1,0
	4,0

	
	Итого
	4,8
	13,4
	26,0

	
	Итого
	10,233
	38,86
	38,24

	
	Итого (без учета ОНПП «Технология»
	5,433
	25,46
	12,24


Слабые стороны:

· отсутствие реального механизма для получения государственного заказа на НИОКР, соответствующего возможностям научно-технологического комплекса наукограда, и развития экспериментальной научно-технической и технологической базы в целях реализации Программы развития Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг., в том числе для ядерно-физических и медико-биологических исследований;

· наличие реально существующих возможностей коммерциализации технологий только у наиболее крупных научно-исследовательских организаций, обладающих необходимым инновационным потенциалом (ГНЦ РФ ОНПП «Технология», филиал ГНЦ РФ НИФХИ, ГНЦ РФ ФЭИ, МРНЦ, НПО «Тайфун»);

· слабая подготовленность к работе в области коммерциализации технологий;

· отсутствие возможности инновационно-венчурного финансирования.

Актуальность подпрограммы:

Реформирование научно-технологического комплекса выступает в качестве механизма для повышения эффективности его деятельности за счет осуществления адаптации научно-технологического комплекса к условиям рыночной экономики с акцентом на более полное использование возможностей коммерческой реализации инновационного потенциала.

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении научно-методической и организационной поддержки реформирования научно-технологического комплекса по следующим направлениям:

1. Разработка концепций и конкретных программ стратегического менеджмента для научно-исследовательских организаций наукограда, с учетом условий рыночной экономики и акцентом на коммерческую реализацию разработанных наукоемких технологий.

2. Формирование согласованной научно-технологической политики, координация и интеграция деятельности научно-исследовательских организаций наукограда, направленной на получение государственного заказа на проведение фундаментальных поисковых и прикладных НИОКР, поддержание и развитие экспериментальной базы, реализацию инновационных проектов на основе различных форм кооперации деятельности научно-исследовательских организаций.

3. Реформирование структуры (реструктуризация) и управления в научно-исследовательских организациях применительно к реализации научно-технологических и инновационных проектов в условиях рыночной экономики, развитие инфраструктуры научно-технологической и инновационной деятельности (маркетинговой, информационной, патентно-лицензионной и т.д.).

4. Коммерциализация наукоемких технологий и изделий, разработанных в научно-исследовательских организациях, введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.

5. Подготовка и повышение квалификации научных, технических и менеджерских кадров для научно-технологического комплекса, в том числе высшей квалификации, совершенствование кадровой структуры, создание научно-образовательного комплекса.

6. Активизация международного научно-технологического, технологического и делового сотрудничества.

Для реализации подпрограммы «Реформирование научно-технологического комплекса», как ключевой для реализации Программы развития наукограда на 2000-2004 гг., могут использоваться ресурсы всех других подпрограмм.

2. Цели и задачи

Цель подпрограммы – создание мобильного, динамично развивающегося научно-технологического комплекса, повышение эффективности его деятельности, повышение социальной обеспеченности и защищенности его кадров.

Задачи:

1. Поддержка и развитие научного ядра (научно-исследовательской, и технологической базы научно-технологического комплекса) – источника научно-технологического развития наукограда, генератора технологий для последующей коммерческой реализации.

2. Создание условий для коммерческой реализации инновационного потенциала научно-технологического комплекса – правовых, нормативных, организационных, экономических (финансовых), включая реструктуризацию научно-исследовательских организаций и предприятий, поддержку развития инновационно-технологического бизнеса, развитие кооперации с промышленностью, включая промышленно-технологический комплекс Обнинска и Калужского региона.

3. Мероприятия подпрограммы

1. Организация разработки и сопровождения реализации программ стратегического менеджмента для научно-исследовательских организаций (методическое и организационное обеспечение разработки программ стратегического менеджмента, обучение высшего уровня персонала проведению работы по реструктуризации, проведение деловых игр и т.д.).

2. Организация работы по подготовке предложений и взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами по реализации приоритетов по финансированию государственного заказа для научно-исследовательских организаций города по приоритетным направлениям Программы развития наукограда в соответствии с Соглашением о реализации Программы развития Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг. (формирование скоординированной Программы НИОКР, отдельных программ, проектов, представление их в органы государственного управления и т.д.)

3. Организационная и методическая поддержка реализации инновационного потенциала, введения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, коммерциализации наукоемких технологий и продукции (отбор и сопровождение подготовки проектов для коммерческой реализации, подготовка бизнес-планов инновационных проектов, использование кредитных линий министерств, кооперация с промышленностью, дочерние предприятия и инновационно-технологические центры в рамках научно-исследовательских организаций и т.д.)

4. Методическая и организационная поддержка создания различных форм кооперации и интеграции деятельности для реализации отдельных направлений деятельности научно-технологического комплекса и отдельных интеграционных проектов (Федеральные центры науки и высоких технологий, научно-технологические, инновационно-технологические центры на базе научно-исследовательских организаций и межинститутской кооперации и т.д.).

5. Методическая и организационная поддержка развития научно-технологической, технологической и производственной базы, обеспечения кооперации в области научно-технологической и инновационной деятельности (базы данных по объектам, предлагаемым для реконструкции и развития экспериментальной базы, по уникальным и многоцелевым стендам, ресурсам для использования в инновационной деятельности).

6. Организационная и методическая поддержка развития научно-образовательного комплекса (научно-образовательные центры, лаборатории, центры переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе в области менеджмента и т.д.).

7. Организационная и научно-технологическая поддержка в проведении мероприятий и создании форм интеграции деятельности в области международного научно-технологического сотрудничества (международные научно-технологические центры, международные проекты, семинары и т.д.).

Проведение работы по реформированию научно-технологического комплекса включает три этапа:

I этап (2000-2001 гг.) – разработка программы стратегического менеджмента научно-исследовательских организаций в условиях рыночной экономики, формирование и разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, создание условий для реформирования научно-исследовательских организаций и развития инновационной инфраструктуры, поиск и аккумулирование средств для коммерциализации наиболее эффективных, прорывных разработок и технологий.

II этап (2002-2003 гг.) – реструктуризация (изменение организационной структуры и управления, в отдельных случаях формы собственности), развитие научно-образовательной и инновационной инфраструктуры, коммерческая реализация ряда инновационных проектов.

III этап (2004 г.) – научно-технологическое, технологическое, экономическое и социальное развитие научно-производственного комплекса в условиях рыночной системы хозяйствования.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект «Научно-методическая и организационная поддержка реструктуризации научно-технологического комплекса наукограда»

Цель: Адаптация организационной структуры и структуры управления научно-исследовательскими организациями с целью обеспечения эффективной работы в условиях рыночной экономики.

Основные принципы достижения цели: разработка программ стратегического менеджмента для научно-исследовательских организаций на период реализации Программы развития Обнинска как наукограда; проведение учебы руководителей научно-исследовательских организаций по проведению работы по разработке программ стратегического менеджмента, реструктуризации и коммерциализации технологий; проведение деловых игр; сопровождения программ реструктуризации для ряда научно-исследовательских организаций (МРНЦ РАМН, Теплофизическое отделение ГНЦ РФ-ФЭИ, Отделение радиоизотопов ГНЦ РФ-ФЭИ и др.).

Сроки: проект реализуется в течение 2001-2003 гг.

Лимит средств: 800 тыс. руб., в том числе на 2001 год – 400 тыс. рублей.

4.2 Проект «Создание различных форм интеграции и кооперации научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских организаций научно-технологического комплекса наукограда»
Цель: Концентрация сил и средств на приоритетных направлениях научно-технической, технологической и научно-образовательной деятельности наукограда.

Основные принципы достижения цели: разработка концепций, программ и организация работы по созданию научно-технологических центров по проблемам реализации стратегических инициатив Президента РФ в области ядерных вооружений и технологий («Плутоний»), а также разработки и организации производства радиофармпрепаратов («Радиофармпрепараты»), экологии и эффективного природопользования («Экополигон»), технологий для агропромышленного комплекса («Агрополигон»); а также организация совместного использования многоцелевых и уникальных установок и стендов в научно-исследовательских организациях наукограда.

Сроки: проект реализуется в течение всего действия Программы.

Лимит средств: 500 тыс. рублей, в том числе на 2001 год – 250 тыс. рублей.

4.3 Проект «Введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, коммерциализация разработок в области наукоемких технологий и наукоемкой продукции»
Цель: Повышение эффективности деятельности научно-технологического комплекса.

Основные принципы достижения цели: отбор проектов и подготовка бизнес-планов; подготовка организации кредитного финансирования за счет кредитных линий министерств, ведомств и фондов; организация реализации коммерциализации технологий в кооперации различных организаций.

Лимит средств: Проект осуществляется в кооперации с подпрограммой «Развитие инфраструктуры инновационной деятельности». Финансирование за счет средств данной подпрограммы не предусмотрено.

4.4 Проект «Создание концепции инновационного развития научно-производственного комплекса города. (Формирование единой научно-технологической политики, координация и интеграция деятельности, получение государственного заказа на НИОКР, развитие экспериментальной научно-технической и технологической базы)»
Цель: Поддержка и развитие научного ядра (научно-исследовательской, и технологической базы научно-технологического комплекса). 

Основные принципы достижения цели: подготовка предложений и взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами по согласованию с Наблюдательным советом Программы по реализации приоритетов по финансированию государственного заказа для научно-исследовательских организаций города по ключевым направлениям Программы развития наукограда (формирование скоординированной Программы НИОКР, отдельных программ, проектов, представление их в органы государственного управления и т.д.); осуществление интеграции и координация деятельности в области международного научно-технического сотрудничества по отдельным проектам и программам; организация деятельности ГНТС по выработке и проведению согласованной научно-технической политики, проведения анализа деятельности, экспертиз программ и проектов, содействия нормативной законотворческой деятельности, реализации различных форм кооперации и координации деятельности, взаимодействия научно-технологического комплекса с федеральными органами.

Лимит средств: 800 тыс. рублей, в том числе на 2001 год – 200 тыс. рублей.

4.5 Работа «Участие предприятий научно-производственного комплекса г. Обнинска в конкурсном финансировании проведения фундаментальных исследований»
Цель: Поддержка и развитие фундаментальных исследований – основы функционирования научного ядра научно-технологического комплекса.

Основные принципы достижения цели: организация совместного с РФФИ и Правительством Калужской области конкурса на финансирование проектов фундаментальных научных исследований; проведение конкурса НИОКР молодых ученых наукограда в области фундаментальных и поисковых исследований.

Лимит средств: Выделение средств за счет данной подпрограммы не предусмотрено.

5. Календарный план реализации мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Научно-методическая и организационная поддержка реструктуризации научно-технологического комплекса наукограда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание различных форм интеграции и кооперации научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских организаций научно-технологического комплекса наукограда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, коммерциализация разработок в области наукоемких технологий и наукоемкой продукции.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание концепции инновационного развития научно-производственного комплекса города. (Формирование единой научно-технологической политики, координация и интеграция деятельности, получение государственного заказа на НИОКР, развитие экспериментальной научно-технической и технологической базы.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участие предприятий научно-производственного комплекса г. Обнинска в конкурсном финансировании проведения фундаментальных исследований.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

· Увеличение вклада организаций научно-технологического комплекса в обеспечение стратегических государственных приоритетов и конкурентоспособности российской экономики.

· Расширение и укрепление сферы наукоемкого бизнеса, промышленно-технологического комплекса наукограда.

· Увеличение налоговых поступлений.

· Развитие кооперации деятельности научно-исследовательских организаций, а также высших учебных заведений и промышленных предприятий на основе согласованных программ, проектов и различных форм кооперации и координации деятельности.

· Укрепление научно-технологического и кадрового потенциала.

· Адаптация структуры и управления организациями научно-технологического комплекса к условиям рыночной экономики.

· Увеличение социальной обеспеченности работников научно-технологического комплекса, их социальной защищенности.

· Создание основы для дальнейшего развития инновационной деятельности, коммерциализации технологий, развития сферы наукоемкого бизнеса в наукограде.

· Создание предпосылок для превращения обнинского научно-технологического комплекса в международный научно-технологический и научно-образовательный центр.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Реализация подпрограммы «Реформирование научно-технологического комплекса», напрямую связана с выполнением ряда проектов из других подпрограмм Программы развития наукограда на 2000-2004 гг., в том числе с реализацией следующих проектов:

· Реструктуризация отделения изотопов и радиофармпрепаратов ГНЦ РФ ФЭИ на основе коммерциализации наукоемкой изотопной продукции (ГНЦ РФ ФЭИ);

· Нейтронная, гамма нейтронная и нейтрон-захватная терапия на пучках ядерных реакторов (создание научно-методического и лечебного центра нейтронной терапии) (МРНЦ);

· Практическая отработка модели реструктуризации государственной научной организации на примере создания инновационного промышленного комплекса медицинских технологий (МРНЦ);

· Экспериментальная теплофизическая база (ГНЦ РФ ФЭИ).

8. Возможные исполнители (бенефициары)

Основным исполнителем подпрограммы является Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград».

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Научно-методическая и организационная поддержка реструктуризации научно-технологического комплекса наукограда.
	70

(400)*
	400
	800
	
	
	

	2. 
	Создание различных форм интеграции и кооперации научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских организаций научно-технологического комплекса наукограда.
	44

250*
	250
	500
	
	
	

	3. 
	Введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, коммерциализация разработок в области наукоемких технологий и наукоемкой продукции.
	-
	-
	-
	
	
	

	4. 
	Создание концепции инновационного развития научно-производственного комплекса города. (Формирование единой научно-технологической политики, координация и интеграция деятельности, получение государственного заказа на НИОКР, развитие экспериментальной научно-технической и технологической базы).
	36

(200)*
	600
	800
	
	
	

	5. 
	Участие предприятий научно-производственного комплекса г. Обнинска в конкурсном финансировании проведения фундаментальных исследований.
	-
	-
	-
	
	
	

	ИТОГО
	150

(850)*
	1250
	2100
	
	
	


Подпрограмма II. «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» 

1. Описание подпрограммы

Существующая ситуация. В настоящее время в городе функционируют организации, основная деятельность которых направлена на формирование инновационной среды в сфере науки и наукоемкого производства: Обнинский центр естественных наук и технологий, Учебно-деловой центр Морозовского проекта при Франко-Российский институте делового администрирования, Региональное агентство продвижения инвестиций и технологий, Обнинский научно-технологический парк «ИНТЭГРО» и другие организации аналогичного профиля. Каждая из этих структур имеет свои выраженные особенности, направления деятельности и перспективу своего дальнейшего развития. В сентябре 2000 года все предприятия инновационной инфраструктуры объединились в Региональный инновационно-технологический центр (РИТЦ) (без образования юридического лица) с целью единой координации инновационной политики в городе.

Возможности, проблемы, и слабые стороны существующей ситуации. В целом спектр деятельности организаций РИТЦ покрывает почти всё инновационное поле, в том числе по услугам, связанным с технологическим развитием, с развитием бизнеса, с финансами предприятий, с информационной поддержкой и с начальным развитием предприятий.

Однако существуют проблемы, которые в настоящее время затрудняют коммерциализацию продуктов, услуг и технологий, мешают началу деятельности и росту средних и малых инновационных предприятий:

· нерешенные проблемы интеллектуальной собственности;

· отсутствие доступных финансовых ресурсов, в том числе стартового капитала;

· отсутствие необходимых офисных и производственных площадей для новых и уже существующих предприятий;

· неразвитость инфраструктуры по оказанию сертификационных услуг;

· высокая стоимость консалтинговых услуг;

· в целом по городу не отработана инновационная цепочка трансфера технологий;

· слабо используется производственный потенциал государственных предприятий города.

Актуальность. В связи с тем, что инновационный путь развития г.Обнинска – это основа всей Программы развития г.Обнинска, данная подпрограмма по развитию инновационной инфраструктуры является одной из самых важных для задач коммерциализации научных результатов. В конечном итоге создание и функционирование полноценной городской рыночной научной инфраструктуры позволит сделать науку одним из основных средств социально-экономического развития наукограда.

Общее описание плана реализации. Реализация настоящей подпрограммы основана на поддержке и развитии предприятий РИТЦ, частичном создании новых элементов инфраструктуры и интеграции их в единую скоординированную систему поддержки инновационной деятельности наукограда.

Ожидаемый эффект от реализации. Данная подпрограмма является неотъемлемым элементом всей Программы развития города Обнинска. Поэтому невозможно оценить прямой эффект только от данной компоненты. В целом по городу предполагается ежегодно создавать 50 малых и средних научно-технических и инновационных предприятий. Последнее повлечет за собой рост рабочих мест на 200-500 человек в год, преимущественно за счет высвобождаемых сотрудников НИИ. 

2. Цель и задачи

Цель подпрограммы – развитие в г. Обнинске комплексной системы поддержки инновационной деятельности научно-технической сферы, необходимой для коммерциализации наукоемкой продукции.

На достижение этой цели направлено решение следующих задач:

· Формирование рыночного хозяйственного механизма, стимулирующего инновационную деятельность преимущественно экономическими методами.

· Создание новых рабочих мест, увеличение объема и качества выпускаемых товаров и услуг путем конкурентоспособной реализации инновационных проектов, развитие высокотехнологичных производств (в том числе на конверсионных предприятиях).

· Проведение во взаимодействии с региональными и городскими органами исполнительной власти целенаправленной инновационно-инвестиционной политики.

· Отработку механизма адресного предоставления льгот и страхования рискового капитала инвесторов, разработчиков и производителей наукоемкой продукции.

· Повышение кеонкурентоспособности прикладных научных результатов, проектно-конструкторских разработок для расширения купли и продажи лицензий на патенты, «ноу-хау».

3. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы включают в себя:

· Создание инструментов по оказанию льготных консалтинговых услуг инновационным предприятиям города;

· Создание и освоение новых офисных и производственных площадей под начинающие инновационные компании;

· Формирование механизма оказания помощи инновационным предприятиям по вопросам интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг;

· Создание системы сертификации наукоемкой продукции;

· Разработку идеологии создания венчурного фонда в г.Обнинске.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект «Создание системы льготного финансирования консалтинговых услуг»

Цель и общие задачи: Для уменьшения финансовой нагрузки на инновационные предприятия в период становления необходима система льготного финансирования консалтинговых услуг (маркетинговые исследования, правовая поддержка, консультирование по финансовой деятельности, информационная поддержка, организация рекламных и PR-компаний и др.)

Основные принципы достижения: Для наукоемких предприятий оказывать консалтинговые услуги по льготной цене (30-70% в зависимости от предприятия). Услуги оказывают предприятия РИТЦ. Льготу финансирует Программа.

Требования к исполнителям: РИТЦ - виртуальный Консорциум, объединяющий предприятия инновационной инфраструктуры г.Обнинска: Научно-технологический парк «ИНТЭГРО»; Франко-российский институт делового администрирования (ФРИДАС); Обнинский центр естественных наук и технологий (ОЦНТ); Региональное агентство по продвижению инвестиций и технологий (РАПИТ); Фонд поддержки малого предпринимательства (ФПМП); Обнинская Торгово-промышленная палата (ОТПП); Обнинский компьютерный клуб (ОККлуб); Патентная фирма «АРТЕЛЬ»; Аудиторская компания ПАНЭКО; Обнинский технологический парк (Технопарк); Консалтинговая фирма «Управленческие технологии» (КФУТ). Каждая из этих структур имеет как свои выраженные особенности, направления деятельности и перспективу своего дальнейшего развития, так и общее, заключающееся в том, что созданы они и функционируют с целью содействия адаптации научно-технической сферы г.Обнинска к рынку и интеграции в региональную и международную систему научно-технологического сотрудничества.

Требования к срокам: Проект должен быть реализован в течение 2001-2004 гг.
Лимит средств: Среднегодовые затраты Программы на льготное финансирование консалтинговых услуг составляют 1000 тыс. руб. Полная сумма затрат составит 4000 тыс. руб. В 2001 г. – 500 тыс. руб.

4.2 Проект «Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий»

Цель и общие задачи: Создание условий для развития малых наукоемких предприятий на начальной стадии их становления.

Основные принципы достижения: Инкубатор будет оказывать услуги (помещения, оборудование, связь, начальные инвестиции) предпринимателям, имеющим в своем распоряжении технологию (разработку) для внедрения или создания на ее базе малого производственного предприятия. 

Требования к исполнителям: ответственным исполнителем проекта является Фонд поддержки малых предприятий, который на основе конкурсов по согласованию с Дирекцией Программы привлечет к выполнению проекта субподрядчиков и соисполнителей.

Требования к срокам: проект должен быть реализован в течение 2000-2004 годов, причем к решению основных задач инкубатор должен перейти уже в течение 2001 года.

Лимит средств: Полные затраты Программы на развитие деятельности инкубатора должны быть в пределах 7000 тыс. руб. В 2001 г. – 665 тыс. руб.

4.3 Проект «Создание городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг»

Цель и общие задачи: Формирование в городе и регионе условий для превращения результатов творческого труда научных коллективов и отдельных лиц в конкурентоспособный товар на рынке наукоемких технологий.

Основные принципы достижения: Центр будет оказывать предприятиям города и региона (в первую очередь представляющим малый и средний бизнес) и физическим лицам следующие услуги: патентно-лицензионное сопровождение создания и продвижения на рынок результатов творческого труда; урегулирование взаимоотношений между авторами разработок и их работодателями; выявление рыночно интересных объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате разработок; оперативное получение сведений о самых передовых технических решениях; обеспечение защиты от несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности, а также от актов недобросовестной конкуренции; профилактика непреднамеренного нарушения исключительных прав третьих лиц; проведение патентных, патентно-конъюктурных и маркетинговых исследований по определению патентно-лицензионной ситуации на рынках высоких технологий и т.п.; обеспечение однозначной идентификации и индивидуализации товаров и услуг; оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Перед центром стоит задача по методическому руководству соответствующими службами и специалистами предприятий города и региона (проведение семинаров, симпозиумов, лекций и т.п.), а также по обеспечению руководства города и региона соответствующей информацией для принятия управленческих решений.

Мероприятия по созданию центра:

· создание центра на базе ОЦНТ;

· материально-техническое оснащение центра;

· создание механизма взаимодействия с Калужским региональным центром НТИ.

Требования к исполнителям: ответственными исполнителем являются предприятия РИТЦ.

Требования к срокам: проект должен быть реализован в течение 2001-2004 годов, с последующим продолжением работы на условиях самофинансирования.

Лимит средств: Полные затраты Программы на данный проект должны быть в пределах 3200 тыс. руб. В 2001 г. – 400 тыс. руб.

4.4 Проект «Создание регионального выставочного центра научно-технических достижений»

Цель и общие задачи: Формирование имиджа г. Обнинска в России и за рубежом как города, обладающего высокими технологиями. С этой целью необходимо создать соответствующую инфраструктуру. 

Основные принципы достижения: Выставочная деятельность должна осуществляться во взаимодействии с создаваемым маркетинговым центром, должен будет отремонтирован и дооборудован выставочный зал, увеличено количество натурных образцов и компьютерных моделей, создан конференц-зал для демонстраций, оборудованный современной аудио- и видеоаппаратурой; создана Internet-выставка существующих и новых научно-технических разработок, решена кадровая проблема для осуществления выставочной деятельности.

Требования к исполнителям: ответственным исполнителем является ЗАО «ОЦНТ», проект будет реализован силами сотрудников организаций-учредителей с привлечением специализированных организаций.

Требования к срокам: проект должен быть реализован в течение 2001-2003 года

Лимит средств: для реализации Проекта необходимо 4 000 тыс. рублей. В 2001 году – 1200 тыс. руб.

4.5 Работа «Разработка механизма венчурного финансирования применительно к г. Обнинску и типового положения о венчурном фонде наукограда»

Цель и общие задачи: Создание специализированного венчурного фонда. Разработка концепции венчурного финансирования.

Требования, предъявляемые к проекту: в рамках проекта должен быть изучен и обобщен опыт работы НП «РАПИТ», Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска, других структур России и зарубежья.

Сроки: работа должна быть выполнена в течение года.

Лимит средств: 100 тыс. руб., в том числе 2001 г. – 100 тыс. руб.

4.6 Проект «Муниципальный инновационно-венчурный фонд»

Цель и общие задачи: Создание рыночного механизма финансового обеспечения инноваций путем оказания действенной помощи инновационным предприятиям, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной продукции на основе внедрения научно-технических достижений.

Основные принципы достижения: Осуществление экспертизы и отбора на конкурсной основе представляемых инвестиционных проектов, первоначальная апробация разработанной концепции, инвестирование отобранных проектов с участием в управлении реализацией проектов; оказание помощи малым инновационным предприятиям в поиске инвесторов (в том числе и зарубежных), получении гарантий и страховании проектов; организация взаимодействия с региональными и зарубежными венчурными фондами, работающими в России; расширения Представительства Государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Требования к исполнителям: Основным исполнителем проекта может стать Фонд поддержки малого предпринимательства.

Требования к срокам: Проект должен быть реализован в 2001-2004 гг.

Лимит средств: 1000 тыс. руб. в 2001 году.
5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Создание системы льготного финансирования консалтинговых услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание Центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание регионального выставочного центра научно-технических достижений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка механизма венчурного финансирования применительно к г. Обнинску и типового положения о венчурном фонде наукограда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный инновационно-венчурный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В результате реализации подпрограммы будут получены следующие результаты:

· создан пакет организационно-правовых документов, регламентирующих финансирование консалтинговых услуг за счет средств Программы, что позволит оказывать эти услуги наукоемким предприятим по цене 30-70% от рыночной;

· создан бизнес-инкубатор, оказывающий вновь создаваемым малым инновационным предприятиям льготные услуги по предоставлению помещений под офисы и производство, оборудования и начальных инвестиций;

· создан городской центр интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг, что позволит формировать в городе условия для коммерциализации результатов творческого труда;

· создан оборудованный на современном уровне региональный выставочный центр научно-технических достижений, что позволит целенаправленно формировать имидж Обнинска как города, обладающего высокими технологиями и способного их создавать;

· создан муниципальный инновационно-венчурный фонд, что позволит оказывать действенную финансовую помощь инновационным предприятиям, выпускающим конкурентоспособную продукцию на основе внедрения научно-технических достижений.
7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами) Программы

Данная подпрограмма является неотъемлемым элементом всей Программы. Наиболее тесная связь должна быть обеспечена с подпрограммами:

· «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» - по возможным проектам реструктуризации НИИ;

· «Развитие производственной сферы наукограда» - по проектам индустриальной зоны Технопарка;

· «Развитие инвестиционной деятельности» - по проектам офисной части Технопарка, Бизнес-инкубатора, Маркетингового центра, проведения выставок, семинаров и конференций, создания Инвестиционного пакета г.Обнинска;

· «Международное сотрудничество наукограда» - в части продвижения Обнинска на зарубежные рынки и установления связей с зарубежными партнерами;

· «Подготовка кадров» - по проектам подготовки менеджеров для инновационной сферы.

При создании инновационной инфраструктуры предполагается широко использовать зарубежный опыт в этой сфере, что является непосредственной целью реализации Подпрограммы VII. В частности будет использован опыт побратима Обнинска – г. Окриджа, США, который является инновационно-технологическим центром юго-восточного региона США.

8. Возможные исполнители (бенефициары)

Участвовать в реализации подпрограммы будут организации, деятельность которых направлена на формирование инновационной среды в сфере науки и наукоемкого производства:

· Научно-технологический парк «ИНТЭГРО»;

· Франко-российский институт делового администрирования (ФРИДАС);

· Обнинский центр естественных наук и технологий (ОЦНТ);

· Региональное агентство по продвижению инвестиций и технологий (РАПИТ);

· Фонд поддержки малого предпринимательства (ФПМП);

· Обнинская Торгово-промышленная палата (ОТПП);

· Патентная фирма «АРТЕЛЬ».

Вышеуказанные предприятия объединены в виртуальный консорциум - региональный инновационно-технологический центр распределенного типа.

Кроме предприятий инновационной инфраструктуры в реализации данной подпрограммы будут участвовать научно-исследовательские организации: ГНЦ РФ ФЭИ, ОФ ГНЦ РФ НИФХИ, НПО «Тайфун», ОИАТЭ и ОАО «Сигнал».
9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники*

	
	
	2001 г.
	2002 –2004.г.г.
	Всего
	2001г.
	2002 -2004.г.г.
	Всего

	1.
	Создание системы льготного финансирования консалтинговых услуг.
	500
	3500
	4000
	
	
	

	2.
	Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий.
	665
	3000
	7000
	
	
	

	3.
	Создание Центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг.
	400
	2300
	2700
	
	
	

	4.
	Создание регионального выставочного центра научно-технических достижений.
	1200
	2700
	3500
	1000
	2500
	3500

	5.
	Разработка механизма венчурного финансирования применительно к г. Обнинску и типового положения о венчурном фонде наукограда.
	100
	-
	100
	
	
	

	6.
	Муниципальный инновационно-венчурный фонд.
	1000
	6000
	7400
	
	
	

	
	ИТОГО
	3865
	17500
	24700
	
	
	


Подпрограмма III. Развитие производственной сферы наукограда

1. Описание подпрограммы

Тенденции структурной перестройки в России в значительной степени затронули экономику г. Обнинска и обусловили необходимость внесения изменения в стратегию экономического развития города, ее актуализации. Возможности будущего развития города определяются прогрессом высокотехнологичных отраслей промышленности и производства. Преимуществами, на которых может основываться стратегия Обнинска, являются: высокая концентрация научных и образовательных учреждений, высококвалифицированная рабочая сила, мощный государственный сектор, выгодное макроположение – связь с высококачественными международными транспортными и информационными сетями, развитая местная инфраструктура, высокое качество жизни и т.д.

Вместе с тем, достигнутый к настоящему времени уровень развития производственной сферы города недостаточен для освоения новых видов продукции, прежде всего научно-технического характера, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций из-за наличия следующих проблем:

· в городе практически нет помещений для размещения высокорентабельных производств, удовлетворяющих требованиям арендаторов (долгосрочная аренда, аренда с правом выкупа и т.д.);

· практически отсутствуют удобные площадки для строительства новых производственных мощностей (подъездные дороги, коммуникации и т.д.);

· ограниченность финансовых ресурсов, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности города на льготной основе.

В тоже время, необходимо отметить, что в последнее время намечается тенденция размещения в г. Обнинске новых высокорентабельных производств, усиливается интерес банковских структур к инвестициям в реальных сектор экономики, а также налицо потребность малых предприятий в строительстве офисных и производственных помещений.

2. Цель и задачи

Цель подпрограммы – обеспечение условий для развития реального сектора экономики г. Обнинска, промышленного освоения наукоемких разработок и активизации предпринимательской деятельности.

Задачи:

· повышение эффективности производственного сектора;

· обеспечение развития наукоемкого производства;

· освоение новых видов продукции по результатам разработок предприятий научно-производственного комплекса;

· применение современных кредитно-инвестиционных механизмов - лизинг, специализированный венчурный фонд и т.д.;

· развитие схем кредитования малых предприятий с обеспечением кредитов гарантиями фонда поддержки предпринимательства.

3. Мероприятия подпрограммы

Основными мероприятиями решения задач проекта и достижения намеченной цели являются:

· поддержка процессов освоения на промышленных предприятиях города научных разработок НИИ;

· создание условий для размещения в городе новых высокотехнологических производств, включая подготовку производственных площадок;

· разработка и применение системы привлечения финансовых ресурсов в производственную сферу, в том числе: развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска, совершенствование действующего финансово-кредитного механизма, венчурное финансирование.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект «Реализация пилотных проектов (1-2 проекта) освоения на промышленных предприятиях города наукоемких разработок».

Цель и общие задачи: Внедрение высокотехнологических разработок в производственную сферу. Разработка механизма трансфера наукоемких разработок из НИИ города. Реализация городского пакета инвестиционных проектов.

Требования, предъявляемые к проекту: мероприятия проекта должны быть тесно увязаны с подпрограммами «Реформирование научно-производственного комплекса» и «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности». Проект должен предусматривать организацию высокотехнологических производств, при этом могут быть решены вопросы защиты интеллектуальной собственности, сертификации, лицензирования и другие организационные мероприятия. В тоже время, проект не должен предусматривать инвестиций в прямом виде за счет средств подпрограммы.

Сроки: работы должны быть выполнены в течение двух ближайших лет.

Средства: 400 тыс. руб., в том числе в 2001 году – 200 тыс. руб.

4.2 Проект «Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска. Увеличение оборотных средств. Создание Гарантийного фонда»

Цель и общие задачи: Увеличение финансовых ресурсов, предоставляемых на льготной основе субъектам малого предпринимательства города. Создание Гарантийного фонда.

Требования, предъявляемые к проекту: проект должен предусматривать увеличение финансовых активов Фонда поддержки малого предпринимательства, направляемых для льготного финансирования производственных предприятий, а также поддержку малого предпринимательства, в том числе за счет привлечения банковского капитала и создания Гарантийного фонда.

Сроки: работа должна быть выполнена в течение 4 лет.

Средства: 4000 тыс. руб., в том числе в 2001 г. – 850 тыс. руб.

4.3 Проект «Создание новой муниципальной промышленной зоны
г. Обнинска».

Цель и общие задачи: Развитие инженерной инфраструктуры муниципальных производственных площадок города Обнинска для создания благоприятных условий привлечения инвестиций и размещения в городе новых высокотехнологических производств.

Исполнитель: НП «Обнинский технологический парк» приступил к реализации проекта в 2000г.

Сроки: работа должна быть выполнена в течение 4 лет.

Средства: 36480 тыс. руб., в том числе в 2001 г. – 9000 тыс. руб.

5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Реализация пилотных проектов (1-2 проекта) освоения на промышленных предприятиях города наукоемких разработок.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска. Увеличение оборотных средств. Создание Гарантийного фонда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание новой муниципальной промышленной зоны г. Обнинска».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инициативные проекты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В результате выполнения настоящей подпрограммы будут разработаны механизмы, позволяющие организовать на промышленных предприятиях производство высокотехнологичной продукции, а также привлечь дополнительные источники финансирования высокорентабельных разработок (банковский и страховой капитал, увеличить активы Фонда ПМП и создать Гарантийный Фонд, тем самым, совмещая практику предоставления займов и поручительств субъектам малого предпринимательства города).

Будут выполнены проектно-изыскательские работы, осуществлено долевое строительство инженерного обеспечения и коммуникаций муниципальной промышленной зоны города, что позволит создать условия для организации новых производств и привлечения инвестиций.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами программы)

Реализация мероприятий подпрограмм «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда», «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Развитие производственной сферы наукограда», «Развитие инвестиционной деятельности» создаст условия для активизации взаимодействия научных организаций города, промышленных предприятий и инновационных структур города для внедрения в производство конкурентоспособных наукоемких разработок и технологий, привлечения дополнительных финансовых ресурсов и инвестиций.

8. Возможные исполнители (бенефициары)

К участию в реализации мероприятий подпрограммы планируется привлечь следующие организации:

· Некоммерческое партнерство «Обнинский технологический парк»;

· Некоммерческое партнерство «РАПИТ»;

· ЗАО «Техноконсалт», г. Москва;

· Обнинское отделение СБ РФ, филиал «Обнинский» ЗАО «Конверсбанк», другие банковские и страховые компании;

· Фонд поддержки малого предпринимательства г. Обнинска;

· ЗАО «ОЦНТ», а также государственные научные центры и производственные организации города: ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ «ОНПП «Технология»», ГНЦ РФ НИФХИ, НПП «Тайфун», АО «Сигнал» и другие.

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего, 2000-2004гг.
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Реализация пилотных проектов (1-2 проекта) освоения на промышленных предприятиях города наукоемких разработок.
	200
	200
	400
	
	
	

	2. 
	Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Обнинска. Увеличение оборотных средств. Создание Гарантийного фонда.
	850
	3150
	4000
	450
	1350
	1800

	3. 
	Создание новой муниципальной промышленной зоны г. Обнинска».
	9000
	27480
	39980
	
	
	

	4. 
	Инициативные проекты
	250
	40520
	40770
	
	
	

	ИТОГО
	10300
	71350
	85150
	
	
	1800


Подпрограмма IV. Социально-экономическое развитие наукограда

1. Описание подпрограммы

Социально-экономическое развитие наукограда – задача самостоятельная, однако ее решение прямо зависит от степени реализации задач развития научно-производственной сферы города. И наоборот, без создания необходимого уровня жизни в городе – жилищных, бытовых, культурных и прочих социальных условий – достижение цели создания наукограда невозможно.

2. Цель и задачи

Целью настоящей подпрограммы является развитие непроизводственной сферы города, то есть, решение комплекса социально-экономических проблем города, закладывающих базу для дальнейшего развития города на основе самофинансирования.

Таким образом, настоящая подпрограмма содержит только те задачи социально-экономического развития города, которые не могут быть решены самостоятельно в рамках существующих ресурсов (городского бюджета).

3. Мероприятия подпрограммы

3.1 Обеспечение механизма решения жилищной проблемы.

3.2 Повышение мощностей энергетического комплекса города, обеспечивающих дальнейшее развитие города.

3.3 Повышение уровня городского здравоохранения.

3.4 Повышение уровня среднего образования и дошкольного воспитания в городе.

4. Проекты подпрограммы

При подготовке проектов и работ в рамках мероприятия по п. 3.1. необходимо руководствоваться следующими требованиями:

· решение жилищных проблем персонала научно-производственных организаций должно происходить на контрактной основе и способствовать привлечению и закреплению перспективных кадров и при этом обеспечить воспроизводство жилого фонда за счет постепенного выкупа или возврата жилого помещения при увольнении работника;

· должна решаться жилищная проблема для работников бюджетной сферы;

· распределение жилья должно производиться на основе специального нормативно-правового акта о строительстве и распределения жилья;

· при определении финансирования необходимо исходить из очевидной целесообразности привлечения дополнительного источника финансирования, например, в виде создания механизма ипотечного кредитования.

При подготовке проектов и работ в рамках мероприятия по п. 3.2. необходимо руководствоваться следующими приоритетами: 

· проекты, направленные на улучшение водоснабжения города;

· завершение строительства аэробного стабилизатора очистных сооружений;

· строительство магистрального хозфекального коллектора;

· другие работы, связанные с расширением очистных сооружений, завершение которых возможно в период реализации Программы за счет ее средств или других источников, использование которых наиболее реально;

· проекты (работы), связанные с повышением мощности городской котельной.

Проекты в рамках мероприятия по п. 3.3. должны предусматривать:

· укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в т. ч. негосударственных);

· проведение ремонтных работ на объектах здравоохранения;

· проведение лечебно-профилактических мероприятий массового характера с населением наукограда;

· улучшение качества медицинского обслуживания.

Проекты в рамках мероприятия по п. 3.4. должны способствовать:

· укреплению материально-технической базы городских учреждений общего и дошкольного образования;

· повышению качественного уровня образования и воспитания детей.

5. Календарный план реализации мероприятий

Мероприятия подпрограммы выполняются постоянно в течение всего срока реализации Программы. Детализация сроков определяется в календарных планах конкретных проектов (работ).

6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

Выполнение проектов (работ) в рамках мероприятия по п. 3.1. должно позволить:

· уже в 2001 году обеспечить жильем до 40 семей работников научно-производственной и бюджетной сферы;

· создать механизм финансирования жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования;

· улучшить условия для развития рынка жилья и активизации участия жителей города в строительстве жилья.

Выполнение проектов (работ) в рамках мероприятия по п. 3.2. должно привести:

· к приближению возможностей водоснабжения городских нужд к уровню потребностей;

· к улучшению качества очистки сточных вод;

· к увеличению возможностей городской котельной по бесперебойному и безаварийному теплоснабжению города.

Выполнение проектов (работ) в рамках мероприятия по п. 3.3. должно позволить:

· укрепить материально-техническую базу лечебных учреждений города;

· повысить качество медицинского обслуживания населения наукограда.

Выполнение проектов (работ) в рамках мероприятия по п. 3.4. должно привести:

· к укреплению материально-технической базы учреждений общего и дошкольного образования;

· к повышению качества образования и воспитания.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами программы)

Программа «Социально-экономическое развитие наукограда» связана практически со всеми другими подпрограммами и выполняет обеспечивающие функции в рамках Программы.

8. Возможные исполнители (бенефициары)

Исполнителями мероприятий являются:

· по п. 3.1. - МП «УКС города»;

· по п. 3.2. - МП «УКС города»;

· по п. 3.3. - МРНЦ РАМН, ЦМСЧ-8;

· по п. 3.4. - Управление общего образования Администрации города.

9. Финансирование

	
	
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	№
	Мероприятия
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001 г.
	2002 - 2004 гг.
	Всего
	2001 г.
	2002 - 2004 гг.
	Всего

	1.
	Обеспечение механизма решения жилищной проблемы
	9000
	
	
	
	
	

	2.
	Повышение мощностей энергетического комплекса, обеспечивающих дальнейшее развитие города
	20115
	
	
	
	
	

	3.
	Повышение уровня городского здравоохранения
	2000
	
	
	
	
	

	4.
	Повышение уровня среднего образования и дошкольного воспитания в городе
	2000
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	33115
	
	
	
	
	


Подпрограмма V. Развитие инвестиционной деятельности

1. Описание подпрограммы

Важнейшим фактором выполнения Программы развития г. Обнинска как наукограда является привлечение в регион внешних инвестиций как для создания и становления инновационных предприятий (ИП) на базе существующих высоких технологий, так и для проведения новых НИОКР.

Сегодня г. Обнинск имеет общепризнанный статус города науки, обладающего высоким интеллектуальным и деловым потенциалом. Свидетельством тому значительное количество разнообразных по направлениям исследований научных организаций, результаты этих исследований и исключительно высокая по российским масштабам плотность малых и средних предприятий и предпринимателей.

Однако для широкого привлечения внешних инвестиций, необходимых для развития инвестиционной деятельности, для создания имиджа города привлекательного для инвесторов, в первую очередь, инновационной сферы развития человеческой деятельности, этого недостаточно, хотя Обнинск и сегодня имеет определенный потенциал развития:

· интеллектуальные ресурсы и высокопрофессиональные научные и бизнес кадры;

· уникальное научное оборудование, промышленные площади и землю;

· некоторую инфрастуктуру приема делегаций;

· местное законодательство, ориентированное на привлечение инвестиций;

· реальную направленность действий Администрации города на его развитие как инновационного центра и создание соответствующей инфраструктуры, развернутые работы по продвижению города.

Тем не менее, все перечисленные действия пока не имеют системного и направленного на достижение конкретного результата характера, не учитывают всех факторов и нюансов, влияющих на инвестиционную привлекательность города.

Проблема инвестиционной привлекательности городов и регионов сегодня остро стоит во всем мире, свидетельством тому множество рейтингов и исследований, в т.ч. в части технополисов и инновационных центров.

Критерии, положенные в основу этих рейтингов и исследований позволяют выделить основные направления, на которые необходимо направить усилия, ведущие к формированию инвестиционно привлекательного города.

Сегодня это, в первую очередь, устойчивая репутация, основанная на соединении таких начал, как результаты научных исследований, инновационная направленность и мобильность, реальные достижения в продвижении инноваций, гелиотропность.

Среди других основных критериев инвестиционной привлекательности и успешности в инвестиционной деятельности, которые в свою очередь влияют на репутацию, можно выделить следующие:

· наличие условий для создания и развития предприятий: оборудованные территории и помещения, наличие инфраструктуры консалтинговых услуг для ИП, бизнес-инкубатора, службы содействия создаваемым предприятиям;

· возможность получения финансирования и инвестиций, в т.ч. региональные и внешние возможности финансовой поддержки, наличие венчурных фондов, местные налоговые и др. льготы;

· минимальный риск инвестиций или высокая вероятность их возврата, косвенно характеризующиеся через количество вновь созданных и устойчиво существующих в городе предприятий;

· возможность получения образования: фундаментального, технического, делового.

По рейтингу 2000г. журнала WIRES безусловным лидером среди инновационных центров в мире является г. Силиконовая долина (США), за ней следуют г. Шиста (Стокгольм, Швеция) и др. Опыт г. Шисты может быть весьма полезен Обнинску, т.к. это опыт последнего десятилетия по превращению небольшого города в мировой инновационный центр. 

В связи с вышеизложенным, стратегия реализации подпрограммы должна быть нацелена на развитие основных общепризнанных факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность города и приток в него инвестиций, в тесном взаимодействии с другими подпрограммами, т.к. задачи многих из них напрямую направлены на решение тех же проблем.

Эффект от реализации данной стратегии должен привести, в первую очередь, к значительному увеличению внешних инвестиций в развитие инновационной и другой деятельности г. Обнинска.

2. Цель и задачи

Цель подпрограммы – развитие инвестиционной деятельности в г. Обнинске, что позволит повысить уровень промышленного производства и занятости населения, обеспечит увеличение налоговой базы города, создаст условия для активизации научно-технической деятельности.

Задачи:

· создание благоприятного инвестиционного климата (включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, стимулирующее налогообложение, развитие информационной инфраструктуры);

· увеличение притока внешних (российских и иностранных) инвестиций в экономику города;

· создание позитивного имиджа Обнинска как города, обладающего высококвалифицированной относительно недорогой рабочей силой, развитой экономической инфраструктурой, большим научным потенциалом и привлекательного, таким образом, для развития инновационного бизнеса.

3. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия включают в себя:

· развитие местного законодательства, направленного на привлечение инвестиций;

· формирование инфраструктуры для создания и развития инновационных предприятий (Технопарк, Бизнес-инкубатор и т.п.);

· развитие образовательной базы для подготовки кадров наукограда;

· широкая PR-компания по созданию и продвижению имиджа г. Обнинска – наукограда: выставки, буклеты, статьи, Internet, TV-фильмы и т.д.;

· создание городского маркетингового центра, как инструмента для завоевания конкурентного преимущества как города, так и резидентных компаний;

· проведение информационных семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса.

4. Проекты подпрограммы
4.1 Проект «Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих инвестиционную деятельность».

Цель и общие задачи: создание благоприятных местных и региональных условий для привлечения инвестиций и инвестиционной деятельности в г. Обнинске через механизмы налоговых льгот и кредитов, формирование системы гарантирования инвестиций, инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и т.п.

Основные принципы достижения: разработка проектов законодательных и нормативных документов и их представление в органы законодательной и исполнительной власти города и региона.

Сроки: работа должна вестись регулярно весь период деятельности Программы, но основные документы должны быть подготовлены в течении 2001 года.

Лимит средств: 50 тыс. руб. на 2001 год и до 20 тыс. руб. ежегодно до 2004 г. включительно.

4.2 Проект «Создание Обнинского технологического парка»

Цель и общие задачи: создание в г. Обнинске производственной инфраструктуры и условий для развития малых и средних предприятий, занятых в высокотехнологичном бизнесе и сфере производства, через строительство офисных и производственных помещений, подготовку площадок с высокой степенью обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Основные принципы достижения: строительство комплекса офисных помещений в центральной части города с полным спектром необходимых фирмам офисных услуг (в т.ч. линии связи, системы охраны и пожарной безопасности, офис – менеджмент и т.п.); подготовка индустриальной зоны Технопарка для размещения производственных сооружений с оборудованными инженерными сетями и коммуникациями и с упрощенной системой размещения предприятий приоритетных для города отраслей; создание протокольной службы, содействующей привлечению и приему в городе инвесторов, заинтересованных в развитии города лиц, размещению новых проектов и предприятий.

Требования к исполнителям: ответственным исполнителем проекта является некоммерческое партнерство «Обнинский технологический парк», который на основе конкурсов по согласованию с Дирекцией Программы привлечет к выполнению проекта субподрядчиков и соисполнителей.

Сроки: проект должен быть реализован в течение 2000 – 2004 годов и разделен на очереди:

1-я очередь офисной зоны: 09.2000 – 12.2002

2-я очередь офисной зоны: 01.2003 – 12.2004

1-я очередь индустриальной зоны: 09.2000 – 12.2002

2-я очередь индустриальной зоны: 01.2003 – 12.2004

Состав работ и сроки выполнения отдельных этапов определяются утвержденным проектом.

Лимит средств: полная стоимость работ по состоянию на сентябрь 2000 г. составляет 254255 тыс. руб., при этом за счет средств Программы может быть выделено не более 61980 тыс. руб. Недостающие средства будут привлекаться подрядчиком на коммерческой основе.

4.3 Работа «Разработка программы маркетинга города»

Цель и общие задачи: создание механизма эффективного взаимодействия со стратегическими партнерами города, разработка концепции и модели территориального маркетинга в соответствии с установленными приоритетами развития г. Обнинска, разработка концепции структуры для продвижения г. Обнинска на российский и мировой инвестиционный рынки.

Требования к исполнителям: исполнители работы должны определяться на конкурсной основе, обладать собственными кадрами, методиками и технологиями в сфере маркетинговой деятельности, ориентироваться на использование местных интеллектуальных ресурсов, обладать потенциалом быстрого развития и определенным авторитетом в профессиональных кругах.

Сроки: проект должен быть завершен в III квартале 2001 г.

Лимит средств: 200 тыс. руб.

4.4 Проект « Создание и функционирование городского маркетингового центра»

Цель и общие задачи: создание структуры для реализации Программы маркетинга, предполагающей продвижение г. Обнинска на российский и мировой инвестиционный рынки, создание механизма эффективного взаимодействия со стратегическими партнерами города, разработка концепции и модели территориального маркетинга в соответствии с установленными приоритетами развития г. Обнинска.

К задачам проекта относятся:

· мониторинг ресурсов развития территории, формирование баз данных производительных сил и ресурсов г.Обнинска;

· выявление нужд, потребностей и запросов населения;

· участие в формировании стратегического плана развития города и маркетинговых программ;

· проведение рыночных исследований для выявления перспективных направлений по созданию новых инновационных предприятий и развитию инновационных проектов и технологий, повышение коммерческой эффективности научного потенциала;

· оказание маркетинговых услуг инновационным и другим предприятиям и организациям;

· деятельность по привлечению финансовых средств инвестиций, по обеспечению средств развития города и его предприятий;

· формирование имиджа города как инвестиционно-привлекательной территории, проведение рекламных и PR-акций, проведение информационных конференций и семинаров и др. мероприятий.

Требования к исполнителям: исполнители проекта должны определяться на конкурсной основе, обладать собственными кадрами, методиками и технологиями в сфере маркетинговой деятельности, ориентироваться на использование местных интеллектуальных ресурсов, обладать потенциалом быстрого развития и определенным авторитетом в профессиональных кругах.

Основные принципы достижения цели:

· создание Центра как структуры, действующей в интересах и по заказам Администрации города и др. субъектов инновационного рынка (инновационных предприятий, ФРИДАС, ОЦНТ, РАПИТ и т.д.);

· ориентация на использование местных кадровых и интеллектуальных ресурсов;

· финансовая поддержка со стороны Программы системообразующих факторов деятельности Центра (закупка оборудования, программного и методического обеспечения и т.п.), использование механизмов льготного ценообразования на услуги Центра для предприятий, принадлежащих к приоритетным отраслям развития Обнинска, через выделение целевых средств заказчикам Центра;

· широкое использование информационных технологий, методов активного маркетинга, глубокая интеграция в мировые системы наукоградов, технополисов, городов - инновационных центров;

· выход Центра на самоокупаемость и самофинансирование в течение двух лет с начала деятельности.

Сроки: проект должен выполняться с августа 2001года по 2003 год включительно с последующим продолжением работ на условиях самофинансирования, причем к решению основных задач Центр должен перейти уже в течение 2001 года. Начало реализации проекта находится в зависимости от завершения работы 4.3.

Лимит средств: 500 тыс. руб.

4.5 Проект «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов г. Обнинска»

Цель и общие задачи: выявить обладающие коммерческим потенциалом проекты, разработать и сформировать пакет детально проработанных бизнес-планов, создать базу данных инвестиционных проектов, обеспечить активное продвижение инвестиционных проектов г. Обнинска к инвесторам.


Основные принципы достижения:

· ревизия существующего пакета инвестиционных предложений и инновационных проектов;

· создание механизма выявления новых перспективных проектов;

· поддержка носителей проектов и предоставление им на льготных условиях услуг по экспертизе проектов, проведению маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов;

· реализация эффективного механизма продвижения проектов к инвесторам с использованием IT-технологий, выставок, конференций, PR-акций и т.п.;

· ведение и регулярное обновление базы данных городских инвестиционных проектов.

Сроки: формирование базового пакета инвестиционных проектов (6-10) должно быть завершено в течении 4-5 календарных месяцев, но не позднее мая 2001 года. 
Развитие базы данных инвестиционных проектов производится на регулярной основе весь период действия Программы до 2004 года и далее с ежегодным добавлением в базу данных 6-8 новых инновационных проектов.

Лимит средств: на создание базового пакета инвестиционных проектов может быть выделено до 1280 тыс. рублей, ведение и пополнение базы данных – до 600 тыс. рублей ежегодно.

4.6 Проект «Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. Создание позитивного имиджа г. Обнинска»

Цель и общие задачи: создание позитивного имиджа Обнинска как города, обладающего высококвалифицированной относительно недорогой рабочей силой, развитой экономической инфраструктурой, большим научным потенциалом и привлекательного, таким образом, для развития инновационного бизнеса.

Основные принципы достижения: подготовка, организация и проведение не реже 2 раз в год специализированных выставок, семинаров и конференций с приглашением на них максимально возможного числа инвесторов, представителей банков и венчурных фондов. Представление им обладающих коммерческим потенциалом проектов, обеспечение прямых контактов с носителями проектов, знакомство с материальной и интеллектуальной базой г. Обнинска, проведение PR-акций, ориентированных на все типы целевых аудиторий, создание имиджевых фильмов, маркетинг города и резидентных компаний.

Требования к исполнителям: исполнители определяются на основе конкурса из числа организаций, обладающих специалистами и опытом подобной деятельности.

Сроки: проект рассчитан на 2001 – 2004 гг. с созданием к окончанию проекта самостоятельной информационно-маркетинговой службы. Будущее проекта зависит от реализации проекта «Разработка концепции городского маркетингового центра».

Лимит средств: 200 тыс. руб. в 2001 году с поиском дополнительных источников финансирования.

5. Календарный план реализации мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия 
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих инвестиционную деятельность.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание Обнинского технологического парка.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы маркетинга  города.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание городского маркетингового центра.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов г. Обнинска.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. Создание позитивного имиджа г. Обнинска.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

По проекту «Работа над законодательной и нормативной базой развития инвестиционной деятельности» к окончанию 2001 года должен быть выполнен основной объем работ, т.е. разработана система актов, оптимизированная для российских условий.

По проекту «Разработка концепции городского маркетингового центра» к августу 2001 года должен быть подготовлен детальный бизнес-план городского маркетингового центра, разработана стратегия оказания маркетинговых услуг наукограду и его резидентам, подготовлен комплект необходимой организационно-распорядительной документации.

Также в 2001 году необходимо провести не менее 2-х семинаров, ориентированных на привлечение внешних инвесторов.

Конечная цель: создать г. Обнинску имидж инвестиционно-привлекательного города, обеспечивающего все необходимые условия для развития прибыльной инвестиционной деятельности, имидж лучшего инновационного центра России широко известного в мире.

Обеспечить г. Обнинску в 2004 году ежегодный объем инвестиций в развитие инновационной и др. деятельности не менее 10 млн. долларов США (300 млн. руб.).

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Данная подпрограмма по своей сути является интегрирующей для Программы развития г. Обнинска как наукограда, т.к. обеспечение успешной инвестиционной деятельности в городе, его инвестиционная привлекательность определяются успешностью реализации как данной подпрограммы, так и всех других подпрограмм. Проект «Работа над законодательной и нормативной базой развития инвестиционной деятельности» интегрирован с подпрограммой «Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности», а также с подпрограммой «Международное сотрудничество наукограда» в части адаптации зарубежного опыта к российским реалиям.

Проект «Создание Обнинского технологического парка» связан с проектом «Создание новой муниципальной промышленной зоны г. Обнинска» подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда».

Проекты «Разработка концепции городского маркетингового центра» и «Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. Создание позитивного имиджа г. Обнинска» связаны с подпрограммами «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Международное сотрудничество наукограда», «Создание единой информационной среды города». 

8. Возможные исполнители (бенефициары)

К участию в реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности» планируется привлечь организации, входящие в состав регионального инновационно-технологического центра: Технопарк, ОЦЕНТ, ФРИДАС, РАПИТ, а также другие организации, обладающие необходимым персоналом и опытом работы.

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих инвестиционную деятельность.
	50
	60
	110
	
	
	

	2. 
	Создание Обнинского технологического парка.
	3600
	21592,5
	25392,5
	
	
	

	3. 
	Разработка концепции городского маркетингового центра.
	200
	-
	200
	
	
	

	4. 
	Создание городского маркетингового центра.
	500
	2200
	2700
	
	
	

	5. 
	Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов г. Обнинска.
	1280
	1800
	3330
	
	
	

	6. 
	Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. Создание позитивного имиджа г. Обнинска.
	200
	3200
	4150
	
	
	

	ИТОГО
	6030
	29852,5
	35882,5
	
	
	


Подпрограмма VI. Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности

1. Описание подпрограммы

Доля негосударственного сектора в налоговых поступлениях г. Обнинска составляет около 80%. Таким образом, предпринимательское сообщество представляет собой значительную экономическую силу, является градообразующим фактором.

Однако в городе существует объективная потребность в интеграции общественной активности субъектов хозяйственной деятельности. Реализация подпрограммы нужна как предпринимательскому сообществу города, так и органам местного самоуправления, так как это позволит смягчать противоречия, решать проблемы, возникающие при взаимодействии обеих сторон в сферах местного налогообложения, развития малого предпринимательства и создания новых рабочих мест, а также порядка предоставления нежилых помещений в аренду, порядка проведения конкурсов на выполнение муниципальных заказов, порядка предоставления земельных участков под застройку и долевого участия в развитии муниципальной инфраструктуры, стимулирования инвестиционной деятельности, организации торговли в городе, совершенствования в рамках полномочий процедур регистрации субъектов предпринимательской деятельности, упорядочения деятельности контролирующих органов (санэпиднадзора, пожарной инспекции, ЦСМ и проч.).

Актуальность данной подпрограммы возрастает именно в связи с необходимостью в процессе реализации Программы перейти к устойчивому бездотационному развитию экономики города.

В результате реализации подпрограммы в городе сформируется и войдет в повседневную жизнь система конструктивного взаимодействия предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления в процессе достижения ими своих целей: извлечения прибыли – для предпринимателей и решения задач социально-экономического развития городского сообщества – для властных структур.

Кроме того, формирование механизма конструктивного диалога «бизнес-власть» создаст возможность для основного источника налоговых поступлений в городской бюджет – предпринимательского сообщества – видеть использование этих поступлений, вырабатывать рекомендации по формированию и использованию бюджета. Это позволит внедрить в сознание обеих сторон чувство совместной ответственности за развитие городского сообщества, решение городских проблем.

2. Цель и задачи

Цель подпрограммы – увеличение доли рыночного сектора в экономике наукограда, создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности и повышение их хозяйственной активности.

Задачи:

· расширение возможностей для ведения бизнеса, содействие в продвижении на рынки (местный, российский, зарубежные) товаров и услуг, в поиске надежных деловых партнеров, в обеспечении деловой информацией;

· создание возможности для любой части предпринимательского сообщества, объединенной какими-либо интересами (например, малый бизнес в научно-технической сфере, производственные предприятия, уличная торговля и проч.) осмыслить и обобщить имеющуюся или возникшую в результате решений органов власти проблему, донести свое видение её решения до соответствующих структур органов местного самоуправления, совместно обсудить её и найти разумное решение;

· внедрение в предпринимательской среде понимания необходимости объединенных и конструктивных действий при решении общих проблем;

· формирование в предпринимательской среде понимания своей градообразующей роли как одного из главных источников налоговых поступлений в городской бюджет и, соответственно, формирование понимания этой роли в органах местного самоуправления, всём административном аппарате;

· осознание необходимости партнерских отношений как основы для разрешения неизбежных противоречий;

· создание атмосферы добропорядочности, честного партнерства в предпринимательской среде;

· формирование положительного образа городского предпринимателя, помогающего решать социальные и хозяйственные проблемы города;

· создание возможностей предпринимательскому сообществу и органам местного самоуправления для совместного, согласованного воздействия на властные структуры, внешние по отношению к городу (субъект Федерации, федеральный уровень), для решения проблем, возникающих в результате принятия решений этими структурами.
3. Мероприятия подпрограммы

Для решения задач, обеспечивающих достижение целей подпрограммы, будут осуществлены следующие мероприятия:

· создание и сопровождение информационной бизнес-подсистемы в рамках Обнинской городской компьютерной сети;

· проведение обучающих семинаров для предпринимателей с привлечением специалистов Администрации, ГС, юристов, аудиторов;

· формирование ряда рабочих групп по актуальным направлениям (направления будут определяться путем опросов в предпринимательском сообществе), которые будут изучать проблемы и готовить предложения для широкого обсуждения;

· проведение «круглых столов», деловых встреч для взаимного сближения понимания имеющихся проблем и выработки путей их решения;

· ежегодное проведение конференций лидеров делового сообщества города;

· широкое освещение проблем предпринимательства в местных и других СМИ, создание PR-комитета при Обнинской ТПП.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект «Создание и сопровождение информационной бизнес-подсистемы»

Цель и общие задачи проекта: расширение возможностей продвижения товаров и услуг обнинских предпринимателей на региональный, российский и международные рынки путем создания на Интернет-сайте Обнинской ТПП объединенного информационного ресурса по обеспечению предпринимателей коммерческой информацией.

Требования, предъявляемые к проекту: в рамках проекта должен быть создан информационный ресурс, позволяющий оперативно пополнять базы данных коммерческих предложений Обнинских предприятий; организована постоянная связь с другими информационными ресурсами ОГКС (базы данных РИТЦ, ОЦНТ, сайтом электронной коммерции ОК Клуба и т.д.); организована регулярный обмен информацией с аналогичными информационными системами других палат Российской Федерации, Единой Информационной Системы ТПП РФ, зарубежными представительствами ТПП РФ, палат стран СНГ и т.д.)

Основные принципы достижения цели: объединение возможностей и наработок информационного сообщества г. Обнинска и информационных возможностей системы ТПП РФ. Организация доступа обнинских предпринимателей к информационным ресурсам единой информационной системы ТПП РФ, налаживание информационных потоков с региональными палатами.

Требования к исполнителям: организация-исполнитель должна быть признана в качестве возможного органа, фокусирующего потоки деловой информации извне и наружу. Наличие возможности широко контактировать с другими регионами России и с зарубежными организациями предпринимателей.

Сроки: создание подсистемы в течение первого полугодия 2001 г. и пуск ее в эксплуатацию со второго полугодия.

Лимит средств: 95 тыс. руб. в 2001 г. 

4.2 Проект «Создание механизма диалога «бизнес-власть»

Цель и общие задачи проекта: Формирование устойчиво и эффективно работающего механизма постоянного конструктивного взаимодействия предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления г. Обнинска во всех сферах, где властные структуры полномочны принимать решения, регулирующие предпринимательскую деятельность.

Основные принципы достижения цели: нацеленность на партнерство и конструктивный диалог предпринимательских кругов и властных структур.

Требования к исполнителям: наличие веса и авторитета как в предпринимательском сообществе, так и в органах исполнительной и законодательной власти.

Сроки: ежегодные конференции лидеров делового сообщества; круглые столы, деловые встречи, семинары – запланировано ежеквартальное проведение.

Лимит средств: 105 тыс. руб. в 2001 г.

5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Информационная бизнес-подсистема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Механизм диалога «бизнес-власть»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В соответствии с календарным планом по проекту разработки информационной бизнес-подсистемы к апрелю 2001 года будет приобретено и установлено необходимое оборудование, к августу 2001 года – будет создана web-страница, подсистема получит информационное наполнение. К окончанию 2001 года в результате разработки бизнес-подсистемы будет создан механизм продвижения товаров и услуг предприятий г. Обнинска как внутри города, так и на внешние по отношению к городу рынки. Установление информационных связей с другими регионами расширит рынки сбыта, облегчит поиск надежных партнеров. Это будет содействовать развитию производства, созданию новых рабочих мест, росту налогооблагаемой базы.

Реализация проекта по созданию механизма диалога «бизнес-власть» приведет к тесному взаимодействию органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества при подготовке и принятию решений в сферах регулирования предпринимательской деятельности, возможности влияния предпринимательского сообщества на бюджетную политику, созданию в городе благоприятной атмосферы для развития бизнеса, активизации деловой жизни, притоку инвестиций, расширению возможностей решения проблем городского сообщества.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Подпрограмма «Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности» является неотъемлемой составной частью Программы развития г. Обнинска как наукограда, утвержденной Указом Президента РФ № 821 от 06 мая 2000 г.

Проект «Создание информационной бизнес-подсистемы» связан с подпрограммами «Создание единой информационной среды города», «Развитие инвестиционной деятельности», «Международное сотрудничество наукограда».

Проект «Механизм диалога «бизнес-власть»» связан с подпрограммой «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», а также с подпрограммой «Международное сотрудничество наукограда» в части адаптации международного опыта функционирования механизма «бизнес-власть» к российским условиям.

8. Возможные исполнители (бенефициары)

В Программе развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000 – 2004 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации, зафиксировано, что мероприятия по осуществлению этой подпрограммы осуществляются на базе торгово-промышленной палаты г. Обнинска.
К участию в реализации мероприятий подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда» также планируется привлечь следующие организации:

· Союз предпринимателей г. Обнинска;
· Гильдия предпринимателей г. Обнинска.
9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего, 2000-2004гг.
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Создание информационной бизнес-подсистемы
	95
	165
	260
	30
	90
	120

	2. 
	Механизм диалога «бизнес-власть»
	105
	285
	390
	60
	180
	240

	ИТОГО
	200
	450
	650
	90
	270
	360


Подпрограмма VII. Международное сотрудничество наукограда

1. Описание подпрограммы

Важнейшим фактором выполнения Программы развития г. Обнинска как наукограда является его успешная интеграция в международное сообщество, и кооперация с научными, деловыми и культурными кругами зарубежных стран. 

Международная деятельность г. Обнинска в качестве наукограда предусматривает разработку и реализацию целой системы мер и мероприятий, которые необходимо провести для развития и реализации научно–технического потенциала г. Обнинска и его жителей. 

Обнинск имеет на международной арене хорошие позиции. Однако для развития города необходима еще более тесная его интеграция с международным сообществом. 

Стратегия реализации подпрограммы нацелена на создание и развитие основных общепризнанных условий, обеспечивающих положительную и устойчивую международную репутацию г. Обнинску, его высокую инвестиционную привлекательность, возможности высокой капитализации инновационного потенциала.

Подпрограмма связана практически со всеми другими подпрограммами и является обслуживающей для них.

2. Цель и задачи

Цели подпрограммы – позиционирование г. Обнинска на международной арене как привлекательного и престижного места, предназначенного для организации выгодного бизнеса на основе высоких передовых технологий, поддержание устойчивой, положительной и солидной международной репутации г. Обнинска в долгосрочной перспективе. Миссия подпрограммы: «Создать и утвердить привлекательную репутацию города Обнинска как Наукограда, и капитализировать ее, для общего блага его жителей».

Основные задачи подпрограммы на 2000-2004 годы:

· разработка международной части программы маркетинга г. Обнинска. (2001 г.)

· развитие международного сотрудничества и внешних связей г. Обнинска (2001 – 2004 г.)

· Сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора». (2001 – 2004 гг.).

Основные результаты, на получение которых будет направлено решение задач:

· формирование имиджа Обнинска как Наукограда: разработка стиля, символики, участие в выставках, продвижение в Internet, PR-компании в прессе, в том числе, зарубежной, на телевидении, по радио и т.д.;

· создание инструмента для завоевания конкурентного преимущества среди мировых инновационных центров;

· членство в европейских и мировых ассоциациях технополисов и инновационных центров, активное участие в их работе, проектах и программах для укрепления международной известности г. Обнинска, повышения его престижа и репутации;

· кардинальное увеличение прямых сетевых контактов, происходящих в рамках деловых, научных, образовательных и прочих сетей; 

· изучение, адаптация и возможное внедрение опыта зарубежных городов и регионов по трансформации их научно-технического потенциала (особенно, полученного после прекращения гонки вооружений) под рыночные условия;

· создание благоприятных условий из числа вышеперечисленных, способствующих установлению и развитию международных деловых и научных контактов для отечественных и зарубежных партнеров.

3. Проекты подпрограммы

3.1 Работа «Разработка программы маркетинга г. Обнинска в части международного сотрудничества»

Цель и основные задачи: создание условий, способствующих привлечению в город внешних инвестиций, формирование постоянного интереса общественности и средств массовой информации (как российских, так и зарубежных) к городу Обнинску и к Программе Наукограда, поддержание этого интереса и его удовлетворение, укрепление репутации Наукограда в общественном сознании зарубежного сообщества. Задачей программы является проведение маркетинговых и аналитических исследований местной экономики; разработка единого бренда «Обнинск – Наукоград», разработка и реализация программы его продвижения; проведение аналитических и маркетинговых исследований рынков зарубежных инвестиций, разработка и реализация программы работы с потенциальными инвесторами; взаимодействие со средствами массовой информации для активного и целенаправленного постоянного распространения полной, своевременной, актуальной и надежной информации о реализации Программы Наукограда, о деятельности ее руководящих органов, о научных и технологических достижениях, об инвестиционных проектах, о предоставляемых услугах и инвестиционных потребностях; мониторинг и оценка результатов.

Требования к исполнителям: Исполнители работы должны определяться на конкурсной основе, обладать собственными кадрами, методиками и технологиями в сфере маркетинговой деятельности, ориентироваться на использование местных интеллектуальных ресурсов, обладать авторитетом в профессиональных кругах. Важной чертой потенциальных соисполнителей должна быть их принадлежность к Региональному инновационному технологическому центру (РИТЦ). Это потенциально могут быть такие организации, как ФРИДАС, (УДЦ МП ФРИДАС), ОЦНТ, ФПМП. Предполагается, что ответственным исполнителем проекта будет Некоммерческое партнерство «Региональное Агентство по Продвижению Инвестиций и Технологий (РАПИТ)». 

Сроки: Международная часть программы маркетинга, должны быть разработана за 6 месяцев 2001 года. На апробацию и корректировку программы потребуется 4 –6 месяцев.

Лимит средств: предусмотреть выделение на 2001 год 286 тыс. руб., далее ежегодно до 2004 года включительно в среднем 360 тыс. руб.

3.2 Проект «Развитие международного сотрудничества и внешних связей г. Обнинска»

Цель и общие задачи: определяются необходимостью концентрации и объединения усилий всех городских структур, имеющих региональную, федеральную и международную направленность, их координации для достижения плотного, системного, комплексного характера действий города на российской и международной сценах. Цель – формирование и поддержание положительной и устойчивой международной репутация города Обнинска, его муниципальных образований, НИИ, фирм и предприятий города.

Задачи: 

· Развитие побратимских и партнерских международных связей любого масштаба и на любом уровне (города, территориальные образования, ассоциативные и сетевые структуры, научные, инновационные и прочие организации (технопарки, бизнес – инкубаторы, деловые и профессиональные клубы, и т.п.);

· Изучение и адаптация моделей экономического развития зарубежных городов и территориальных образований, осуществляющих переход от бюджетно-ориентированного финансирования к рыночному; российского и зарубежного опыта создания объектов рыночной инфраструктуры, коммерциализации результатов научно – технической деятельности;

· Передача и обмен опытом внедрения инновационных проектов в Обнинске, РФ и за рубежом, связь с другими наукоградами РФ;

· Координация в рамках подпрограммы деятельности городских структур, ориентированных на международное сотрудничество, включая международные отделы НИИ Обнинска;

· Создание условий для массовой и систематической организации зарубежных стажировок и обмена специалистами, подготовки и переподготовки кадров за рубежом для объектов инфраструктуры наукограда и менеджеров проектов г. Обнинска;

· Обеспечение подготовки кадров для международной деятельности, коммерциализации проектов г. Обнинска и других партнеров;

· Выработка и реализация плана мероприятий направленных на: привлечение инвестиций и установление деловых контактов

· Организация участия наукограда в международных программах поддержки экономических и социальных реформ в РФ (ТАСИС, специализированные зарубежные фонды и программы, занимающиеся инвестированием и поддержкой рыночных преобразований на территории РФ и, в частности, в Обнинске);

· Организация в Обнинске международных конференций, семинаров и других подобных мероприятий по проблемам развития международного сотрудничества, кооперации и коммерциализации результатов проектов в области высоких технологи; регулярных выставок для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса;

· Международная поддержка других подпрограмм Программы Наукограда.

Требования к исполнителям: Исполнители проекта должны определяться на конкурсной основе, ориентироваться на использование местных интеллектуальных ресурсов, обладать соответствующим авторитетом. Это потенциально могут быть такие организации, как РАПИТ, ФРИДАС, (УДЦ МП ФРИДАС), ОЦНТ. Соисполнителями должны выступать так же депутаты Законодательных органов власти, сотрудники органов исполнительной власти, члены рабочих групп подпрограмм Программы, другие заинтересованные лица. Предполагается, что ответственным исполнителем проекта будет Некоммерческое партнерство «Региональное Агентство по Продвижению Инвестиций и Технологий (РАПИТ)».

Сроки: работа должна вестись регулярно весь период деятельности Программы, но основа должна быть заложена в течение 2001 года (определены источники финансирования, подготовлены документы).

Лимит средств: предполагается, что в 2001 году программа будет реализовываться за счет привлеченных средств (получения грантов, участия в целенаправленных областных, федеральных и международных программах, как например, ТАСИС, PSO и т.п.) 

3.3 Проект «Сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора» 

Цель и общие задачи: Цель – содействие привлечению в г. Обнинск зарубежных и российских инвестиций, формирование и поддержание положительной и устойчивой международной репутация города Обнинска в сети ИНТЕРНЕТ. Задачи: создание непрерывно действующего канала двусторонней связи с потенциальными инвесторами; предоставление актуальной текущей информации; содействие установлению необходимых контактов и связей с интересующими потенциального инвестора структурами в г. Обнинске.

Основные принципы достижения: одним из основных принципов достижения цели должно быть осуществление эффективной обратной связи с инвесторами, содействие их контакту с обнинскими структурами. Необходимо также постоянное обновление и пополнение базы данных по инвестиционным предложениям города, размещение инвестиционных новостей и аналитических обзоров, а также информации об успешных примерах инвестиций, предоставление текущей информации по вопросам, связанным с созданием и размещением бизнеса в г. Обнинске.

Требования к исполнителям: исполнители проекта должны иметь опыт работы с потенциальными инвесторами (в том числе – с иностранными); владеть вопросами маркетинга города как на российском, так и на международном уровне; располагать информацией об инфраструктуре поддержки инвесторов, созданной в г. Обнинске, а также о проектах, для осуществления которых требуются инвестиции. Предполагается, что ответственным исполнителем проекта будет Некоммерческое партнерство «Региональное Агентство по Продвижению Инвестиций и Технологий (РАПИТ)». Соисполнители проекта должны определяться на конкурсной основе. Такие организации, как РАПИТ, ФРИДАС, (УДЦ МП ФРИДАС), ОЦНТ, ФПМП, местные СМИ, НИИ и т.д.

Сроки: работа должна вестись регулярно весь период деятельности программы.

Лимит средств: программа будет реализовываться за счет средств Программы Наукограда, в 2001 году предусматривается выделение 126 тыс. руб., в последующие годы в среднем 135 тыс. руб. 

4. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Разработка программы маркетинга г. Обнинска в части международного сотрудничества.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Развитие международного сотрудничества и внешних связей г. Обнинска.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В ходе выполнения Программы будут получены следующие результаты:

· Обнинск приобретет международную репутацию инвестиционно привлекательного места, имеющего и предоставляющего зарубежным предпринимателям все необходимые условия для развития высоко прибыльного бизнеса на основе использования самых передовых технологий. 

· Подтверждением этого должно стать включение г. Обнинска в российские и международные рейтинги инновационных центров, и, соответственно, приобретение имиджа лучшего инновационного центра России, широко известного в мире. 

· В финансово – хозяйственную деятельность г. Обнинска будут вовлечены предпринимательские круги зарубежного сообщества, тем самым будет расширена налогооблагаемая база для увеличения доходной части местного бюджета. Далее: будет предпринята попытка устранения географических, отраслевых и корпоративных препятствий к экономической интеграции. 

· Подтверждением этого станет количество новых инновационных предприятий с полным или частичным участием иностранного капитала. А также, количество зарубежных фондов, банков, ассоциаций и миссий, имеющих свои интересы в Наукограде.

· Будет организован и отработан механизм притока зарубежных инвестиций в развитие инновационной деятельности Обнинска.

· Будут действовать разделы городского сайта направленные на получение результатов п. 1.

6. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Подпрограмма VII «Международное сотрудничество Наукограда» по своей сути задает определенную канву всей Программе развития г. Обнинска на международной арене. Тому есть, по меньшей мере, две причины. 

С одной стороны, основные источники инвестиций сегодня находятся вне пределов г. Обнинска – в России и за рубежом. И их поиск, возможность привлечения будет зависеть от того, насколько точным будет международное позиционирование наукограда, насколько правильно будет выбран международный имидж города, какая ему будет создана репутация и насколько широко, как плотно будут взаимодействовать между собой подпрограммы. С другой стороны, подпрограмма нацелена на то, чтобы обеспечить комплекс услуг для иностранных и российских инвесторов на территории Обнинска как целостного пространственно - территориального образования. 

Наиболее тесная связь должна быть обеспечена с подпрограммами:

· «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» - в части разработки Программы Маркетинга Наукограда, создания маркетингового Центра, проведения выставок, семинаров и конференций, подготовки инвестиционных проектов и их продвижения;

· «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» - в части разработки программы маркетинга Наукограда, по подготовки инвестиционного портфеля города, его продвижения, проведению выставок, семинаров и конференций;

· «Развитие производственной сферы наукограда» - по проектам индустриальной зоны Технопарка» в части его международной деятельности - создания международной офисной и протокольной службы «Технопарка»;

· «Создания единой информационной среды наукограда» в части интеграции в мировые информационные системы и сети;

· «Подготовка кадров» - по проектам подготовки научных и управленческих кадров для продвижения и реализации пакета инновационных проектов.

7. Возможные исполнители (бенефициары)

Исполнители проекта должны определяться на конкурсной основе, обладать собственными кадрами, методиками и технологиями в сфере маркетинговой деятельности, ориентироваться на использование местных интеллектуальных ресурсов, обладать авторитетом в профессиональных кругах. Важной чертой потенциальных соисполнителей должна быть их принадлежность к Региональному инновационному технологическому центру (РИТЦ). Это потенциально могут быть такие организации, как ГНТС, НИИ города, в лице их международных отделов, ФРИДАС, (УДЦ МП ФРИДАС), ОЦНТ, ФПМП, организации и учреждения, имеющие обширные связи в международных кругах.

8. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Разработка программы маркетинга г. Обнинска в части международного сотрудничества.
	286
	1083
	1369
	
	
	

	2. 
	Развитие международного сотрудничества и внешних связей г. Обнинска.
	
	
	
	300
	1500
	1800

	3. 
	Сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора».
	126
	405
	531
	
	
	

	ИТОГО
	412
	1488
	1900
	300
	
	1800


Подпрограмма VIII. Создание единой информационной среды наукограда

1. Особенности реализации подпрограммы в 2001 г.

Проект плана развития подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда» был разработан секцией информатизации городского научно-технического Совета (приложение 12). Основой для разработки плана послужили «Концепция информатизации г.Обнинска» и «Аванпроект Обнинской городской компьютерной сети (ОГКС)».

Проектом плана предусматривается осуществление данной подпрограммы посредством реализации единого проекта «Создание Обнинской городской компьютерной сети». Этот проект включает 4 направления: «Развитие магистральных внутригородских волоконно-оптических (ВОЛС) и радиорелейных (РРС) сетей», «Создание ВОЛС и резервного независимого канала передачи данных Обнинск-Москва», «Создание общегородских информационных и технологических ресурсов ОГКС» и «Создание системы координации и управления ОГКС - единой информационной среды наукограда». 

Для детального планирования работ на 2001 г. в рамках данной подпрограммы требуется дополнительное технико-экономическое обоснование, а также дополнительная проработка ряда технических вопросов по организации внутригородской телекоммуникационной сети и возможному привлечению партнеров для проведения работ по увеличению пропускной способности канала Обнинск-Москва.

В связи с этим, Дирекцией Программы было принято решение одобрить план реализации подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда» в целом и осуществить ее реализацию в 2001 году в 2 этапа. Первый этап подпрограммы (1-е полугодие 2001 г.) будет заключаться в выполнении работ: «Разработка проекта развития внутригородской телекоммуникационной сети ОГКС», «Проработка путей увеличения пропускной способности канала Обнинск – Москва и разработка проекта сети», а также работы по созданию системы координации и управления ОГКС и ее информационных ресурсов. На основании проектных и технических решений, которые будут обоснованы в рамках указанных работ, будет доработан план реализации подпрограммы и определены мероприятия второго этапа ее реализации в 2001 г. 

2. Основные требования к работам 1 этапа реализации подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда»

2.1 «Разработка проекта развития внутригородской телекоммуникационной сети ОГКС»

Цели и общие задачи. Определение конкретных проектных решений для создания единой городской телекоммуникационной среды наукограда и их технико-экономическое обоснование.

Основные принципы достижения цели. При разработке технического задания на проектирование необходимо руководствоваться следующими принципами: 

· топология городских магистральных каналов должна строиться с учетом существующих приоритетов. В рамках Программы развития наукограда приоритетными являются задачи обеспечения науки, образования (высшего и среднего), инновационного бизнеса;

· наиболее информационно-емкие предприятия и организации должны подключаться к сети по оптоволоконным каналам, менее емкие или удаленные - по радиорелейным каналам;

· каналообразующее оборудование магистральных сетей должно позволять создавать функционально-ориентированные виртуальные подсети;

· во внутригородской магистральной сети должны быть предусмотрены различные уровни защиты от несанкционированного доступа для защиты государственных и коммерческих секретов.

Требования к срокам: работа должна быть выполнена в первом полугодии 2001 г.

Лимит средств: 70 тыс. руб.

2.2 «Проработка путей увеличения пропускной способности канала Обнинск – Москва и разработка проекта сети»

Цель и общие задачи. Определение конкретных проектных решений для создания высокоскоростной сети подключения внутригородских некоммерческих телекоммуникационных магистральных сетей к сети RBNet министерства промышленности, науки и образования и другим российским и мировым телекоммуникационным сетям и их технико-экономическое обоснование.

Основные принципы достижения цели. При разработке технического задания на проектирование необходимо учесть следующее:

· для обеспечения устойчивого доступа к внешним телекоммуникационным сетям необходимо создать высокоскоростной канал передачи данных Обнинск-Москва и обеспечить его эффективное резервирование,

· важнейшей задачей является подключение Обнинска к высокоскоростной российско-американской сети MirNet, предназначенной для обеспечения взаимодействия отечественных и американских научно-исследовательских организаций,

· создаваемая сеть должна стать региональным элементом RBNet и обеспечивать не только наукоград Обнинск, но и родственные предприятия юго-западного региона. Необходимые для этого возможности должны учитываться при создании сети Обнинск-Москва, но доступ к сети иногородних субъектов должен финансироваться из других источников.

Требования к срокам: работа должна быть выполнена в первом полугодии 2001 г.

Лимит средств: 80 тыс. руб.

2.3 «Разработка комплекса нормативных документов для регламентирования функционирования Обнинской городской компьютерной сети»

Цель и общие задачи. Создание системы регламентирования, координации и управления процессами создания, функционирования и эксплуатации единой информационной среды наукограда.

Основные принципы достижения цели. Комплекс нормативных документов, регламентирующих процессы функционирования, использования и эксплуатации ОГКС должен содержать три уровня документов с проектами нормативных актов – муниципального уровня, уровня субъекта федерации, федерального уровня. Документы должны определять органы управления ОГКС, взаимодействие между субъектами сети, принципы использования ее ресурсов.

Требования к срокам: работа должна быть выполнена в 2001 г.

Лимит средств: 350 тыс. руб.

2.4 «Разработка положения о системе отбора проектов на создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети»

Цель и общие задачи. Создание механизма отбора проектов на создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети.

Основные принципы достижения цели. Положение должно определять процедуру отбора (включая конкурсный механизм), требования к проектам, критерии отбора, порядок формирования конкурсной комиссии и проведения экспертизы проектов. Создаваемые информационные ресурсы должны обеспечивать решение задач в рамках мероприятий других подпрограмм.

Требования к срокам: работа должна быть выполнена в первом полугодии  2001 г.

Лимит средств: 40 тыс. руб.

2.5 «Создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети»

Цель и общие задачи. Обеспечение сообществ наукограда едиными общегородскими информационными ресурсами, а также формирование общегородских технологических ресурсов, необходимых для создания субъектами наукограда собственных информационных ресурсов.

Основные принципы достижения цели. Создание информационных ресурсов ОГКС будет осуществляться в соответствии с положением о системе отбора проектов на создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети, утвержденным Дирекцией Программы (см. п. 2.4.). 

Требования к срокам: работа должна быть выполнена в 2001 г.

Лимит средств: 2340 тыс. руб.

Подпрограмма IX. Подготовка кадров

1. Описание подпрограммы

Необходимость развития образовательной деятельности в наукограде диктуется следующими обстоятельствами:

· поддержка и развитие интеллектуального потенциала Наукограда - главной миссии научного сообщества; 

· подготовка кадров для НИИ города, наукоградов России, атомной промышленности, науки и энергетики;

· подготовка кадров для инфраструктуры города, регионов России;

· создание рабочих мест для наиболее квалифицированной части населения Обнинска, практически независимо от возраста;

· увеличение количества студентов и аспирантов, как на бюджетной, так и на платной основе для привлечения в город дополнительных финансовых потоков (один студент оставляет в торговле Обнинска не менее 10 тыс. руб. ежегодно).

Необходимость подготовки кадров для НИИ и предприятий города связана с двумя обстоятельствами. Приходится ориентироваться на жителей города (жилищная проблема). Необходимо высокое качество подготовки специалистов всех уровней. Высшие учебные заведения постепенно уступают место многим филиалам, создаваемым в Обнинске, которые не обладают необходимой базой, не имеют своей штатной команды преподавателей, не имеют научных подразделений и социальной инфраструктуры.

Развитие образовательной деятельности, принимая во внимание демографический спад, требует существенного усиления довузовской подготовки.

Критический средний возраст ведущих сотрудников НИИ требует срочного усиления и увеличения объемов подготовки специалистов высшей квалификации (кандидатов, докторов наук).

Подпрограмма имеет и экономическую актуальность, поскольку развитие образовательной деятельности направит финансовые потоки в город (например, ИАТЭ, ФРИДАС и др. вузы существуют без дотаций со стороны города) и создаст новые рабочие места в городе для наиболее интеллектуальной части жителей города. 

Организационная сторона развития образовательной деятельности содержит главный момент – создание в городе Университета нового типа, отличающегося многоканальным финансированием, значительной долей аспирантов и докторантов, перенесением учебы студентов старших курсов в НИИ и предприятия города. Такой университет может быть создан на базе ОИАТЭ (наличие земли, инфраструктуры, учебно-методической базы, опытного преподавательского корпуса, студенческих традиций) с обязательным решением на Правительственном уровне.

В результате реализации проекта будет создан Университет нового типа, увеличится количество студентов дневного обучения более чем на 2000 человек; будет реализована идея интеграции образовательных и научных структур; значительно увеличится количество студентов на новых формах образования и обучения; будет заложена практическая база для решения кадровой проблемы для НИИ, предприятий и организаций города. 

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – развитие всех уровней образовательной деятельности с обязательным повышением качества и увеличением объема подготовки. Подпрограмма вносит вклад в решение основного целевого показателя: переход к устойчивому бездотационному развитию, поскольку образовательная деятельность имеет устойчивый спрос у населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

· на правительственном уровне решить вопрос о создании Университета;

· расширить качественную подготовку абитуриентов;

· внедрить новые формы обучения в наукограде по приоритетным направлениям науки и техники, определенным в Указе Президента РФ (в т.ч. расширить заочно-дистанционную форму обучения и внедрить открытую форму образования);

· реализовать обучение студентов старших курсов на базе НИИ и предприятий города;

· существенно расширить аспирантуру и подготовку докторов наук;

· создать новые специальности и специализации с учетом потребностей города и регионов России;

· создать образовательную компоненту единой городской библиотечной системы с использованием информационных технологий;

· выработать предложения по механизму решения жилищных проблем для аспирантов и студентов;

· выработать предложения по строительству учебного корпуса (главным образом для гуманитарных специальностей).

3. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия, выполняемые в рамках работ:

3.1 Подготовка стратегии и необходимых материалов для решения Правительства РФ о создании Университета («Университет»)

Цель и общие задачи: создание в наукограде Университета нового типа. 

Основные принципы достижения цели: подготовка стратегии и необходимых материалов (обоснования, экономические оценки и пр.); изучение потребности в кадрах на ближайшие годы, как в Обнинске, так и в заинтересованных регионах России; обращение во властные структуры отрасли для поддержки решения о создании Университета; разработка концепции Университета должна рассматриваться на заседаниях Наблюдательного Совета Программы; реализация создания Университета должна осуществляться с учетом работ по подпрограммам «Реформирование научно-производственного комплекса» и «Социально-экономическое развитие Обнинска». 
Требования к исполнителям: ИАТЭ, ФРИДАС, мэрия, Совет ректоров при ГНТС г. Обнинска.

Сроки: данное мероприятие должно быть выполнено в течение 2001 года.

Лимит средств: на 2001 год потребуется 100 тыс. руб. для оплаты небольшой группы специалистов (2-3 человека) и технических расходов (командировки, почта, бумага и пр.).

3.2 Разработка предложений по проектированию строительства городского общежития для аспирантов и студентов (совместно с подпрограммой «Социально-экономическое развитие наукограда») («Общежитие»)

Цель и общие задачи: расширить возможности приема в вузы и аспирантуру иногородних студентов и аспирантов. 

Основные принципы достижения цели: данное мероприятие является подготовительной работой для строительства общежития за счет долевых средств Программы и заинтересованных предприятий и организаций города с возможным привлечением дополнительных источников финансирования; в результате данного мероприятия должно быть определено место строительства, выработан механизм долевого участия, выбран типовой проект, найдены подрядчики по проектированию и строительству, проработаны юридические моменты, касающиеся вопросов собственности и условий использования общежития. 

Требования к исполнителям: ИАТЭ, ГНЦ ФЭИ, МРНЦ, ФРИДАС.

Требования к срокам: мероприятие должно быть выполнено в течение 2001 года.
Лимит средств: необходимы 50 тыс. руб. для привлечения проектных организаций, специалистов мэрии и одного штатного сотрудника. Потребуются средства на командировки и расходные материалы.

3.3 Разработка предложений по проектированию здания для размещения университетских структур и помещений для выпускных классов ФТШИ («Учебный корпус»)

Цель и общие задачи: подготовка для создания Университета условий для открытия новых направлений высшего образования, развития гуманитарных направлений.

Основные принципы достижения цели: данное мероприятие является подготовительной работой для строительства учебного корпуса с частичным использованием средств подпрограммы «Социально-экономическое развитие наукограда»; в результате данного мероприятия должно быть: определено место строительства, выбран проект, найдены подрядчики по проектированию и строительству, определены назначения данного корпуса (кафедры, факультет, лаборатории и пр.); необходимо предусмотреть возможность долевого участия в строительстве заинтересованных предприятий и организаций наукограда, а также Минатома, Минобразования; проработать возможность использования иных источников финансирования строительства; необходимо решить возникающие проблемы с собственностью и эксплуатацией этого корпуса.

Требования к исполнителям: ИАТЭ, ФРИДАС, Академия современных знаний.

Сроки: мероприятие должно быть выполнено в течение 2002 года.

Лимит средств: необходимо 100 тыс. руб. для привлечения проектных организаций, специалистов мэрии и одного штатного сотрудника. Потребуются средства на командировки и расходные материалы.

Мероприятия, выполняемые в рамках проектов:

· расширение ФТШИ с организацией классов одаренных детей с введением подготовки для гуманитарных направлений дальнейшего обучения;

· организация учебно-научных лабораторий в составе Учебно-научного Центра «Атомной науки, техники и энергетики на базе НИИ»;

· подготовка менеджеров научно-технологических проектов и инновационной деятельности, в том числе специалистов по управлению «Программой развития Обнинска как наукограда»;

· поддержка реализации Программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в третьем тысячелетии»;

· учреждение именных стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей;

· создание в городе единой электронной библиотеки – университетской библиотеки города;

· разработка и внедрение новых форм обучения по приоритетным направлениям науки и техники, определенным для Обнинска как наукограда РФ.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект «Подготовка менеджеров научно-технологических проектов и инновационной деятельности, подготовка специалистов по управлению «Программой развития Обнинска как наукограда». («Подготовка менеджеров»)

Цель и общие задачи: подготовка управленческих кадров для инновационной сферы; подготовка и переподготовка не менее 50 менеджеров и специалистов ежегодно, в том числе специалистов по управлению «Программой развития Обнинска как наукограда».

Основные принципы достижения цели: использование местных интеллектуальных ресурсов; использование лучшего мирового опыта; использование различных финансовых ресурсов; нацеленность на конкретный практический результат; использование существующих образовательных структур Обнинска и действующих образовательных программ (региональных, российских и зарубежных); разработка механизма долевого финансирования за счет средств подпрограммы и средств заинтересованных предприятий города.

Требования к исполнителям: основными исполнителями будут преподаватели ФРИДАС, ГУУ, ЦИПК, Академии современных знаний и других образовательных структур города; проведение отбора и переподготовки (в том числе и за рубежом) преподавателей с инновационным потенциалом; практика преподавателей и слушателей на инновационных предприятиях.

Сроки: проект должен быть выполнен в 2001 –2004 гг. В 2001 году – разработка учебных планов, стажировка преподавателей, начало обучения первых групп слушателей. В 2002-2004 годах – разработка и тиражирование учебных материалов в системах дистанционного и открытого образования; обучение групп слушателей. 

Лимит средств: необходимо выделение 550 тыс. руб. в 2001 году; на будущие годы – по 1400 тыс. рублей ежегодно. 

4.2 Проект «Развитие совместного учебно-научного центра «Атомной науки, техники и энергетики» на базе государственных научных центров, академических институтов и вузов города» («Интеграция»). (Этот проект является продолжением начатой работы и будет реализовываться путем создания новых учебно-научных лабораторий и аудиторий на базе НИИ города)

Цель и общие задачи: создание учебно-научных лабораторий в НИИ города в соответствии с проектом создания и развития Учебно-научного Центра «Атомной науки, техники и энергетики» с целью дальнейшей интеграции вузов и НИИ города и решения задач подготовки высококвалифицированных кадров для научной сферы и решения ряда практических (важных для атомной промышленности) задач.
Основные принципы достижения цели: Эффективное использование научной и производственной базы НИИ для проведения учебных занятий и широкого вовлечения студентов и аспирантов в научные исследования НИИ. Широкое привлечение ученых НИИ в учебный процесс, передача научных технологий молодым ученым. создание учебных материалов на основе новейших достижений в соответствующих научных направлениях; научно-образовательная программа осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция» на условиях долевого участия администрации наукограда Обнинска в соответствии с трехсторонним соглашением.

Требования к исполнителям: в соответствии Программой развития г. Обнинска как наукограда основным исполнителем является Учебно-научный Центр «Атомной науки, техники и энергетики» ИАТЭ и НИИ города: ГНЦ ФЭИ, НПО «ТЕХНОЛОГИЯ», МРНЦ, НПО «Тайфун», создающие и оснащающие учебно-научные лаборатории для обеспечения и решения поставленных задач.

Сроки: реализация проекта должна быть осуществлена последовательно в 2001 - 2004 годах.

Лимит средств: для реализации проекта предусматривается финансирование из Федеральной целевой программы «Интеграция», научно-технических программ Минобразования, зарубежных партнеров и настоящего проекта, по которому предполагается выделение из средств подпрограммы в 2001 г. - 450 тыс. руб.

В 2002-2004 г. выделение средств из подпрограммы – 1200 тыс. руб. в год. 

4.3 Проект «Учреждение именных стипендий для студентов, аспирантов» («Стипендии»)

Цель и общие задачи: привлечение студентов, аспирантов и молодых преподавателей высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов г.Обнинска к научной деятельности по приоритетным направлениям, определенным Указом Президента РФ. 

Основные принципы достижения цели: конкурс стипендий осуществляется в соответствии с «Положением о городском конкурсе стипендий для студентов и аспирантов», утвержденным постановлением Администрации г. Обнинска № 916 П от 21.11.2000 г.

Требования к исполнителям: исполнителем проекта и организатором конкурса является ОИАТЭ.

Сроки: проект должен осуществляться в 2001-2004 гг.

Лимит средств: 300 тыс. руб. в 2001 г.; на 2002-2004г. – 400 тыс. руб. в год. 

4.4 Проект «Поддержка реализации программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в Третьем тысячелетии»

Цель и общие задачи: проект направлен на организационную поддержку указанных программ, выполняемых в рамках программы «Разработка и реализация федерально-региональной политики в области науки и образования».

Основные принципы достижения цели: проведение молодежных научных школ, семинаров, конгрессов, визитов с целью привлечения к научным исследованиям молодых ученых города, аспирантов и студентов старших курсов. 

Требования к исполнителям: основным исполнителем является Центр науки и культуры ОИАТЭ.

Требования к срокам: проект реализуется в 2001-2004 гг.

Лимит средств: 100 тыс. руб. в 2001 г. Средства предусматриваются на приобретение оборудования. На 2002-2004 гг. предусматривается финансирование в размере 150 тыс. руб. в год на проведение научных молодежных мероприятий и приобретение оборудования.

4.5 Проект «Развитие физико-технической школы г. Обнинска» («ФТШИ»)

Цель и общие задачи: целью данного проекта является развитие Физико-технической школы-интерната, используя более чем 10-летний опыт ее работы; в конечном итоге объем подготовки выпускников необходимо увеличить в 2-3 раза, что компенсирует недостаточный уровень подготовки учеников для обучения в вузах при существенном снижении выпускников школ через 3-4 года; создание в ФТШИ классов одаренных детей и нового направления подготовки учеников по гуманитарным направлениям; данный проект является составной частью создания Университета, обеспечивающий приток подготовленных молодых людей, ориентированных на высшее образование. 
Основные принципы достижения цели: укрепление материально-технической и лабораторной базы ФТШИ; интеграция ФТШИ с одной из школ города для расширения возможностей приема на конкурсной основе; подготовка преподавательского состава. 

Требования к исполнителям: основной исполнитель – коллектив ФТШИ; привлечение к преподавательской работе профессорско-преподавательского состава вузов и учителей школ города.

Сроки: проект должен быть выполнен поэтапно в течение 2001-2004 годов (снижение выпускников школ прогнозируется с 2005 года).

Лимит средств: потребности в финансировании – 250 тыс. рублей на 2001 год, главным образом на укрепление материально-технической и лабораторной базы. На 2002-2004 г. финансирование – 700 тыс. руб. в год.

4.6 Проект «Создание в городе электронной библиотеки - единой университетской библиотеки города» («Библиотека»)

Цель и общие задачи: создание единой городской научно-технической библиотеки на базе объединения в электронном варианте библиотечных фондов НИИ и вузов города для обеспечения учебного процесса в вузах, подготовки кадров высшей квалификации в аспирантурах и докторантурах НИИ и вузов города, создание пилотного проекта на базе библиотеки Обнинского института атомной энергетики.

Основные принципы достижения цели: проведение инвентаризации библиотечных ресурсов города; изучение возможности, целесообразности и необходимых средств для вовлечения в единую городскую библиотечную сеть конкретных образовательных и научных организаций; разработка концепции единого библиотечного абонемента, системы доступа и обмена литературой, использования возможностей Internet; разработка АРМ «студент-аспирант-соискатель»; привязка данного проекта к подпрограмме «Создание единой информационной среды наукограда».

Требования к исполнителям: основные исполнители должны иметь задел в создании электронного варианта библиотеки – это сотрудники библиотек ГНЦ ФЭИ и ИАТЭ, а также сотрудники Обнинского компьютерного клуба – основные исполнители проектов по единой информационной среде города.

Сроки: проект должен быть реализован в 2001-2004 гг.

Лимит средств: 200 тыс. руб. в 2001 г., в основном, для приобретения технических средств и программного обеспечения. В 2002-2004 г. финансирование в основном расширения библиотечного фонда – 350 тыс. руб. в год. Расходы на программно-инструментальное обеспечение финансируются из средств подпрограммы VIII.

4.7 Проект «Разработка и внедрение новых форм обучения по приоритетным направлениям науки и техники, определенным для Обнинска как наукограда РФ» («Новые формы обучения»)

Цель и общие задачи: внедрение в Обнинске новых форм обучения (открытое образование, дистанционное обучение и др.) позволит лучше решить целый ряд проблем (задач) образовательного процесса: увеличение количества дополнительных образовательных услуг, повышение конкурентоспособности ВУЗа, покрытие необходимых затрат на функционирование за счет увеличения доли внебюджетного финансирования (увеличение доли внебюджетных источников), информатизация учебного процесса, повышение качества образования, улучшение социально-экономического положения профессорско-преподавательского состава, создание новых рабочих мест, создание условий для коммерциализации образования, освоение новых рынков образовательных услуг; открытое образование – необходимая составляющая современного Университета.

Основные принципы достижения цели: приобретение вычислительной техники и программных продуктов по новым формам обучения; разработка и внедрение программно-инструментального комплекса и информационно-образовательной среды для работы с преподавателями и студентами; наполнение программной среды учебными планами, электронными учебниками, контрольными заданиями и пр.

Требования к исполнителям: ответственным исполнителем является ИАТЭ.

Сроки: проект должен быть реализован в течение 2001-2004 гг.

Лимит средств: 310 тыс. руб. на 2001 г. На это мероприятие предусмотрено финансирование из Минобразования (200 тыс. руб. в год) и из бюджетных и внебюджетных средств ИАТЭ (не менее 100 тыс. руб. в год). На 2002-2004 гг. потребуются инвестиции в размере 1300 тыс. руб. ежегодно в основном на создание (приобретение) электронных учебников и других учебно-методических материалов. Расходы на программно-инструментальное обеспечение финансируются из средств подпрограммы VIII.

5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Университет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общежитие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учебный корпус 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовка менеджеров 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интеграция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стипендии 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поддержка реализации программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в 3-м тысячелетии»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФТШИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Библиотека 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Новые формы обучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В результате реализации проекта будет создан Университет нового типа, увеличится количество студентов дневного обучения более чем на 2000 человек, что принесет в город не менее 20 млн. рублей ежегодно через торговлю, налоги и отчисления; будет реализована идея интеграции образовательных и научных структур; значительно увеличится количество студентов на новых формах обучения и образования; будет заложена практическая база для решения кадровой проблемы для НИИ, предприятий и организаций города, будут подготовлены кадры менеджеров по заказам города и предприятий, а также кадры для управления Программой развития Обнинска как наукограда.

Появятся новые образовательные структуры, которые органично вольются в создаваемый Университет (Структуры по подготовке менеджеров, Учебно-научный центр на базе многих НИИ города и др.).

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Мероприятия «Общежития» и «Учебный корпус» в рамках подпрограммы «Подготовка кадров» выполняется только в части разработки задания на проектирование (или подбор готового проекта) и определения механизма финансирования строительства на принципах долевого участия. Эти проекты для их реализации, начиная с проектирования, должны войти в подпрограмму «Социально-экономическое развитие наукограда» и подпрограмму «Реформирование научно-производственного комплекса». 

Проект «Новые формы обучения» выполняется совместно с подпрограммой «Создание единой информационной среды города». 

8. Возможные исполнители (бенефициары)

Для реализации мероприятий и проектов подпрограммы необходимо привлечение ИАТЭ, ФРИДАС, Академию современных знаний, ЦИПК, Политехникум, Обнинский КК, Управление общего образования г. Обнинска, а также специалистов из НИИ города.

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1. 
	Университет
	100
	-
	100
	
	
	

	2.  
	Общежитие 
	50
	-
	50
	
	
	

	3. 
	Учебный корпус 
	-
	100
	100
	
	
	

	4. 
	Подготовка менеджеров 
	550
	4200
	4750
	
	
	

	5. 
	Интеграция
	450
	3600
	4050
	500

400

	1500

2600
	2000

3000

	6. 
	Стипендии 
	300
	1200
	1500
	
	
	

	7. 
	Поддержка реализации программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в 3-м тысячелетии»
	100
	450
	550
	
	
	

	8. 
	ФТШИ
	250
	2100
	2350
	
	
	

	9. 
	Библиотека 
	200
	1050
	1250
	
	
	

	10. 
	Новые формы обучения
	310
	3954
	4264
	200

100

	700

300
	900

400

	ИТОГО
	2310
	16654
	18964
	1200
	5100
	6300


Подпрограмма Х. Система обеспечения радиационной безопасности

1. Описание подпрограммы

Город Обнинск представляет собой многоотраслевой научный центр с развитой промышленностью (строительной, приборостроительной, пищевой и др.). В настоящее время в городе размещены более 70 предприятий и учреждений. Помимо промышленных предприятий, производящих выбросы и сбросы химических веществ и пыли, на территории города расположены радиационно-опасные объекты.



Предварительный анализ позволяет сделать вывод о заметном влиянии на экологическую обстановку в г. Обнинске и его окрестностях предприятий, использующих радиоактивные вещества. Однако в настоящее время радиационная обстановка соответствует гигиеническим нормативам. Уровни химического загрязнения различными ингредиентами могут приближаться или даже превосходить предельно допустимые концентрации.

Контроль радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды осуществляется НПО «Тайфун», ведомственными подразделениями ГНЦ РФ ФЭИ и ОФ ГНЦ РФ НИФХИ на территориях предприятий и санитарно-защитных зонах, в 10-км и 100-км зоне вокруг Обнинска. Измерения ведутся на пунктах наблюдения сети радиационного мониторинга Росгидромета и ведомственными объектовыми системами.


Однако информация, получаемая в результате такого контроля, комплексно не анализируется, что не дает возможность оценить реальную экологическую обстановку в городе и его окрестностях. 


Приоритетными загрязняющими веществами в городе являются радиоактивные элементы, поэтому важным является создание и обеспечение бесперебойного радиационного мониторинга. При этом необходимо провести работу по объединению данных имеющегося контроля, т.е. создать единый банк данных по загрязненности объектов природной среды радиоактивными веществами, обеспечить их анализ и разработку мероприятий по снижению радиационного воздействия на население.

Серьезными проблемами являются наблюдаемый стабильный рост загрязнения от выбросов автотранспорта, АЗС, котельных, а также существующая реальная опасность загрязнения окружающей среды от свалок и бытовых отходов.

Состояние экологической обстановки в городе настоятельно требует постоянного совершенствования системы оперативного наблюдения и экологического контроля. Реализация подпрограммы приведет к улучшению контроля экологической обстановки в городе Обнинске, обеспечит нормативно-методическую основу для повышения заинтересованности предприятий в уменьшении воздействий на окружающую среду и создаст условия для обоснования и проведения необходимых мероприятий по поддержанию экологической обстановки на уровне приемлемого риска для населения и окружающей природной среды.

Стратегия решения задач обеспечения экологически безопасного проживания населения в г. Обнинске заключается в выявлении реальных и потенциальных техногенных воздействий и их источников, принятие эффективных мер по уменьшению этих воздействий. Большинство решений в этой деятельности должно быть основано на сохранении разумного баланса между пользой, затратами и вредом. При этом необходимо стремиться к достижению максимально чистой пользы для населения г. Обнинска.

В результате реализации подпрограммы городские власти получат инструмент для поддержки принятия эффективных решений, направленных на улучшение экологической обстановки в Обнинске, повышения благополучия горожан за счет гибкой, оптимальной политики по отношению к предприятиям, оказывающим техногенное воздействие на окружающую среду. Развитие системы аварийного реагирования позволит уменьшить риск от потенциальных аварий на экологически– опасных объектах.

2. Цели и задачи

Цель подпрограммы – создание эффективной городской системы контроля экологической обстановке в г. Обнинске, контроля экологически безопасного функционирования предприятий города, развитие системы аварийного реагирования.

Задачи:

· оценка общего экологического состояния г. Обнинска;

· оценка возможности существующих в городе ведомственных систем с точки зрения решения экологических проблем города и создания городской интегрированной системы мониторинга;

· разработка нормативно–методической базы для обеспечения контроля безопасного функционирования предприятий города;

· разработка на базе ведомственных сетей наблюдения городской системы мониторинга;

· развитие городской системы аварийного реагирования.

3. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия:

· проведение инвентаризации источников техногенного воздействия в г. Обнинске;

· проведение анализа данных по экологической обстановке в г. Обнинске с выявлением критических техногенных воздействий, требующих срочного расследования и вмешательства;

· проведение выборочного анализа состояния здоровья населения и дать оценку влияния экологической и санитарно-гигиенической обстановки на здоровье жителей города;

· проведение анализа возможностей существующих в г. Обнинске ведомственных систем мониторинга, определить необходимость разработки и внедрения новых технических средств для решения экологических задач, стоящих перед городом;

· разработка методической документации для создания городской системы мониторинга;

· разработка нормативно-методической документации для создания городской системы аварийного реагирования;

· разработка нормативной базы для стимулирования предприятий уменьшать воздействие на окружающую среду;

· разработка городской системы мониторинга за состоянием загрязнения объектов окружающей среды, включая продукты питания;

· развитие городской интегрированной системы аварийного реагирования;

· подготовка и обоснование списка приоритетных мероприятий по улучшению экологической обстановки в г. Обнинске;

· повышение эффективности работы служб оперативного реагирования на основе обеспечения их современными материально-техническое средствами.

4. Проекты подпрограммы

4.1 Проект: Анализ экологической обстановки и существующей системы ее контроля на территории города Обнинска

Цели и общие задачи проекта: целью проекта является оценка радиационной и экологической обстановки в г. Обнинске и его окрестностях и совершенствование системы ее контроля. При этом должны решаться следующие задачи: обобщение данных об источниках техногенного воздействия и создание базы данных по выбросам и сбросам, поступающим в окружающую среду от предприятий и транспорта; анализ ведомственных систем мониторинга (контроля), функционирующих на предприятиях города; исследование радиационной и экологической обстановки на территории города, садово-огородных обществ и близлежащих сельскохозяйственных предприятий, поставляющих продукцию в город; разработка предложений по совершенствованию системы радиационного и экологического мониторинга (контроля) на базе единого Городского центра мониторинга. 

Задачи на 2001 год: сбор и обобщение данных по выбросам и сбросам организаций и предприятий города; обобщение и анализ данных о радиоактивном и химическом загрязнении атмосферного воздуха г. Обнинска, поверхностных и подземных вод, включая реку Протву, питьевые и технические воды из скважин водозаборов, снабжающих город, земель г. Обнинска, включая садово-огородные общества и близлежащие сельскохозяйственные предприятия, поставляющие продукцию в город; ранжирование источников воздействия по степени их влияния на изменение радиационно-экологической ситуации в г. Обнинск, определение перечня приоритетных загрязнителей и обоснование программы дополнительного обследования; предложения по организации системы экологического мониторинга г. Обнинска.

Дальнейшее развитие проекта: Результаты проекта послужат основой принятия решений по улучшению экологической обстановки в г. Обнинске. В частности, на основе этих данных должна быть проведена оптимизация сети мониторинга, разработаны конкретные мероприятия по совершенствованию природоохранной деятельности и ограничению техногенного воздействия на жителей города и его экологическое качество. Проект не направлен на разработку новых методов и средств, однако его результаты должны быть реализованы в виде системы нормативных документов, обеспечивающих экологическую безопасность жителей города и систему мероприятий по улучшению (сохранению) экологической обстановки в городе.

Требования к исполнителям: Головным исполнителем является ВНИИСХРАЭ, который привлекает к работе специалистов на конкурсной основе, имеющих опыт работы в области экологического мониторинга. Соисполнителями являются специалисты НПО «Тайфун», ГНЦ РФ ФЭИ, ОФ ГНЦ РФ НИФХИ, Экологический центр.

Сроки: январь-декабрь 2001 года. 

Лимит средств: 200 тыс. руб. 

4.2 Проект «Разработка правовой и нормативно-методической базы для обеспечения экологической политики и экологического контроля в г. Обнинске»

Цель и общие задачи проекта: Целью работы является разработка нормативно-методических основ экологической политики г. Обнинска, которые должны определять цели, задачи, основные направления деятельности управленческих и хозяйственных структур города в области обеспечения экологической безопасности, структуру системы контроля экологической безопасности, систему законов и нормативную базу местного уровня, научно-методическое обеспечение системы экологического контроля г. Обнинска. Общими задачами проекта являются: разработка основных принципов экологической политики г. Обнинска; разработка системы и механизмов управления и финансирования деятельности в области обеспечения экологической безопасности; выработка предложений для правового обеспечения деятельности в области экологической безопасности; разработка научно-методического обеспечения системы экологического мониторинга.

Основные принципы достижения цели: 
Разработка экологической политики г. Обнинска основывается на современных принципах обеспечения и контроля экологической безопасности, международных рекомендациях и требований Российского законодательства.

Задачи на 2001 год: Анализ правовой и нормативной основы (базы) деятельности в области экологического контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разработка основных принципов экологической политики и предложений по организации системы управления экологической безопасностью в г. Обнинске. Разработка нормативно- технической и методической документации на городскую систему мониторинга. 

Требования к исполнителям: Головным исполнителем является НТП «Экологический центр», который привлекает к работе специалистов на конкурсной основе, имеющих опыт работы в области экологического мониторинга. Соисполнителями являются специалисты НПО «Тайфун», ВНИИ СХРАЭ, ГНЦ РФ ФЭИ и др.

Сроки: январь-декабрь 2001 года. 

Лимит средств: 100 тыс. руб. 

4.3 Проект «Создание интегрированной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и информационной поддержки принятия решений администрацией города, связанных с контролем экологической обстановки»

Цель и общие задачи проекта: Цель работы состоит в создании на базе существующих ведомственных систем наблюдения мониторинга загрязнения г. Обнинска и смежной территории радиоактивными и химическими токсичными веществами, обеспечивающего решение следующих задач: регулярного получения данных об уровнях загрязнения городской среды и отслеживания динамики их изменения; своевременного обнаружения повышенных уровней загрязнения, определения их источника, а также радионуклидного и химического составов; оценки риска радиационного и химического воздействий на население города; прогноза возможных долгосрочных негативных последствий загрязнения города и смежной с ним территории; информирования органов исполнительной власти города о состоянии и негативных тенденциях радиационной и токсикологической обстановках; подготовка рекомендаций по управлению радиационным и токсикологическом рисках.

Основные принципы достижения цели: В ходе реализации проекта будут максимально использоваться возможности расположенных в городе ведомственных сетей наблюдения и современные представления об оценки экологической обстановке на основе концепции приемлемого риска.

Задачи на 2001 год: разработка программы наблюдений и регламента функционирования системы комплексного мониторинга г. Обнинска; экспериментальная проверка возможностей комплексного мониторинга, действующего на базе существующих ведомственных систем; подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга; подготовка программных средств для обеспечения сбора, обработки, хранения и представления результатов наблюдений; разработка программы работ по адаптации моделей распространения загрязняющих веществ к условиям г. Обнинска; разработка, и обоснование алгоритма оценки радиационного и токсикологического рисков.

Требования к исполнителям: Головным исполнителем является НПО «Тайфун», который привлекает к работе специалистов на конкурсной основе, имеющих опыт работы в области экологического мониторинга. Организации – соисполнители: ГНЦ РФ ФЭИ, ВНИИСХРАЭ, ЦКБ.

Сроки: январь-декабрь 2001года.

Лимит средств: 475 тыс. руб.

4.4 Проект «Развитие системы аварийного реагирования в г. Обнинске»

Цель и общие задачи: Целью работ является поэтапное развитие единой городской комплексной системы оперативного аварийного реагирования на чрезвычайные ситуации, в т.ч. на ситуации, связанные с аварийным загрязнением радиоактивными и опасными химическими веществами. Общими задачами проекта являются: совершенствование материально-технической базы, сил и средств городских специализированных организаций, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций (городские службы МЧС, МВД, пожарной охраны и др.); совершенствование общегородской интегрированной системы контроля и прогноза уровней аварийного радиоактивного и опасного химического загрязнения; развитие системы оперативной информационной поддержки лиц принимающих решения по защите населения и территорий г. Обнинска при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основные принципы достижения цели: При реализации проекта будут использоваться современные материально-технические средства, программно-технические и коммуникационное обеспечение, а также достигнутый российский и международный опыт развития единых систем аварийного реагирования.

Задачи на 2001 год: проведение согласованных мероприятий по совершенствованию материально-технического обеспечения городских служб; создание первой очереди городской системы оперативного обнаружения и оповещения о случаях повышенного содержания радиоактивных веществ в объектах окружающей среды, связанных с аварийными выбросами радиационно-опасных объектов города; организация действующей системы для оперативного анализа и прогноза изменений уровней аварийного радиоактивного загрязнения, доз радиационного облучения, а также для выработки рекомендаций по принятию управленческих решений при проведении контрмер.

Требования к исполнителям: головным исполнителем является Научно-технический центр «АЛГО» с привлечением специалистов и организаций города в качестве соисполнителей и субподрядчиков, в т.ч. на конкурсной основе.

Сроки: январь-декабрь 2001года.

Лимит средств: 1300 тыс. руб.

5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Анализ экологической обстановки и существующей системы ее контроля на территории города Обнинска.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка нормативно-методической и правовой базы для обеспечения экологически безопасного функционирования предприятий города.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание интегрированной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и информационной поддержки принятия решений администрацией города, связанных контролем экологической обстановки.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Развитие системы аварийного реагирования в г. Обнинске. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

В результате реализации подпрограммы будет создана система контроля экологически безопасного функционирования предприятий города, включающая в себя:

· нормативно-методическую базу экологического контроля;

· информационно – измерительную интегрированную городскую систему экологического мониторинга;

· городскую систему аварийного реагирования.

Ожидаемые результаты по проекту «Анализ экологической обстановки и существующей системы ее контроля на территории города Обнинска» в 2001 г.: база данных по характеристикам источников техногенного воздействия; оценка экологической обстановки в городе и ближайших окрестностях, база данных; предложения по приоритетным путям развития системы наблюдения за состоянием окружающей среды и экологического контроля; список наиболее важных мероприятий по улучшению экологической обстановки; требования к составу необходимой нормативно-методической и другой регулирующей документации.

Ожидаемые результаты по проекту «Разработка нормативно-методической и правовой базы для обеспечения экологически безопасного функционирования предприятий города» в 2001 г.: Предложения (требования) к организации системы городского управления экологической безопасностью. Принципы экологической политики в г. Обнинске. Пакет проектов нормативно- технической и методической документации на городскую систему мониторинга.

Ожидаемые результаты по проекту «Создание интегрированной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и информационной поддержки принятия решений администрацией города, связанных контролем экологической обстановки» в 2001 г.: регламент функционирования системы комплексного мониторинга; результаты апробации системы мониторинга, действующей на базе ведомственных систем; алгоритм оценки радиационного и токсикологического рисков.

Ожидаемые результаты по проекту «Развитие системы аварийного реагирования в г. Обнинске» в 2001 г.: совершенствование действующей автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг РОО города- системы АСИГАМ; организация на НПО Тайфун городского центра анализа и прогнозирования аварийного радиоактивного загрязнения окружающей среды; организация на базе ГНЦ РФ ФЭИ абонентского пункта по оперативной передаче данных о текущих и прогнозируемых выбросах/сбросах радиоактивных веществ; организация на базе городского Управления ГО и ЧС абонентского пункта по приеме оперативной и прогностической информации о радиационной обстановке, как составной части единого городского аварийно-диспетчерского пункта; организация оперативного межкомпьютерного обмена данными между НПО «Тайфун», ГНЦ РФ ФЭИ и городским Управлением ГО и ЧС.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Связь с другими подпрограммами:

· с подпрограммой «Создание единой информационной среды города» в части создания инфраструктуры оперативного информационного взаимодействия организаций, обеспечивающих эксплуатацию систем мониторинга и противоаварийного реагирования;

· с подпрограммой «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» в части оснащения организаций, обеспечивающих эксплуатацию систем мониторинга и противоаварийного реагирования, необходимыми измерительными приборами и измерительными комплексами, а также лабораторным оборудованием анализа уровней загрязнения;

· с подпрограммой «Подготовка кадров» в части подготовки специалистов для работы в системе экологического контроля;

· с подпрограммой «Международное сотрудничество наукограда» в рамках международного взаимодействия в ходе решения задач подпрограммы.

8. Возможные исполнители (бенефициары)

Для реализации проектов подпрограммы предполагается привлечение специалистов следующих профильных научно-исследовательских институтов и организаций города: НПО «Тайфун», ГНЦ РФ ФЭИ, ВНИИСХ РАЭ, МРНЦ РАМН, ОФ ГНЦ РФ НИФХИ, ОИАТЭ, «Экологический центр», НТЦ «Алго» и др., а также специализированные организации, такие как городские службы МЧС, санэпиднадзора, МВД и пожарной охраны.

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники

	
	
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего
	2001г.
	2002-2004гг.
	Всего

	1.
	Анализ экологической обстановки и существующей системы ее контроля на территории города Обнинска
	200
	2900
	3100
	
	
	

	2.
	Разработка нормативно-методической и правовой базы для обеспечения экологически безопасного функционирования предприятий города.
	100
	2000
	2100
	
	
	

	3.
	Создание интегрированной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и информационной поддержки принятия решений администрацией города, связанных контролем экологической обстановки.
	475
	7100
	7575
	
	
	

	4.
	Развитие системы аварийного реагирования в г. Обнинске.
	1300
	5100
	6800
	
	30001
	3000

	ИТОГО
	2075
	17100
	19175
	
	3000
	3000


Проекты программы, планирующиеся к реализации в 2001 г., с ориентировочной сметой

	№
	Подпрограммы и

Мероприятия
	Бюджет (тыс. руб.)
	Возможные исполнители
	Связь с другими подпрограммами
	Ожидаемые результаты

	
	
	2001 г.
	2002-2004 гг.
	Всего
	
	
	

	1.
	Подпрограмма «Реформирование научно-производственного комплекса»
	150

(850)*
	1250
	2100
	
	
	

	1.1. (П)
	Научно-методическая и организационная поддержка реструктуризации научно-технологического комплекса наукограда
	70

(400)*
	Реализ. в 2001 – 2003 гг.
	Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград»
	3
	В результате реализации проекта будет оптимизирован процесс реструктуризации предприятий; разработаны и апробированы практические рекомендации по реструктуризации НПК города.

	1.2. (П)
	Создание различных форм интеграции и кооперации научно-технической и инновационной деятельности научно-исследовательских организаций научно-технологического комплекса наукограда.
	44

(250)*
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград»
	
	Развитие интеграции и кооперация НПК города позволит увеличить эффективность и рентабельность деятельности за счет взаимообмена опытом, перекрестного снижения валовых издержек на однородную деятельность, применения современных методов управления.

	1.3. (П)
	Введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, коммерциализация разработок в области наукоемких технологий и наукоемкой продукции.
	–
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград»
	3, 4
	Реализация проекта позволит многократно увеличить активы НПК города, защитить деловые и научные интересы организаций-резидентов.

	1.4. (П)
	Создание концепции инновационного развития научно-производственного комплекса города. (Формирование единой научно-технологической политики, координация и интеграция деятельности, получение государственного заказа на НИОКР, развитие экспериментальной научно-технической и технологической базы).
	36

(200)*
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград»
	2
	Рост государственного заказа; обеспечение бесперебойности его финансирования.

Эти меры обеспечат рост объема работ, выполняемых НПК города, на 94 % к 2004 г.

	1.5. (Р)
	Участие предприятий научно-производственного комплекса г. Обнинска в конкурсном финансировании проведения фундаментальных исследований.
	–
	Реализ. в 2001 – 2004 гг. 
	Ассоциация научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий «Обнинск-наукоград»
	
	Увеличение финансирования научных разработок;

Социальная поддержка ученых (особенно молодых).

	2.
	Подпрограмма «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»
	3865
	17500
	24700
	
	
	

	2.1. (П)
	Создание системы льготного финансирования консалтинговых услуг
	500
	Реализ. в 2001- 2004гг.
	Предприятия

РИТЦ:

НТП «ИНТЭГРО»,

ФРИДАС, ОЦНТ, 

РАПИТ, ФПМП,

ОТПП, ОККлуб,

Патент. Фирма

«Артель», аудитор. комп.«ПАНЭКО», Технопарк, КФУТ
	3
	Создание пакета организационно-правовых документов, регламентирующих финансирование консалтинговых услуг за счет средств Программы, что позволит оказывать эти услуги наукоемким предприятиям по цене 30-70% от рыночной.

	2.2. (П)
	Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий
	665
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ФПМП
	3, 4, 5, 6, 8
	Подбор существующих и строительство новых помещений для размещения офисов и производств; создание пакета документов, регламентирующих предоставление начальных инвестиций.

Это позволит оказывать услуги вновь создаваемым малым инновационным предприятиям по предоставлению помещений, оборудования, связи и начальных инвестиций.

	2.3. (П)
	Создание городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг
	400
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Предприятия РИТЦ
	1, 3, 8
	Пакет организационно-правовых документов по созданию городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг, что позволит сформировать в городе условия для превращения результатов творческого труда в конкурентоспособный товар на рынке наукоемких технологий.

	2.4. (П)
	Создание регионального выставочного центра научно-технических достижений
	1200
	Реализ. в 2001 – 2003 гг.
	ОЦНТ
	5, 6, 7, 8, 9
	Оборудованный натурными образцами и компьютерными моделями выставочный зал и конференц-зал с аудио- и видеоаппаратурой, Интернет-выставкой научно-технических разработок; пакет документов, регламентирующих деятельность Центра, что позволит целенаправленно формировать в России и за рубежом имидж Обнинска как города, обладающего высокими технологиями и способного их создавать.

	2.5.

(Р)
	Разработка механизма венчурного финансирования применительно к г. Обнинску и типового положения о венчурном фонде наукограда.
	100
	Реализ. в 2001
	ФПМП
	3, 5, 7
	Комплект организационно-распорядительной документации для создания в г. Обнинске Фонда венчурного финансирования, что позволит в дальнейшем финансировать рисковые проекты в научной сфере

	2.6. (П)
	Муниципальный инновационно-венчурный фонд
	 1000
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ФПМП
	3, 5, 7
	Пакет документов, регламентирующих деятельность фонда, что позволит создать рыночный механизм финансового обеспечения инноваций путем оказания действенной помощи инновационным предприятиям, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной продукции на основе внедрения научно-технических достижений

	3.
	Подпрограмма «Развитие производственной сферы наукограда»
	10300
	71350
	85150
	
	
	

	3.1. (П)
	Реализация пилотных проектов (1-2 проекта) освоения на промышленных предприятиях города наукоемких разработок
	200
	Реализ. в 2001-2002 гг.
	Научно-производственный комплекс города
	1, 2
	Реализация пилотных проектов, что позволить вовлечь в коммерческий оборот наукоемкие разработки, приведет к увеличению рабочих мест и налогооблагаемой базы города.

	3.2. (П)
	Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г.Обнинска. Увеличение оборотных средств. Создание Гарантийного фонда
	850
	
	Фонд поддержки малого предпринимательства
	2, 6
	Увеличение оборотных средств Фонда, что позволит оптимизировать его деятельность.

	3.3. (П)
	Создание новой муниципальной промышленной зоны г. Обнинска».
	9000
	
	НП «Обнинский технологический парк»
	2, 4, 6
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Будут привлечены инвесторы, увеличено количество рабочих мест и обеспечен рост налогооблагаемой базы.

	
	Инициативные проекты
	250
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наукограда»
	33115
	143041
	277500
	
	
	

	4.1.


	Обеспечение механизма

решения жилищной проблемы
	9000
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	МП «УКС города» 
	9
	Реализация проектов по этому направлению позволит обеспечить:

строительство и предоставление жилья на контрактной основе:

воспроизводство жилого фонда;

механизм ипотечного кредитования

	4.2.


	Повышение мощностей

энергетического комплекса города, обеспечивающих

дальнейшее развитие города
	20115
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	МП «УКС города»
	3
	Реализация проектов по этому направлению позволит создать резервные энергетические мощности, достаточные для дальнейшего жилищного и капитального строительства

	4.3.


	Повышение уровня городского здравоохранения
	2000
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	МНРЦ РАМН, ЦМСЧ-8
	
	Реализация проектов по этому направлению позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания населения

	4.4.


	Повышение уровня среднего образования и дошкольного воспитания в городе
	2000
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Управление общего образования Администрации

города
	8, 9
	Реализация проектов по этому направлению создаст условия для повышения качества среднего и дошкольного образования и воспитания

	5.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности»
	6030
	29852,5
	35882,5
	
	
	

	5.1. (П)
	Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих инвестиционную деятельность
	50
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ФРИДАС
	1, 3, 6
	Создание благоприятных местных и региональных условий для привлечения инвестиций и инвестиционной деятельности в г. Обнинске через механизмы налоговых льгот и кредитов, формирование системы гарантирования инвестиций, инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности и т.п.

	5.2. (П)
	Создание Обнинского технологического парка
	3600
	Реализ. в феврале – августе 2001 г.
	НП «Обнинский технологический парк»
	3
	1-я очередь офисной зоны: 09.2000 – 12.2002

2-я очередь офисной зоны: 01.2003 – 12.2004

1-я очередь индустриальной зоны: 09.2000 – 12.2002

2-я очередь индустриальной зоны: 01.2003 – 12.2004

Прогнозируется, что ежегодные совокупные капитальные вложения в экономику города достигнут 218 млн. руб.

	5.3.

(Р)
	Разработка программы маркетинга  города.
	200
	Реализ. в 2001 г.
	РИТЦ
	
	Создание механизма эффективного взаимодействия со стратегическими партнерами города

	5.4. (П)
	Создание и функционирование городского маркетингового центра.
	500
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Маркетинговый Центр
	2
	Подготовка детального бизнес-плана городского маркетингового центра.

	5.5.

(П)
	Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов г. Обнинска.
	1280
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	РИТЦ
	2, 3
	Ревизия существующего пакета инвестиционных предложений и инновационных проектов; создание механизма выявления новых перспективных проектов; поддержка носителей проектов и предоставление им на льготных условиях услуг по экспертизе проектов, проведению маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов; реализация эффективного механизма продвижения проектов к инвесторам с использованием IT-технологий, выставок, конференций, PR-акций и т.п.; ведение и регулярное обновление базы данных городских инвестиционных проектов.

	5.6. (П)
	Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций для носителей проектов, инвесторов, венчурных фондов и др. субъектов инновационного процесса. Создание позитивного имиджа г. Обнинска
	200
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Исполнитель определяется через конкурс
	2, 7, 8
	Проведение регулярных выставок, семинаров и конференций, что позволит популяризировать идею наукограда, улучшит его имидж, снабдит потенциальных инвесторов необходимой информацией

	6.
	Подпрограмма «Создание системы представительства интересов субъектов хозяйственной деятельности»
	200
	450
	1500
	
	
	

	6.1. (П)
	Создание информационной бизнес-подсистемы
	95
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ТПП г. Обнинска
	2, 7, 8
	Расширение возможностей продвижения товаров и услуг обнинских предпринимателей на региональный, российский и международные рынки путем создания на Интернет-сайте Обнинской ТПП объединенного информационного ресурса по обеспечению предпринимателей коммерческой информацией

	6.2. (П)
	Механизм диалога «бизнес-власть»
	105
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ТПП г. Обнинска
	2, 5, 7
	Формирование устойчиво и эффективно работающего механизма постоянного конструктивного взаимодействия предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления г. Обнинска во всех сферах, где властные структуры полномочны принимать решения, регулирующие предпринимательскую деятельность

	7.
	Подпрограмма «Международное сотрудничество наукограда»
	412
	1488
	1900
	
	
	

	7.1. (П)
	Разработка программы маркетинга г. Обнинска в части международного сотрудничества
	286
	Реализ. в январе -июле 2001 г.
	РАПИТ
	5
	Создание условий, способствующих привлечению в город внешних инвестиций, формирование постоянного интереса общественности и средств массовой информации (как российских, так и зарубежных) к г. Обнинску

	7.2. (П)
	Развитие международного сотрудничества и внешних связей г. Обнинска
	-
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	РАПИТ
	1, 5, 8
	Привлечение иностранных инвестиций

	7.3. (П)
	Сопровождение и развитие сайта «Путеводитель для инвестора»
	126
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	РАПИТ
	2, 5
	Создание непрерывно действующего канала двусторонней связи с потенциальными инвесторами; предоставление актуальной текущей информации; содействие установлению необходимых контактов и связей с интересующими потенциального инвестора структурами в г. Обнинске

	8.
	Подпрограмма 

«Создание единой информационной среды наукограда»
	5400*
	12600
	33750
	
	
	

	8.1. (Р)
	Разработка проекта развития

Внутригородской телекоммуникационной сети ОГКС


	 70 
	Реализ. в 2001г.


	
	1, 2, 3, 5, 6, 9,

10


	Технико-экономическое обоснование и определение конкретных проектных решений для создания единой городской телекоммуникационной среды наукограда.

	8.2. (Р)
	Проработка путей увеличения пропускной способности канала Обнинск-Москва и разработка проекта сети


	 80
	Реализ. в 2001г.
	
	1, 7


	Технико-экономическое обоснование и определение конкретных проектных решений для создания высокоскоростной сети подключения внутригородских некоммерческих телекоммуникационных магистральных сетей к сети RBNet Министерства промышленности, науки и образования и другим российским и мировым телекоммуникационным сетям.

	8.3.

(Р)
	Разработка комплекса нормативных документов для регламентирования функционирования Обнинской городской компьютерной сети
	350
	Реализ. в 2001г.
	
	
	Пакет нормативных документов, определяющих органы управления Обнинской городской компьютерной сети, взаимодействие между субъектами сети, принципы использования ее ресурсов.

	8.4. (Р)
	Разработка положения о системе отбора проектов на создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети
	40
	Реализ. в 2001г.
	
	
	Создание механизма отбора проектов на создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети

	8.5.

   (Р)
	Создание информационных ресурсов Обнинской городской компьютерной сети
	2340
	Реализ. в 2001г.
	
	
	Создание в рамках Обнинской городской комьютерной сети:

общих информационных ресурсов, необходимых всему городскому сообществу;

технологических ресурсов, обеспечивающих формирование каждым субъектом наукограда собственных информационных ресурсов.

	9
	Подпрограмма

«Подготовка кадров»
	2310
	6884
	22274
	
	
	

	9.1. (Р)
	Подготовка стратегии и необходимых материалов

для решения Правительства РФ о создании Университета («Университет»)
	100
	Реализ. в 2001г.
	ИАТЭ, ФРИДАС,

Администрация 

г. Обнинска, Совет ректоров при ГНТС
	1, 4
	Пакет организационно-правовых документов о создании Университета, что позволит создать в Обнинске – первом наукограде России – Университет нового типа.

	9.2. (Р)
	Разработка предложений по проектированию строительства городского общежития для аспирантов и студентов («Общежитие»)
	50
	Реализ. в 2001г.
	ИАТЭ, ФРИДАС, ГНЦ РФ ФЭИ, МРНЦ РАМН


	4
	Место под строительство, проект, подрядчики под проектирование и строительство;

Документ, регламентирующий механизм долевого участия;

Пакет нормативных документов, регламентирующих вопросы собственности и условий использования общежития.

Все это позволит расширить возможности приема в ВУЗы и аспирантуру иногородних студентов и аспирантов. 

	9.3. (П)
	Разработка и внедрение новых форм обучения по приоритетным направлениям науки и техники, определенным для Обнинска как наукограда РФ («Новые формы обучения»)
	310
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	 ИАТЭ 
	1, 2, 8
	Реализация проекта позволит решить целый ряд проблем (задач) образовательного процесса: увеличение количества дополнительных образовательных услуг, повышение конкурентоспособности ВУЗа, увеличение доли внебюджетных источников финансирования, информатизация учебного процесса, повышение качества образования, улучшение социально-экономического положения профессорско-преподавательского состава, создание новых рабочих мест, освоение новых рынков образовательных услуг



	9.4.

(П)
	Подготовка менеджеров научно-технологических проектов и инновационной

Деятельности, подготовка

Специалистов по управлению «Программой развития Обнинска как наукограда» («Подготовка менеджеров»)
	550
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ФРИДАС, ЦИПК,

ГУУ, Академия современных знаний
	1, 2, 5, 7
	Реализация проекта позволит ежегодно готовить не менее 50 менеджеров и специалистов для инновационной сферы, а также специалистов по управлению «Программой развития Обнинска как наукограда»

	9.5. (П)
	Развитие совместного учебно-научного центра на базе ГНЦ, академических институтов и ВУЗов города («Интеграция»)
	450
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Учебно-научный

Центр «Атомной науки, техники и

Энергетики» ИАТЭ, ГНЦ РФ ФЭИ, НПО«Технология», МРНЦ РАМН, НПО «Тайфун»
	1
	 Создание совместного учебно-научного центра на базе ГНЦ, НИИ и ВУЗов города позволит эффективнее использовать научную и производственную базу городских организаций для проведения учебных занятий и широкого вовлечения студентов и аспирантов в научные исследования, и, в конечном счете, лучше решить задачу подготовки высококвалифицированных кадров для научной сферы и решения ряда практических (важных для атомной промышленности) задач.

	9.6. (П)
	Учреждение именных стипендий для студентов и аспирантов и молодых преподавателей

(«Стипендии»)
	300
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ИАТЭ
	
	Реализация проекта позволит увеличить количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, занимающихся научной деятельностью.

	9.7. (П)
	Поддержка реализации программ «Энергетика-3000» и «Ядерная энергетика в 3-ем тысячелетии» («Поддержка программ»)
	 100
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ИАТЭ
	1
	Проведение молодежных научных школ, семинаров, конгрессов, визитов, что позволит привлечь к научным исследованиям молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов города.

	9.8. (П)
	Развитие физико-технической школы («ФТШИ»)
	250
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	ИАТЭ, ФТШИ
	4
	Реализация проекта позволит увеличить объема подготовки выпускников в 2-3 раза, что компенсирует недостаточный уровень подготовки учеников для обучения в ВУЗах, создать в ФТШИ классы одаренных детей и нового направления подготовки учеников по гуманитарным специальностям.

	9.9. (П)
	Создание в городе электронной библиотеки – единой университетской библиотеки («Библиотека»)
	200
	Реализ. в 2001 – 2004 гг.
	Сотрудники библиотек ИАТЭ, ГНЦ РФ ФЭИ, ОККлуб 
	8
	Пилотный проект на базе библиотеки ИАТЭ;

Пакет документов, определяющих механизм взаимодействия образовательных и научных организаций города по управлению объединенными библиотечными ресурсами.

Это позволит объединить в электронном варианте библиотечные фонды НИИ и ВУЗов города для обеспечения учебного процесса в ВУЗах и подготовки кадров высшей квалификации в аспирантурах и докторантурах НИИ и ВУЗов города.

	10.
	Подпрограмма

«Система обеспечения радиационной безопасности г. Обнинска»
	2075
	12450
	21250
	
	
	

	10.1. (П)
	Анализ экологической обстановки и существующей системы ее контроля на

Территории г. Обнинска

(«Экологический паспорт»)
	200
	Реализ. в 2001г.
	ВНИИСХРАЭ,

НПО «Тайфун»,

ГНЦ РФ ФЭИ, ОФ

ГНЦ РФ НИФХИ,

НТП «Экоцентр»


	
	В результате реализации проекта будут: 

– подготовлена база данных по характеристикам источников техногенного воздействия; 

– подготовлена база данных по оценке экологической обстановки в городе и ближайших окрестностях;

сформулированы предложения по развитию системы наблюдения за состоянием окружающей среды и экологического контроля;

– составлен список наиболее важных мероприятий по улучшению экологической обстановки;

– определены требования к составу необходимой нормативно-методической и  другой регулирующей документации

	10.2. (П)
	Разработка правовой и нормативно-методической базы для обеспечения экологической политики и экологического контроля в г. Обнинске («Нормативная база»)
	100
	Реализ. в 2001г. 
	НТП «Экоцентр»,

НПО «Тайфун»,

ВНИИСХРАЭ, ГНЦ РФ ФЭИ
	
	В результате реализации проекта будут: 

– сформулированы предложения (требования) к организации системы городского управления экологической безопасностью;

– определены принципы экологической политики в г. Обнинске;

– подготовлен пакет проектов нормативно-

 технической и методической документации на городскую систему мониторинга.

	10.3. (П)
	Создание интегрированной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и информационной поддержки принятия Администрацией города решений, связанных с контролем экологической обстановки («Система мониторинга») 
	475
	Реализ. в 2001г.
	НПО «Тайфун»,

ГНЦ РФ ФЭИ,

ВНИИСХРАЭ,

ЦКБ
	1, 8
	В результате реализации проекта будут:

– определен регламент функционирования системы комплексного мониторинга;

– получены и оформлены результаты апробации системы мониторинга, действующей на базе ведомственных систем;

– создан алгоритм оценки радиационного и токсикологических рисков.

	10.4. (П)
	Развитие системы аварийного реагирования в г. Обнинске («Аварийное реагирование»)
	1300
	Реализ. в 2001г.
	НТЦ «Алго»
	1, 8
	Результатом реализации проекта будет:

– совершенствование действующей Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг РОО города – системы АСИГАМ;

– организация на НПО «Тайфун» городского центра анализа и прогнозирования аварийного радиоактивного загрязнения окружающей среды;

– организация на базе ГНЦ РФ ФЭИ абонентского пункта по оперативной передаче данных о текущих и прогнозируемых выбросах/сбросах радиоактивных веществ;

– организация на базе городского Управления ГО и ЧС абонентского пункта по приему оперативной  и прогностической информации о радиационной 

– обстановке, как составной части единого  городского аварийно-диспетчерского пункта; 

– организация оперативного межкомпьютерного обмена данными между НПО «Тайфун», ГНЦ РФ ФЭИ и городским Управлением ГО и ЧС;

– повышение эффективности работы городских  служб оперативного реагирования на основе  обеспечения их современными материально-техническими средствами

	11
	Прочие расходы.
	1143
	6766
	7909
	
	
	

	
	ИТОГО


	65000
	
	
	
	


Критерии и методика отбора проектов на 2001 г. 

Методика оценки проектов, представленных на финансирование из средств Программы социально-экономического развития г.Обнинска как наукограда на 2000 – 2004 гг. 

Введение

Настоящий документ предназначен:

· для авторов проектов, предоставляемых на финансирование из средств Программы, 

· для экспертов, которые осуществляют экспертизу проектов.

 Разработка этого документа основана на опыте рассмотрения проектов и реализации Программы в 2000 г.

Прежде, чем Дирекция Программы примет решение о финансировании проекта, он должен пройти экспертизу. Экспертиза проектов реализуется на разных уровнях.

1. Совет Программы с использованием механизма рабочих групп проводит первичную экспертизу поступивших проектов и выносит заключение для дирекции программы (положительное или отрицательное). Оценка проектов проводится по количественной методике, приведенной ниже. 

2. Совет Программы может рекомендовать дирекции провести дополнительную экспертизу проекта с привлечением сторонних экспертов.

3. Экспертиза проектов проводится также независимо от Совета Программы силами экспертов управляющей организации Программы. Кроме того, эксперты управляющей организации оказывают консультационную поддержку инициаторам проектов на всех стадиях подготовки проектов.

4. Окончательное решение о финансировании проектов выносится дирекцией Программы (в некоторых случаях необходимо утверждение проекта Наблюдательным советом Программы). При этом члены дирекции основываются либо на заключениях предшествующих экспертиз, либо проводят дополнительную оценку, выступая в роли экспертов. 

Рекомендации авторам проектов по подготовке заявок

Авторы проекта должны хорошо представлять себе как основные положения Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 г.г., утвержденной Указом Президента РФ от 6 мая 2000 г., так и План развития Программы на 2001 г. 

 Проект должен четко соответствовать стратегическим целям Программы и демонстрировать, что он вносит вклад (прямо или опосредованно) в достижение экономических показателей Программы (создание новых рабочих мест, новых производств, привлечение инвестиций и т.п.). В противном случае проект отклоняется, как не соответствующий Программе. 

Структура описания проекта должна полностью соответствовать требованиям к структуре1. Проект отклоняется, если его оформление не соответствует стандартному (например, в нем отсутствуют какие-либо разделы, представленные в требованиях к проекту). Если авторы проекта желают сообщить некоторую дополнительную информацию, имеющую отношение к проекту (стандартная структура заявки на проект не позволяет этого сделать), то эта информация оформляется в виде приложения (-ий).

Дирекция, как правило, не выделяет напрямую средства на фундаментальные и прикладные научные исследования. Вместе с тем, могут быть поддержаны проекты, которые 

· вносят существенный вклад в совершенствование организационных форм управления научных исследований, привлечение значительных финансовых и других средств в научно–производственный комплекс города;

· ориентированы на интеграцию инновационной инфраструктуры с научными организациями с целью коммерциализации исследований.

Кроме того, в настоящее не могут быть профинансированы чисто инвестиционные проекты, предусматривающие прямой вклад средств Программы в развитие конкретного бизнеса, связанного с производством (независимо от организационной формы заявителя). Однако такие проекты имеют возможность поддержки из средств Программы опосредованно - через городскую инновационную инфраструктуру - путем:

· проведения экспертизы проекта;

· разработки бизнес-плана проекта;

· проведения маркетинговых исследований;

· включения проекта в пакет инвестиционных проектов г. Обнинска;

· продвижения проекта на финансирование из других источников.

Поддержка подобных проектов осуществляется путем компенсации (полной или частичной) затрат на услуги организаций инфраструктуры в виде трехстороннего соглашения между заявителем, Дирекцией Программы и Региональным инновационно-технологическим центром (РИТЦ). 

Как правило, не финансируются проекты, ориентированные в чистом виде на поддержку организации – существующей или создаваемой в рамках проекта. Поддержка организации возможна лишь в контексте проекта, с учетом целей и задач Программы и критериев оценки проектов (см. ниже). 

Пример. Проект создания городского маркетингового центра может быть поддержан при условии представления в рамках проекта детальной программы городского маркетинга. Организационная структура (в данном случае «городской маркетинговый центр») при этом является лишь инструментом реализации программы.

Дирекция Программы рекомендует еще до подготовки проекта представить короткое упрощенное описание проекта (на 2-3 страницах) и провести собеседование с консультантами Программы. Это позволит авторам проекта правильно сориентироваться на начальном этапе с тем, чтобы проект в большей степени соответствовал требованиям к проекту на уровне как его внешнего представления, так и критериям оценки. Кроме того, такое предварительное собеседование позволит избежать работы над проектом, который не имеет шансов на финансирование. 

Критерии предоставления финансирования на проекты

Дирекция Программы при отборе заявок на финансирование проектов руководствуется следующими критериями. 

1. Соответствие проекта целям и приоритетам подпрограммы и Программы в целом.

Как предлагаемый проект будет способствовать достижению стратегических целей Программы и выработанных рекомендаций по реализации Программы на следующий год и последующий период.

Описание заявки должно ясно демонстрировать, что проект соответствует целями и задачам Программы. 

Проект должен ясно демонстрировать, что он вносит вклад (прямо или опосредованно) в достижение экономических показателей Программы (создание новых рабочих мест, новых производств, привлечение инвестиций и т.п.). 

Проект отклоняется, если он не соответствует этому критерию.

2. Качество разработки проекта, ясность и конкретность целей, процедур, мероприятий и результатов.

Является ли стратегия достижения целей хорошо разработанной и реалистичной? Какие внешние обстоятельства/риски могут затруднить достижение поставленных целей? 

Какие внешние условия необходимы для успеха проекта? 

Являются ли мероприятия, предусмотренные проектом, и результаты проекта измеримыми (с точки зрения их количественной и качественной оценки)?

Если проект не удовлетворяет этому критерию, то он может быть отправлен на доработку с последующим повторным рассмотрением.

3. Востребованность проекта и его поддержка на местном уровне, опора на местные ресурсы.

Пользуется ли предлагаемый проект поддержкой со стороны местного сообщества. Насколько местные структуры готовы участвовать в реализации данного проекта.

Является ли проект ориентированным на использование и развитие местных интеллектуальных, людских и материальных ресурсов.

При прочих равных условиях поддерживаются проекты, ориентированные на развитие местных (особенно кадровых) ресурсов. Привлечение сторонних (вне города и региона) ресурсов на уровне исполнителей, соисполнителей, поставщиков оборудования и т.п. должно быть всесторонне обосновано. 

 4. Финансовые и организационные возможности развития проекта.

Каковы перспективы проекта на получение в будущем, после прекращения финансирования из Программы, стабильных источников для своего развития?

 Каков потенциал организации-заявителя для содержательного развития проекта? Каков авторитет, история деятельности, опыт работы в сфере проекта? 

Приведет ли данная инициатива к ощутимому позитивному и долгосрочному эффекту?

Проект, который имеет реальную перспективу выхода на самоокупаемость и самофинансирование, имеет большие шансы на получение финансовой поддержки из средств Программы. 

5. Экономическая эффективность.

Насколько проект рационален с точки зрения финансовых затрат? Является ли предлагаемый подход наиболее рациональным для достижения целей проекта?

6. Квалификация исполнителей проекта.

Имеют ли сотрудники проекта и участвующие в нем организации опыт и квалификацию, необходимую для успешной реализации проекта?

7. Эффект проекта.

К каким значительным переменам приведет реализация проекта для тех, на кого он рассчитан? Разработан ли реалистичный механизм оценки достигнутого эффекта и параметры для его описания? 

8. Привлечение дополнительных средств.

Какие дополнительные средства, кроме средств Программы, будут привлечены для реализации проекта: вклад организации–заявителя, других участников проекта, доходы от самого проекта?

При прочих равных условиях поддерживаются проекты, в которых вклад заявителя (-ей) и/или средства, привлеченные из других источников, составляют значительную долю. Если организация – заявитель обладает теми или иными ресурсами для реализации проекта, то она должна показать их в качестве вклада (например, предоставление собственных площадей, связи, оргтехники, добровольный вклад на уровне затрат времени персонала организации, добровольцев и т.п.). 

Кроме того, заявители проектов должны по возможности использовать ресурсы других проектов, финансируемых из Программы. Например, если в проекте предусмотрена разработка бизнес-плана, то целесообразно привлечь в качестве соисполнителя предприятие инновационной инфраструктуры, которая получает поддержку из Программы на разработку пакета инвестиционных проектов г. Обнинска.

Количественной оценкой этого критерия является соотношение финансовых ресурсов, запрашиваемых из Программы и привлекаемых из других источников. Чем меньше это соотношение, тем больше шансов у проекта получить финансирование из средств Программы. 

9. Использование опыта других организаций, проектов и программ, взаимодействие с ними.

Насколько предлагаемый проект дополняет деятельность других программ, уже реализуемых в городе и регионе и ориентированных на социально-экономическое развитие и научно-техническое развитие (например, программы Министерства промышленности, науки и технологий РФ, других Российских фондов – Фонда содействия развитию малых предприятий научно-технической сферы, РФФИ, проект ТАСИС «Инновационные центры и наукограды»)?

 Может ли проект, кооперируясь с другими программами и проектами, внести вклад в достижение кумулятивного положительного эффекта? 

Экспертная количественная оценка заявки на финансирование.

Эксперты, проводящие оценку проекта по приведенным выше критериям, используют балльную систему со шкалой от 0 до 10 для каждого из 9 критериев.

Значение 0 ставится в соответствие i–му критерию в том случае, если проект полностью не соответствует этому критерию.

Значение 10 ставится в соответствие i–му критерию в том случае, если проект полностью соответствует этому критерию.

Результат оценки каждого эксперта Еi по критерию Kj – значение Nij - вносится в таблицу оценок 

Таблица 1. Таблица оценки проекта. 

	Критерий (K)

 \

Эксперт (E)
	К1
	К2
	………
	К9
	Средний балл по эксперту

	Е1
	N1,1
	N1,2
	
	N1,9
	ave(( N1i)

	Е2
	N2,1
	N2,2
	
	N2,9
	ave(( N2i)

	.

.

.
	.

.

.
	
	
	
	

	Еn
	Nn,1
	Nn,2
	……..
	Nn,9
	ave(( Nni)

	Средний балл по критерию
	Ave(( Ni1)
	ave(( Ni2)
	……..
	ave(( Ni9)
	Средний 

балл по 

проекту


Обработка данных по заключениям экспертов сводится в простейшем случае к усреднению значений по строкам и по столбцам.

Среднее по j-му столбцу - Ave(( Nij) - дает усредненное мнение всех экспертов по j-му критерию.

Среднее значение по i-ой строке показывает среднюю оценку i-го эксперта по всем критериям.

Среднее значение по всем элементам таблицы показывает интегральную среднюю оценку проекта всеми экспертами.

Полученные оценки являются основой для принятия решения относительно проекта. 

Дальнейшее развитие методики оценки

В процессе использования количественной методики можно ввести более точные методы оценивания.

Например, целесообразно ранжировать критерии по степени важности. Так, критерий К1 представляется более важным, чем критерий К9. Соответственно, его вес при усреднении может быть больше по отношению к критерию К9. Ранжирование критериев можно произвести путем усреднения рангов, присваиваемых экспертами различным критериям, либо провести процедуру попарного сравнения критериев по степени важности. 

Целесообразно ввести также для наиболее важных критериев минимальные пороговые значения, при которых проект отклоняется (отправляется на доработку). Например, при низком среднем значении критерия К1 (менее 3-4) проект отклоняется.

Заявочная кампания

После одобрения Дирекцией Программы Плана реализации Программы на 2001 год объявляется основная Заявочная кампания (конкурс проектов) в ходе которой будут отбираться проекты для финансирования за счет средств Программы.

План реализации Программы на 2001 г. в полном объеме размещается в Интернет на сайтe: www.naukograd.obninsk.ru. Информация о проведении Заявочной кампании распространяется через городские газеты, радио и телевидение.

Заявителями проектов могут выступать организации – юридические лица. Предлагаемые проекты должны определять конкретный план действий для решения задач, определенных в Плане. Форма заявки и бюджета проекта определяются «Временной формой заявки и бюджета проекта Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.». Проекты направляются заявителями в Дирекцию Программы. 

В случае наличия нескольких потенциальных исполнителей проекта Дирекция Программы может принять решение о проведении тендера на реализацию проекта или рекомендовать им создать консорциум для выполнения проекта.

Сроки проведения основной Заявочной кампании 2001 года определяются Дирекцией Программы. В результате проведения Заявочной кампании будут определены исполнители для проектов подпрограмм, отобраны инициативные проекты, а также исполнители для выполнения работ по реализации основных направлений подпрограмм.

Консультирование по вопросам подготовки проектов осуществляют специалисты Программы тел. 5-82-56.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указ Президента Российской Федерации 
«О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г.Обнинску Калужской области»

В целях создания условий для сохранения и развития научно-технического потенциала г. Обнинска и на основании представления Правительства Российской Федерации постановляю:

1. Присвоить статус наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области на срок до 31 декабря 2024 г.

2. Утвердить прилагаемые:

направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся приоритетными для г. Обнинска как наукограда Российской Федерации в 2000 - 2004 годах;

Программу (основные направления) развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000 - 2004 годы.

3. Правительству Российской Федерации, правительству Калужской области и администрации г. Обнинска заключить соглашение о реализации Программы (основных направлений) развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000 - 2004 годы и обеспечить ее выполнение.

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение в IV квартале 2004 г. федеральной целевой Программы развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на последующие годы.

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября 1997г. № 1171 «О мерах по развитию наукоградов как городов науки и высоких технологий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 45, ст. 5167).

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».

Исполняющий обязанности 

Президента Российской Федерации



В.В. Путин

Москва, Кремль, 

6 мая 2000 г.

№ 821

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Постановление администрации города Обнинска 
О создании рабочей группы для подготовки плана мероприятий по реализации Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.

В целях подготовки плана мероприятий по реализации Программы развития города Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 821 от 06.05.2000 г., постановляю:

1. Сформировать рабочую группу для подготовки плана мероприятий в следующем составе:

Председатель: 

Силаев В.Н. – вице-мэр по экономическим вопросам (руководитель по направлениям: «Социально-экономическое развитие наукограда», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», «Международное сотрудничество наукограда»)

Члены рабочей группы:

Сушков П.В. – начальник экономического управления; 

Лукша О.П. – начальник отдела науки и международных связей;

Яновский А.Э. – заместитель начальника отдела науки и международных связей;

Сорокин А.П. – заместитель председателя ГНТС (руководитель по направлению «Реформирование научно-производственного комплекса»);

Базанов Ю.Б. – председатель комитета ТПП г. Обнинска по развитию инновационной инфраструктуры г. Обнинска и поддержке бизнеса в сфере наукоемкого производства (руководитель по направлению «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»);

Шухардин А.А. – генеральный директор «Венталл» (руководитель по направлению «Развитие производственной сферы наукограда»);

Семехин Е.В. – заместитель председателя фонда поддержки малого предпринимательства;

Радюхин В.Т. – президент ТПП г. Обнинска (руководитель по направлению «Создание системы представительства интересов и интеграции общественной активности субъектов хозяйственной деятельности»);

Кофтан Ю.Р. – председатель секции информатизации ГНТС (руководитель по направлению «Создание единой информационной среды наукограда»);

Казанский Ю.А. – ректор ИАТЭ (руководитель по направлению «Подготовка кадров»);

Сотников А.А. – ректор ФРИДАС;

Гонюков В.И. – начальник управления по делам ГО и ЧС г. Обнинска (руководитель по направлению «Создание системы обеспечения ядерно-радиационной безопасности и экологического контроля наукограда»).

2. Руководителям направлений сформировать рабочие подгруппы из числа представителей заинтересованных организаций и конкретных исполнителей для подготовки перечня мероприятий по каждому из направлений на 2000-2001 гг. и проектов мероприятий на 2002-2004 гг. и представить предложения в срок до 01.08.2000 г.

3. Рабочей группе на основе предложений, выработанных подгруппами, подготовить план мероприятий по реализации Программы развития города Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг. в срок до 01.09.2000 г. для внесения на рассмотрение Наблюдательного Совета Программы.

Глава городского самоуправления

(мэр города)







М.В. Шубин

30 июня 2000 г. № 560-п

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пояснительная записка
по распределению объемов финансирования, предусматриваемых из федерального бюджета на 2000 год Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2000 год» на реализацию Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.

	Объект, мероприятие
	Направления использования средств
	Примечание

	1.Проведение исследований по научным организациям города: разработка проекта реструктуризации НИИ с целью сосредоточения ресурсов на приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности, утвержденных Указом президента от 06 мая 2000 № 821.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 150 тыс. руб.
	Расходы на подготовку концепции реформирования научно-производственного комплекса г. Обнинска (исследования, эксперты, расходные материалы).
	В научно-производственный комплекс города входят 12 НИИ (см. приложение).

Одна из задач Программы - формирование мобильного, динамично развивающегося научно-производственного комплекса. Задача реструктуризации НПК города – финансовое оздоровление городских НИИ, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях.

Для реализации этой задачи должна быть подготовлена и подписана всеми участниками концепция реформирования НПК, предусматривающая принципы реструктуризации институтов города. 

	2.Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 3 340 тыс. руб.
	Ремонтно-строительные работы;

Приобретение оборудования;

Расходные материалы по организации инкубатора;

Прочие расходы.


	Основное предназначение инкубатора заключается в оказании помощи начинающим предпринимателям на первых этапах становления бизнеса. 

Инкубатор бизнеса оказывает следующие услуги: предоставление помещения (льготные условия); стандартное оборудование; коммуникации; начальные инвестиции (венчурное финансирование); консалтинговые услуги.

Данная задача реализуется в два этапа: первый этап – использование существующих помещений и оборудование их под задачи инкубатора, второй этап – строительство нового объекта для расширения мощностей инкубатора (в рамках проекта Технопарк).

В настоящее время реализуется первый этап – Администрацией города Обнинска определены 2 объекта, которые будет перепрофилированы под инкубатор (здание №131 производственного назначения в городской черте общей площадью 1000 м.кв., один этаж «Атомиздата» общей площадью 1700 м.кв. по адресу Ленина, 86). 

Инкубатор бизнеса является муниципальной собственностью. 

	3.Создание городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 400 тыс. руб.
	Приобретение оборудования;

Информационное сопровождение;

Оплата услуг сторонних организаций.
	Городской центр интеллектуальной собственности создается для оказания предприятиям города (в первую очередь малым и средним инновационным ) патентно-лицензионных услуг.

Организация центра будет осуществляться в рамках специального проекта. 

	4.Создание регионального центра научно-технической информации с постоянно действующим демонстрационным залом новых научно-технических разработок.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 100 тыс. руб.
	Приобретение специального выставочного оборудования;

Изготовление натурных образцов.
	Представление научно-технических разработок, услуг, продукта, производимых городским научно-производственным комплексом в форме специальной выставочной экспозиции, участие в проводимых российских и международных выставках – одна из эффективных форм привлечения инвестиций, продвижения новых технологий. В настоящее время необходимо развитие городской выставочной экспозиции, которая располагается на постоянной основе и обслуживается ЗАО «Обнинский центр естественных наук и технологий» (г.Обнинск, ул. Горького, 4). 

	5.Проектирование новых строительных площадок для наукоемкого производства, подготовка бизнес—планов и начало строительных работ. 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 3 500 тыс. руб.
	Подготовка проектно-сметной документации;

Строительно-монтажные работы (развитие инженерных коммуникаций);

Прочие расходы.
	Целью индустриальной зоны города является привлечение в город инвестиций.

Общая стратегия – создание необходимых технических и правовых условий для размещения новых высокотехнологичных производств. При этом, во-первых, осуществляется проектирование, во-вторых, ведутся строительно-монтажные работы по созданию инженерных сетей и коммуникаций. 

Индустриальная зона располагается на муниципальных землях (район 102 км. Киевского шоссе) и является муниципальной собственностью. Предварительная оценка общей площади – 40 га.

Подрядчик на проектирование будет определен на основе тендерных торгов. 

	6. Развитие Центра научно-технического и эстетического образования учащихся г.Обнинска («Эврика»). 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 50 тыс. руб.
	Приобретение оборудования (вычислительная техника).
	В целях отработки модели выявления интеллектуально одаренных детей, их развития, вовлечения в учебно-исследовательскую деятельность по отдельным направлениям науки и техники создается федеральная экспериментальная «площадка» на базе Центра научно-технического и эстетического творчества «Эврика» (муниципальная собственность, адрес: пр. Ленина, 131)

	7.Приобретение оборудования (компьютерная техника) для обеспечения системы среднего и профессионального образования города современными техническими средствами обучения. 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 130 тыс. руб.
	Приобретение оборудования. 
	Современное содержание образования, растущий объем разнообразной информации требует оснащения образовательного процесса новыми техническими средствами обучения, к которым относятся вычислительная техника, проекционные аппараты, современное лабораторное оборудование. Расходы по этому направлению складываются из затрат на приобретение оборудования для городских школ. 

В г. Обнинске 16 муниципальных средних школ, объединенных в единую систему Управление общего образования Администрации г. Обнинска (ул. Звездная, 13а) 

	8. Консалтинговое обслуживание деятельности Инвестиционного Совета г. Обнинска. 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 160 тыс. руб.
	Проведение аккредитации консалтинговых компаний по обслуживанию деятельности Инвестиционного Совета;

Заключение договора и оплата услуг аккредитованной аудиторской компании 
	В соответствии с Программой развития г. Обнинска при органах местного самоуправления образован Инвестиционный Совет, основная задача которого – формирование системы преференций инвесторам. Совет полномочен принимать решения по налоговым льготам (в части местных налогов), а также по использованию иных ресурсов для развития инвестиционной деятельности. Принятие решений осуществляется на основе проведения экспертизы проектов, обязательного контроля за реализацией проектов. Эта деятельность осуществляется специализированной аккредитованной аудиторской организацией по договору. 

	9. Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска. 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 1 500 тыс. руб.
	Отбор технологий и проектов;

Подготовка бизнес планов по коммерциализации отобранных разработок;

Информационное сопровождение сформированного городского пакета инвестиционных проектов. 
	Создание инфраструктуры инвестиционной деятельности представляет собой комплекс мероприятий, реализация которого преследует цель обеспечить квалифицированную профессиональную поддержку носителям инвестиционных проектов и потенциальным инвесторам. Приоритет при этом имеет пакет инвестиционных проектов, имеющих статус городских, который формируется в рамках реализации Программы и полностью сопровождается до стадии реализации.

	10. Создание Технопарка (строительные работы и оборудование Технопарка, создание инфраструктуры развития инвестиционной деятельности на базе Технопарка).

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 4 400 тыс. руб.
	Подготовка проектно-сметной документации;

Строительные работы;

Прочие расходы.
	Цель данного проекта – создание в городе Обнинске производственной инфраструктуры для развития малых и средних предприятий, занятых в высокотехнологичном бизнесе и сфере производства.

Технопарк – это комплекс офисных и производственных зданий с соответствующими инженерными коммуникациями, в которых будут размещены инновационные предприятия (на основе аренды и долевого участия в строительстве) и в перспективе инкубатор бизнеса. Для Технопарка отведены две площадки - 1.2495 га в районе пересечения пр.Ленина и пр.Маркса и 10 га в промышленной зоне г.Обнинска. Собственность – муниципальная.

	11. Подготовка и реализация программы привлечения в г.Обнинск иностранных инвестиций.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 300 тыс. руб.
	Расходы на издательскую деятельность;

Расходы на информационное сопровождение программы привлечения зарубежных инвестиций. 
	С целью систематизации информации о городе, о возможностях осуществления инвестиционной деятельности в г.Обнинске Администрацией города подготовлен макет буклета для потенциальных инвесторов, который необходимо издать тиражом 500 экз.

Распространение информации о возможностях города Обнинска и преимуществах для иностранных инвесторов или потенциальных заказчиков и партнеров для городских НИИ и предприятий также требует расходов на размещение информации в специализированных российских и зарубежных агентствах и базах данных. 

	12. Организация совместного учебно-научного центра на базе Государственных научных центров, академических институтов и ВУЗов города.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 200 тыс. руб.
	Приобретение оборудования;

Оборудование помещений;

Прочие расходы.
	Целью этого направления является создание и развитие учебно-научных центров и лабораторий по направлениям: «Ядерные реакторы и энергетические установки», «Радиационно-ядерные технологии», «Медицинская физика», «Радиационное и космическое материаловедение», «Корпоративные информационные системы в ядерной энергетике», «Исследования и моделирование реакторных повреждений и радиационного модифицирования материалов». В состав участников входят: ВУЗы города (в том числе, Обнинский институт атомной энергетики, государственная собственность, адрес – г. Обнинск, Студгородок, 1), ГНЦ РФ «ФЭИ», ф.ГНЦ РФ «НИФХИ», МРНЦ РАМН (адрес и собственность см. приложение). 

	13. Разработка и применение системы поощрения научной деятельности студентов и аспирантов города.

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 270 тыс. руб.
	Гранты (стипендии) студентам и аспирантам 
	Для материального поощрения студентов и аспирантов г. Обнинска, активно занимающихся научно-исследовательской работой и достигших высоких результатов должны быть учреждены специальные гранты (стипендии) по приоритетным направлениям науки и техники. Решение о присвоении гранта (стипендии) принимается Городским научно-техническим Советом.

	14. Развитие физико-технической школы г. Обнинска. 

Общая сумма ассигнований на 2000 год: 500 тыс. руб.
	Приобретение оборудования;

Оборудование помещений;

Прочие расходы.
	Физико-техническая школа при Обнинском Институте атомной энергетики (муниципальная собственность, адрес - ул. Курчатова, 8 б.) создана с целью обеспечения высокого уровня фундаментальной подготовки учащихся в области естественных наук, профессиональной ориентации и довузовской профессиональной подготовки учащихся.

Задача этого направления – развитие материально-технической базы этой школы. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждено

постановлением администрации

г. Обнинска № 770-П

от 29 сентября 2000 г.

Временное положение о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.1
Аннотация

Настоящий документ определяет общий порядок предоставления финансовых ресурсов для реализации мероприятий и проектов Программы социально-экономического развития г. Обнинска на 2000 – 2004 гг. 

Предназначен для разработчиков подпрограмм и проектов Программы.

Указ Президента Российской Федерации «О присвоении статуса наукограда РФ г. Обнинску Калужской области» от 06 мая 2000 № 821 как основание для финансирования Программы развития г. Обнинска. 

Реализация Программы развития Обнинска как наукограда на 2000-2004 г.г. осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О присвоении статуса наукограда РФ г. Обнинску Калужской области» от 06 мая 2000 г. № 821. Данным Указом утверждены основные направления Программы, а также распределение средств федерального бюджета по годам и подпрограммам. Таким образом, неизменными и обязательными к исполнению являются:

· цель и задачи Программы;

· перечень подпрограмм (10) и их внутренние задачи;

· пропорции финансирования по подпрограммам и годам;

· общая схема управления - Наблюдательный совет и Дирекция Программы;

· основные показатели Программы, по которым оценивается ее реализация (например, показатели бюджетной обеспеченности населения, средняя заработная плата горожан, совокупный объем продаж по городу, инвестиции в основной капитал, доля наукоемкой продукции, количество малых инновационных предприятий и др.).

Для реализации Программы (основных направлений) необходима ее детализация на уровне подпрограмм, проектов и мероприятий.

Как представляется финансирование по Программе в целом 

Основа финансового обеспечения Программы - ассигнования из федерального бюджета. Общая величина (плановая) средств федерального бюджета, утвержденная Указом Президента РФ, составляет 555,54 млн. руб.

Учитывая бюджетный характер средств, каждая транзакция осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ. 

Особенность расходов по Программе:

· казначейское исполнение расходов (первичный получатель средств – бюджет города Обнинска);

· отчетность в соответствии с установленными Минфином РФ формами;

· выполнение требований, определенных бюджетным кодексом РФ.

Выделение средств осуществляется ежемесячно под конкретные объекты и мероприятия. Смета расходов представляется в Министерство финансов РФ до 25 числа предшествующего плановому месяца.

Величина бюджетных ассигнований на каждый финансовый год определяется Федеральным Законом «О Федеральном бюджете» и может значительно отличаться от плановой в сторону уменьшения. Эти отклонения в свою очередь требуют корректировки плана мероприятий, которое осуществляется в порядке описанном в разделе 4. 

Выделенные средства, в соответствии с описанной ниже процедурой, распределяются дирекцией программы между получателями содействия. 

Получатели содействия (бенефициары) – юридические лица или консорциумы из юридических лиц, реализующие проекты и/или работы программы на основе соглашения с дирекцией. 

Под работой в рамках данного документа понимается относительно простые действия или отдельные мероприятия (например, поставка оборудования, выполнение маркетинговых исследований, подготовка исходных данных и др.), выполняемые по заданию Дирекции и не требующие обоснования целей и логически взаимосвязанного набора мероприятий. Учитывая, что порядок исполнения, договорные отношения, отчетность при выполнении проекта и работы практически идентичны, везде далее по тексту – Проект, что означает – проект или работа. 

Руководящие и исполнительные органы программы

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет – законодательный орган Программы. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании положения. Положение и персональный состав наблюдательного совета утверждаются Правительством Российской Федерации. Возглавляет Наблюдательный совет губернатор Калужской области.

Дирекция Программы

Дирекция Программы – руководящий исполнительный орган, распорядитель кредитов. Дирекция осуществляет свою деятельность на основании положения, утверждаемого Правительством Калужской области. Возглавляет Дирекцию глава городского самоуправления.

Дирекция Программы ответственна за целевое использование средств и достижение целей Программы.

Управляющая организация

Для осуществления непрерывного контроля за ходом реализации проектов Программы Дирекция привлекает независимых экспертов (управляющую организацию). Основные функции управляющей организации:

· подготовка проектов соглашений между Дирекцией и бенефициариями о реализации проектов;

· оценка выполнения проектов и условий соглашений бенефициариев с Дирекцией;

· оценка заявок на финансирование проектов (рабочее взаимодействие с заявителями проектов, их консультирование);

· подготовка отчетов по ходу реализации проектов и Программы в целом для Дирекции Программы;

· выработка рекомендаций для Дирекции Программы по совершенствованию процесса мониторинга Программы. 

Совет Программы

Совет Программы – общественный орган, формируемый Дирекцией Программы из руководителей подпрограмм. 

Основная задача Совета – выработка рекомендаций для Дирекции Программы по стратегии развития Программы и отдельных подпрограмм в период планирования стратегии развития (июль – сентябрь) с использованием механизмов рабочих групп подпрограмм и рабочих групп проектов. 

Рабочие группы по подпрограммам

Руководители подпрограмм по своему усмотрению формируют рабочие группы по подпрограммам.

Основная задача рабочей группы – определение детальной стратегии развития подпрограммы на следующий плановый год, включая:

· конкретизацию мероприятий;

· оценку хода реализации текущих проектов и перспектив их развития;

· выделение новых актуальных для реализации Программы проектов, (включая определение их связей с другими подпрограммами и проектами из других подпрограмм) и приоритетов по их реализации. Рабочая группа формулирует техническое задание на новые проекты. 

Кроме того, рабочая группа формирует обобщенные рекомендации по стратегии развития подпрограммы на весь оставшийся до окончания Программы период.

Рабочие группы по отдельным проектам Программы

Некоторые проекты Программы не имеют четкой привязки к конкретной подпрограмме и требуют более широкого межгруппового обсуждения. Для таких проектов может быть организовано рабочее взаимодействие между группами с использованием механизма Совета Программы. В необходимых случаях может быть принято решение о создании рабочих групп по проектам, входящим одновременно в разные подпрограммы. 

Указанные выше субъекты Программы – Совет программы, рабочие группы по подпрограммам, рабочие группы по отдельным проектам Программы – реализуют механизм участия лидеров сообщества в планировании, оценке хода и корректировке Программы. Через этот механизм также возможно включение в Программу инициатив (на уровне проектов) других членов городского сообщества.

Процесс планирования мероприятий и выделения средств на проекты Программы

Планирование мероприятий Программы на последующий период реализуется ежегодно в течение всего срока выполнения Программы. Это объясняется необходимостью учитывать как ход реализации Программы, так и изменения внешних условий (например, законодательства РФ, макроэкономической ситуации и т.п.), влияющих на выполнение Программы. Важнейшим параметром также является реальный объемы финансирования Программы на следующий год, который может значительно отличаться от первоначально запланированного. 

Исходя из этого, ежегодно осуществляется детальная проработка мероприятий и проектов Программы на следующий год и стратегическое планирование на оставшийся до окончания программы период.

Ниже дано развернутое во времени описание процедуры планирования в N-ом году на N+1 год с участием всех субъектов Программы, поименованных в разделе 3. 

Июнь

Заседание Наблюдательного совета, на котором заслушивается отчет Дирекции Программы о выполнении Программы за N- 1 год и за 1-е полугодие текущего года. Наблюдательный совет своим решением принимает рекомендаций по дальнейшей реализации Программы. 

Дирекция Программы своим решением утверждает либо подтверждает полномочия и персональный состав Совета Программы (из руководителей подпрограмм, а также отдельных представителей дирекции).

Июль –сентябрь

Руководители подпрограмм по своему усмотрению формируют рабочие группы по подпрограммам.

Рабочим группам предоставляются результаты оценки выполнения проектов и Программы в целом за N-1 и первое полугодие N года, рекомендации Наблюдательного совета, а также по мере конкретизации – планируемые объемы финансирования Программы в целом и отдельных подпрограмм на последующий N+1 год.

Основная задача рабочей группы – определение стратегии развития подпрограммы на N+1 год, включая:

· конкретизацию мероприятий;

· оценку хода реализации идущих проектов и перспектив их развития; 

· выделение новых актуальных для реализации Программы проектов, (включая определение их связей с другими подпрограммами и проектами из других подпрограмм) и приоритетов по их реализации. Формулировка технических заданий на новые проекты;

· оценку новых инициативных проектов (см. ниже).

Общие рекомендации по разработке стратегии развития подпрограммы даны во «Временных рекомендациях по разработке стратегии подпрограмм в составе Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.».

В процессе такой работы может быть организовано рабочее взаимодействие между группами с использованием механизма Совета Программы. В необходимых случаях принимается решение о создании рабочих групп по проектам, входящим одновременно в разные подпрограммы. 

Важным принципом деятельности рабочих групп является ее открытый характер. Это необходимо для обеспечения обратной связи по определению стратегии развития города (на уровне конкретной подпрограммы) с городским сообществом, инициаторами новых идей и проектов. Открытый характер деятельности рабочих групп обеспечивается использованием различных информационных каналов (публикации в местной прессе, радио, Интернет).

Техническая и консультационная поддержка деятельности рабочих групп и Совета Программы осуществляется со стороны управляющей организации.

Октябрь

В начале октября Дирекция Программы рассматривает предложения рабочих групп, осуществляет их согласование и определяет технические задания на проекты Программы. 

Итоги рассмотрения оформляются в виде документа Дирекции «Проект Стратегического плана развития Программы на N+1 год». 

Обязательным разделом этого плана являются «Предложения для участия в Программе». В этом разделе формулируются ТЗ на новые проекты, рекомендации по продолжению уже реализуемых проектов, а также предложения по возможным исполнителям проектов. 

Соответствующая информация о плане развития и планирующихся проектах публикуется в средствах массовой информации г. Обнинска.

Октябрь – ноябрь

В течение октября – ноября реализуется основная Заявочная компания на финансирование проектов Программы.

Форма заявки и бюджета проекта определяются «Временной формой заявки и бюджета проекта Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.».

Для проектов, которые уже находятся в стадии реализации и имеют потенциал для своего продолжения в N+1 году, наряду с заявкой, необходимо представить детальный отчет о реализации проекта к моменту подачи заявки. 

В случае наличия нескольких потенциальных исполнителей проекта Дирекция может принять решение о проведении тендера на проект или рекомендовать им создать консорциум для реализации проекта.

В конце ноября проходит рассмотрение заявок на проекты Советом Программы, а также управляющей организацией. 

Дирекция Программы на своем заседании готовит предложения Наблюдательному совету – «Стратегический план развития Программы на N+1 год и последующий период», а также перечень проектов Программы с указанием конкретных исполнителей проектов (бенефициариев).

Декабрь

Заседание Наблюдательного совета – утверждение стратегии Программы на N+1 год, а также проектов Программы.

Декабрь – январь

Подготовка и заключение Соглашений между Дирекцией Программы и исполнителями на реализацию проектов Программы осуществляется в соответствии с «Типовым соглашением о целевом финансировании Проекта по Программе развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.».

Выше изложен основной механизм финансирования проектов Программы, который характеризуется достаточно жесткими временными рамками. В рамках такого механизма происходит распределение 70% средств бюджета Программы.

Оставшиеся средства используются Дирекцией для финансирования мероприятий Программы, которые не входят в проекты Программы, но необходимы для ее реализации. Второе назначение указанного резерва – оперативное реагирование на инициативные предложения, реализация которых требует быстрого принятия решения. С целью достижения большей гибкости в отношении новых инициативных проектов и мероприятий (которые могут внести существенный вклад в достижение стратегических целей Программы) Дирекция вправе принять оперативное решение по финансированию таких проектов.

Реализация проектов. Мониторинг проектов и Программы

Отбор и инициирование проектов
Возможны два основных механизма запуска новых проектов Программы:

1. Инициирование проектов Дирекцией Программы на основе рекомендаций рабочих групп подпрограмм и Совета Программы. Указанный механизм был детально описан в разделе 4. В этом случае разработка заявки на проект осуществляется на основе ТЗ, утвержденного дирекцией. В случае наличия нескольких потенциальных заявителей может быть организован тендер или создан консорциум из исполнителей. Этот механизм – «проект по инициативе Дирекции» - является основным. 

2. Чисто инициативные проекты. В том случае, если проект отвечает основным стратегическим целям Программы (подпрограммы), вносит существенный вклад в экономическое развитие наукограда, но не предусмотрен явно мероприятиями Программы, он может быть рассмотрен на предмет получения финансовой или иной поддержки. Такой проект проходит предварительную экспертизу на Совете Программы, и в случае положительного решения включается в рекомендации для дирекции на финансирование в следующем году.

К этому же типу относятся такие проекты, связанные с развитием Обнинска как наукограда, которые не требуют для своей реализации финансовых средств Программы (финансирование из других источников – например, зарубежные гранты). В этом случае проект может получить статус «Проект Программы наукограда» и ему оказываются иные формы поддержки.

Критерии предоставления финансирования на проекты

Дирекция Программы при отборе заявок на финансирование проектов руководствуется следующими критериями.

· Соответствие проекта целям и приоритетам подпрограммы и Программы в целом

Как предлагаемый проект будет способствовать достижению стратегических целей Программы и выработанных рекомендаций по реализации Программы на следующий год и последующий период.

· Востребованность проекта и его поддержка на местном уровне

Пользуется ли предлагаемый проект поддержкой со стороны местного сообщества. Насколько местные структуры готовы участвовать в реализации данного проекта.

· Финансовые и организационные возможности развития проекта.

Каковы перспективы проекта на получение в будущем, после прекращения финансирования из Программы, стабильных источников для своего развития. Каков потенциал организации-заявителя для содержательного развития проекта? Приведет ли данная инициатива к ощутимому позитивному и долгосрочному эффекту?

· План реализации проекта.

Является ли стратегия достижения целей хорошо разработанной и реалистичной? Какие внешние обстоятельства/риски могут затруднить достижение поставленных целей? Какие внешние условия необходимы для успеха проекта?

· Экономическая эффективность

Насколько проект рационален с точки зрения финансовых затрат? Является ли предлагаемый подход наиболее рациональным для достижения целей проекта?

· Квалификация исполнителей проекта.

Имеют ли сотрудники проекта и участвующие в нем организации опыт и квалификацию, необходимую для успешной реализации проекта? 

· Эффект проекта

К каким значительным переменам приведет реализация проекта для тех, на кого он рассчитан? Разработан ли реалистичный механизм оценки достигнутого эффекта и параметры для его описания? 

· Привлечение дополнительных средств.

Какие дополнительные средства, кроме средств Программы, будут привлечены для реализации проекта: вклад организации – заявителя, других участников проекта, доходы от самого проекта?

· Использование опыта других организаций, проектов и программ, взаимодействие с ними

Насколько предлагаемый проект дополняет деятельность других программ, уже реализуемых в городе и ориентированных на социально-экономическое развитие (например, проект ТАСИС «Инновационные центры и наукограды», программы Министерства промышленности, науки и технологий РФ и т.п.)? Может ли проект, кооперируясь с другими программами и проектами, внести вклад в достижение кумулятивного положительного эффекта? 

Соглашение о реализации Проекта 

Финансирование мероприятий и работ по Программе осуществляется на основании заключаемого между Получателем содействия и Дирекцией Программы Соглашения о целевом финансировании. Предмет Соглашения – реализация Проекта (Работы) Программы. Бенефициар (по Соглашению – Исполнитель) берет на себя обязательства по планированию, координации, осуществлению организационной и иной деятельности по Проекту (Работе).

Срок действия Соглашения – до конца календарного года, независимо от даты начала действия Соглашения. В случае, если Проект реализуется в течение нескольких лет, в следующем году заключается новое Соглашение на очередной год.

Неотъемлемой частью Соглашения является утвержденный Дирекцией Проект (либо техническое задание на Работу), смета расходов и календарный план. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется ежемесячно на основе детального календарного плана и детальной сметы, которые представляются в Дирекцию до 15 числа месяца, предшествующего планируемому. Детальная смета и детальный календарный план подробно описывают мероприятия и расходы на текущий месяц и должны соответствовать смете и календарному плану, прилагаемым к Соглашению. 

Реализуя Проект, Исполнитель заключает от своего имени соответствующие договоры с третьими лицами на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ или выполняет работы собственными силами. 

Выбор конкретных продавцов, поставщиков, конечных исполнителей работ по Проекту осуществляется, как правило, на конкурсной основе по решению Дирекции. Однако в любом случае выбор должен быть обоснован документально (обоснование выбора поставщика на основе сравнения предложений, метод ценовых котировок и др.) 

Финансирование расходов по Проекту осуществляется методом целевого бюджетного финансирования, при этом средства перечисляются непосредственно на счета продавцов и конечных исполнителей работ.

Оплата осуществляется с бюджетного счета (при казначейском исполнении расходов) на основании представленных в Дирекцию соответствующих платежных документов (счетов и др.). 

Оценка и мониторинг

Отчетность по проекту. В соответствии с требованиями Дирекции Программы бенефициарии должны предоставлять программные и финансовые отчеты, документально подтверждающие данные о ходе выполнения проекта и расходах по выделенным суммам в соответствии с «Временным порядком предоставления программных и финансовых отчетов о реализации проектов Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.».

В целях мониторинга выполнения проектов применяется 3 уровня отчетности:

· итоговый;

· промежуточный (квартальный);

· ежемесячный. 

В случае длительных проектов со временем выполнения, превышающим один год, требуется предоставление годичного отчета, а также сводного отчета за весь период выполнения проекта. Такие отчеты вместе с заключением управляющей организации являются основанием для решения Дирекции и Наблюдательного совета Программы о продолжении (или прекращении) финансирования проекта в следующем году. 

Мониторинг. В дополнение к рассмотрению программных и финансовых отчетов представители Дирекции и управляющей организации периодически организуют рабочие встречи с исполнителями проектов и посещают рабочие мероприятия, проводимые бенефициариями в рамках проекта. Если в ходе реализации проекта возникают проблемы, указанные выше представители совместно с бенефициариями пытаются найти пути их решения и улучшить качество выполнения проектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Состав Наблюдательного совета Программы развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации 
на 2000-2004 гг.

	Артамонов А.Д. –
	Губернатор Калужской области (председатель Наблюдательного совета)

	Федоров Е.А.
–
	статс-секретарь- заместитель Министра Российской Федерации по атомной энергии (заместитель председателя Наблюдательного совета)

	Артемьев Г.Ю. –
	председатель городского собрания г. Обнинска (по согласованию)

	Белецкий Ю.В. –
	заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации

	Бушмин Е.В. –
	заместитель Министра финансов Российской Федерации

	Виноградов Б.А. –
	заместитель Министра образования Российской Федерации

	Груздов В.В. –
	заместитель Министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации

	Кирпичников В.А. –
	первый заместитель Министра по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации

	Кулагин А.С. –
	начальник отдела Департамента культуры, образования и науки Аппарата Правительства Российской Федерации

	Рустамова З.Х. –
	заместитель Министра имущественных отношений Российской Федерации


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Утвержден

постановлением

Губернатора области

20 декабря 2000 г. № 694

Состав Дирекции
Программы развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000-2004 гг.

1. Шубин Михаил Владимирович – глава городского самоуправления, директор.

2. Ловецкий Геннадий Иванович – директор департамента образования и науки Калужской области, куратор Программы от Правительства Калужской области.

3. Яновский Антон Эдуардович – заместитель начальника отдела науки и международных связей администрации г. Обнинска, ответственный секретарь дирекции.

4. Барсуков Павел Александрович – главный архитектор г. Обнинска.

5. Зродников Анатолий Васильевич – председатель городского научно-технического Совета, генеральный директор ГНЦ РФ ФЭИ.

6. Иевенко Людмила Алексеевна – начальник отдела науки, высшего и среднего образования департамента образования и науки Калужской области.

7. Коновалова Людмила Инокентьевна – заведующая финансовым отделом г. Обнинска.

8. Лукша Олег Павлович – начальник отдела науки и международных связей администрации г. Обнинска.

9. Миронов Игорь Михайлович – вице-мэр по вопросам строительства, транспорта и связи.

10. Радюхин Владимир Трофимович – президент торгово-промышленной палаты г. Обнинска.

11. Руднев Юрий Петрович – председатель Совета директоров города, директор ГЦИПК.

12. Сорокин Александр Павлович – заместитель председателя городского научно-технического Совета.

13. Сушков Павел Владимирович – начальник экономического управления администрации г.Обнинска.

14. Шухардин Андрей Алексеевич – генеральный директор ООО «Венталл».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Постановление администрации города Обнинска
о формировании Совета Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.

В целях реализации Программы развития города Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 821 от 06.05.2000 г., в соответствии с Временным положением о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.», утвержденным постановлением Администрации г. Обнинска № 770 от 29 сентября 2000 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Совет Программы в следующем составе:

Сорокин А.П. – заместитель председателя Городского научно-технического Совета (руководитель по направлению «Реформирование научно-производственного комплекса»);

Пашин Е.А. – генеральный директор Обнинского центра естественных наук и технологий (руководитель по направлению «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»);

Семехин Е.В. – заместитель председателя фонда поддержки малого предпринимательства (руководитель по направлению «Развитие производственной сферы наукограда»);

Шухардин А.А. – генеральный директор «Венталл» (руководитель по направлению «Создание системы представительства интересов и интеграции общественной активности субъектов хозяйственной деятельности»);

Сотников А.А. – ректор Франко-российского института делового администрирования (руководитель по направлению «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»);

Швидченко Г.И. – руководитель департамента Регионального агентства по продвижению инвестиций и технологий (руководитель по направлению «Международное сотрудничество наукограда»);

Кофтан Ю.Р. – председатель секции информатизации Городского научно-технического Совета (руководитель по направлению «Создание единой информационной среды наукограда»);

Казанский Ю.А. – ректор Обнинского института атомной энергетики (руководитель по направлению «Подготовка кадров»);

Шершаков В.М. – заместитель генерального директор НПО «Тайфун» (руководитель по направлению «Создание системы обеспечения ядерно-радиационной безопасности и экологического контроля наукограда»).

2. Назначить ответственным за связь Дирекции Программы с Советом Программы члена Дирекции Программы Лукшу О.П., начальника отдела науки и международных связей администрации г. Обнинска.

3. Работу Совета осуществлять в соответствии с «Временным положением о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г. Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.», утвержденным постановлением Администрации г. Обнинска № 770 от 29 сентября 2000 г. 

Глава городского самоуправления

(мэр города)







М.В. Шубин

10 октября 2000 г. № 800-п

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Соглашение между Правительством Российской Федерации, правительством Калужской области и администрацией г. Обнинска о реализации Программы (основных направлений) развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000-2004 годы 

Правительство Российской Федерации, правительство Калужской области и администрация г. Обнинска, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 06 мая 2000 г. №821 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области»,

действуя в соответствии с Федеральным законом «О статусе наукограда Российской Федерации»,

рассматривая реализацию Программы (основных направлений) развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000-2004 годы в качестве одного из приоритетных направлений государственной научно-технической политики,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является деятельность Сторон по реализации Программы (основных направлений) развития города Обнинска Калужской области как наукограда на 2000-2004 годы (далее именуется - Программа).

Статья 2

Правительство Российской Федерации:

а) предусматривает при формировании проектов федерального бюджета на 2001-2004 годы выделение средств на финансирование Программы;

б) учитывает предложения администрации г. Обнинска при формировании и реализации федеральных целевых научно-технических программ и инвестиционных проектов, выполняемых с участием организаций научно-производственного комплекса города Обнинска;

в) обеспечивает в 2000-2004 годах финансирование из средств федерального бюджета работ по приоритетным направлениям науки и техники, выполняемых научными организациями, расположенными в г. Обнинске;

г) принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации федеральных государственных научных организаций, расположенных на территории г. Обнинска, по согласованию с органами исполнительной власти Калужской области и администрацией г. Обнинска;

д) при формировании Федеральной целевой программы государственной поддержки интеграции высшего образования и науки на 2001-2005 годы предусматривает создание учебно-научного центра в г. Обнинске на базе высших учебных и научных организаций, расположенных в городе Обнинске; 

е) осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке передачу в муниципальную собственность г.Обнинска отдельных объектов научно-производственного комплекса и имущества, находящегося в федеральной собственности, в соответствии с согласуемым в ходе реализации Программы перечнем;

ж) обеспечивает подготовку и переподготовку управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»; 

з) утверждает персональный состав наблюдательного Совета Программы.

Статья 3

Правительство Калужской области:

а) осуществляет функции государственного заказчика Программы;

б) предусматривает при подготовке проектов бюджетов Калужской области на 2001-2004 годы выделение средств на финансирование Программы, сохраняя определенные для г. Обнинска на 2000 год нормативы отчислений от регулирующих налогов, поступающих в бюджет г. Обнинска от находящихся на его территории плательщиков;

 в) предусматривает при подготовке проектов областного титульного списка капитального строительства и бюджета дорожного фонда Калужской области необходимость решения задач социально-экономического развития г. Обнинска, определенных Программой;

г) оказывает городу Обнинску организационную и иную помощь в реализации Программы;

д) утверждает положение о Дирекции Программы и ее состав. 

Статья 4

Администрация г. Обнинска: 

а) обеспечивает финансирование Программы в 2000-2004 годах;

б) обеспечивает развитие городского хозяйства в соответствии с программой;

в) участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в реструктуризации и реформировании научно-производственного комплекса наукограда, в мероприятиях по его адаптации к современным экономическим условиям;

г) содействует развитию малого научно-технического и инновационного предпринимательства и инфраструктуры инновационной сферы г. Обнинска;

д) осуществляет организационно-техническое обеспечение Наблюдательного совета и Дирекции Программы.

Статья 5

Стороны совместно:

а) обеспечивают формирование рынка научной и научно-технической продукции;

б) разрабатывают и реализуют меры по социальной защите научных и научно-технических работников научно-производственного комплекса г. Обнинска;

в) содействуют созданию условий для эффективного использования материальных и информационных ресурсов научно-производственного комплекса г. Обнинска.

Статья 6

Правительство Российской Федерации и Правительство Калужской области при подготовке и реализации программ поддержки малого предпринимательства учитывают необходимость развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства в г. Обнинске.

Статья 7

 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2004 г. 

Совершено в Москве 26 октября 2000 г. в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны).

	За Правительство Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
	За правительство Калужской области

Губернатор Калужской области


	За администрацию г.Обнинска

Глава городского самоуправления 
(мэр города)

	И.Клебанов
	В.Сударенков
	М.Шубин
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Распределение 
объемов финансирования, предусмотренных приложением № 22 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2000 год» на реализацию Программы развития г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2000 – 2004 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области» от 06 мая 2000 г. № 821

	Согласовано:
	Согласовано:

	Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
	Заместитель Министра

 экономического развития и

 торговли Российской Федерации

М.М.Циканов


	№
	Наименование объекта
	Форма собственности
	Объем финансирования млн. руб.
	Примечание

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности «

	1.
	Проведение исследований по научным организациям города: разработка проекта реструктуризации НИИ с целью сосредоточения ресурсов на приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности, утвержденных Указом президента от 06 мая 2000 № 821.

(Расходы на подготовку концепции реформирования научно-производственного комплекса г.Обнинска.). 


	Муниципальная
	0,15
	Концепция готовится по заказу Администрации г.Обнинска

	2.
	Создание инкубатора бизнеса в сфере высоких технологий.

(Ремонтно-строительные работы;

Приобретение оборудования;

Расходные материалы по организации инкубатора;

Прочие расходы.)


	Муниципальная
	3,34
	

	3.
	Создание городского центра интеллектуальной собственности и патентно-лицензионных услуг.

(Приобретение оборудования;

Информационное сопровождение;

Оплата услуг сторонних организаций ).


	Муниципальная
	0,4
	

	4.
	Создание регионального центра научно-технической информации с постоянно действующим демонстрационным залом новых научно-технических разработок.

(Приобретение специального выставочного оборудования;

Изготовление натурных образцов ).


	Муниципальная
	0,1
	

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ III «Развитие производственной сферы наукограда «

	5.
	Проектирование новых строительных площадок для наукоемкого производства, подготовка бизнес—планов и начало строительных работ. 

(Подготовка проектно-сметной документации;

Строительно-монтажные работы;

Прочие расходы.)


	Муниципальная
	3,5
	

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ IV «Социально-экономическое развитие наукограда»

	6.
	Развитие Центра научно-технического и эстетического образования учащихся г.Обнинска («Эврика»).

(Приобретение оборудования).
	Муниципальная
	0,05
	

	7.
	Приобретение оборудования (компьютерная техника) для обеспечения системы среднего и профессионального образования города современными техническими средствами обучения.

(Приобретение оборудования.)
	Муниципальная
	0,13
	

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ V «Развитие инвестиционной деятельности»

	8.
	Консалтинговое обслуживание деятельности Инвестиционного Совета г.Обнинска. 

(Проведение аккредитации консалтинговых компаний по обслуживанию деятельности Инвестиционного Совета;

Заключение договора и оплата услуг аккредитованной аудиторской компании. )
	Муниципальная
	0,16
	Инвестиционный совет создан при органах местного самоуправления г.Обнинска

	9.
	Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска.

(Отбор технологий и проектов;

Подготовка бизнес планов по коммерциализации отобранных разработок;

Информационное сопровождение сформированного городского пакета инвестиционных проектов.)
	Муниципальная
	1,50
	Держатель пакета инвест. Проектов- Администрация г.Обнинска

	10
	Создание Технопарка: строительные работы и оборудование Технопарка, создание инфраструктуры развития инвестиционной деятельности на базе Технопарка.

(Подготовка проектно-сметной документации;

Строительные работы;

Прочие расходы.)
	Муниципальная
	4,40
	

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ VII «Международное сотрудничество» 

	11
	Подготовка и реализация программы привлечения в г.Обнинск иностранных инвестиций.

(Расходы на издательскую деятельность;

Расходы на информационное сопровождение программы привлечения зарубежных инвестиций.)
	Муниципальная
	0,30
	

	Объем финансирования ПОДПРОГРАММЫ IX «Подготовка кадров» 

	12
	Организация совместного учебно-научного центра на базе Государственных научных центров, академических институтов и ВУЗов города.

(Приобретение оборудования;

Оборудование помещений;

Прочие расходы.)
	Федеральная
	0,20
	

	13
	Разработка и применение системы поощрения научной деятельности студентов и аспирантов города.

(Гранты (стипендии) студентам и аспирантам.)


	Муниципальная
	0,27
	

	14
	Развитие физико-технической школы г.Обнинска. 

(Пиобретение оборудования;

Оборудование помещений;

Прочие расходы.)
	Муниципальная
	0,50
	

	
	ВСЕГО
	
	15,0
	

	Руководитель Департамента региональной 

экономики и программ
	А.К.Ушаков
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Перечень проектов, одобренных городским научно-техническим Советом

	№
	Проект
	Стоимость

(в т.ч. за счет Программы),

млн. руб.
	Рекомендация ГНТС
	Заключение Совета Программы

	1. 
	Экспериментальная теплогидравлическая база 
	45 (10)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограмм «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Развитие производственной сферы наукограда», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», «Международное сотрудничество наукограда», «Создание единой информационной сети наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	2. 
	Реструктуризация отделения изотопов и радиофармпрепаратов ГНЦ РФ ФЭИ на основе коммерциализации наукоемкой изотопной продукции
	2,7 (2,7)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	

	3. 
	Подготовка производства стерилизующих композитных трековых мембранных плазмофильтров крови для донорских и лечебных целей
	16,5 (4,5)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	4. 
	Создание сертификационного центра и испытательной лаборатории на базе аэрозольной камеры объемом ~ 3100 м3 НПО «Тайфун» и стенда СИАФ‑2 разработки ГНЦ РФ ФЭИ
	5,0 (5,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»
	

	5. 
	Практическая отработка модели реструктуризации государственной научной организации на примере создания инновационно-промышленного комплекса перспективных медицинских технологий
	20,0 (20,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограмм «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Развитие производственной сферы наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ рассмотреть 8 инвестиционных подпроектов данного проекта при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	6. 
	Нейтронная, гамма-нейтронная и нейтрон-захватная терапия на пучках ядерных реакторов
	7,0 (1,75)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограмм «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Социально-экономическое развитие наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	7. 
	Внедрение в клиническую практику метода гемофильтрации (искусственная почка) и создание рабочей группы в отделении реанимации МРНЦ
	1,25 (1,25)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие наукограда»
	Учесть в рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие наукограда»

	8. 
	Организация производства клинических испытаний и коммерциализации анализаторов АСТеД – уникальных технологий комплексной диагностики жизненно важных систем организма
	10,0 (10,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	9. 
	Синтез и исследования физико-химических и биологических свойств новых высокоэффективных сенсибилизаторов и использование их в медицинской практики фотодинамической терапии онкозаболеваний
	2,0 (2,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Отклонить

	10. 
	Расширение выпуска керамических изоляторов до 5 мл. в год и организация сборки конкурентоспособных отечественных свечей зажигания для ДВС
	19,0 (19,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	11. 
	Создание серийного производства твердых электролитов для датчика кислорода, применяемых в безкарбюраторных двигателях внутреннего сгорания, для контроля металлургических процессов при плавке высококачественной стали и физико-химических процессов в жидких теплоносителях ядерных реакторов
	3,0 (3,0)
	рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Рекомендовать РИТЦ учесть проект при реализации проекта «Подготовка детальных бизнес-планов и реализация пакета инвестиционных проектов города Обнинска»

	12. 
	Модернизация Обнинской высотной метеомачты ВММ-310 – коммуникационного узла сети Интернет наукограда
	15,0 (15,0)
	Рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Создание единой информационной сети наукограда»
	Отклонить

	13. 
	Разработка технологии механизированного производства призматических зеркал для автомобильной промышленности, обеспечивающей увеличение выпуска продукции в 1,5-2 раза. Усовершенствование технологического оборудования
	10,0 (8,0)
	Рекомендовать для финансирования в рамках подпрограммы «Развитие производственной сферы наукограда»
	Отклонить

	14. 
	Инвентаризация земель г.Обнинска
	3,8 (3,8)
	Рекомендовать для финансирования в рамках подпрограмм «Создание единой информационной сети наукограда», «Создание системы радиационной безопасности и экологического мониторинга», «Социально-экономическое развитие наукограда»
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Перечень проектов (предложений), инициированных в рамках проекта «Участие горожан в процессе реализации и корректировки Программы развития г.Обнинска в качестве наукограда»

	№
	Проект(предложение)
	Стоимость

(в т.ч. за счет Программы),

млн. руб.
	Рекомендация Общественной экспертной рабочей группы
	Заключение Совета Программы

	15. 
	Комментарий к подпрограмме 2, пп. 5, 6. О создании центра сертификации наукоемкой продукции с сетью испытательных лабораторий на базе НИИ города
	-
	Отклонить
	Отклонить

	16. 
	О финансировании патента на плазменный аккумулятор ПИНТА
	20,0 (20,0)
	Отклонить
	Отклонить

	17. 
	О финансировании работ по синтезу и доклиническим испытаниям фотосенсибилизаторов нового поколения
	2,0 (2,0)
	Отклонить. Направить предложение в Совет Программы и РИТЦ для учета при формировании банка инвестиционных проектов г.Обнинска.
	Отклонить

	18. 
	Современная муниципальная централизованная библиотечная система – составная часть библиотечно-информационной сети наукограда Обнинска
	1,4 (1,4)
	Поддержать
	Учесть необходимость реализации проекта в рамках подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда»

	19. 
	О финансировании работ по проекту «Выявление происхождения (естественного или антропогенного) глобальной озоновой аномалии над Антарктическим регионом с целью возможного предотвращения необоснованного кардинального изменения промышленных технологий производства «фреонов»
	0,06 (0,06)
	Отклонить
	Отклонить

	20. 
	О включении в подпрограмму «Социально-экономическое развитие» мероприятий по развитию Обнинского благотворительного фонда социального развития
	-
	Отклонить
	Отклонить

	21. 
	Проект программы «Кадровый резерв наукограда
	-
	Отклонить
	Отклонить

	22. 
	О создании Международного Центра передовых исследований
	6,6 (6,6)
	Отклонить
	Частично учтено в рамках подпрограммы «Подготовка кадров»

	23. 
	О включении в подпрограмму «Социально-экономическое развитие» раздела, посвященного развитию и поддержке некоммерческого сектора в г.Обнинске
	-
	Отклонить
	Отклонить

	24. 
	Проект создания Городского центра подготовки стратегических решений и обучения системных аналитиков
	-
	Отклонить
	Отклонить
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Проект подпрограммы VIII. Создание единой информационной среды наукограда1
1. Описание подпрограммы

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мер по созданию единой информационной среды наукограда – Обнинской Городской Компьютерной Сети, предназначенной для обеспечения задач развития города. 

Помимо несомненной актуальности общей задачи информатизации города, настоящая подпрограмма является обслуживающей все остальные подпрограммы (программные мероприятия) Программы развития г. Обнинска как наукограда. Единая информационная среда наукограда обеспечивает развитые горизонтальные информационные связи между различными предприятиями наукограда, а также контуром его управления. Таким образом, успешная реализация настоящей подпрограммы является необходимым условием выполнения всей Программы в целом. 

Наукоград представляет собой совокупность различных, частично пересекающихся, инфраструктурных комплексов, которые имеют собственные задачи в области информатизации своей деятельности. В соответствии с утвержденной Обнинским городским научно-техническим советом Концепцией Информатизации г. Обнинска, выделяются следующие городские сообщества: 

1. Научное сообщество (НИИ, учреждения высшего образования); 

2. Муниципалитет, его подчиненные и сопутствующие организации, городские отделения федеральных структур; 

3. Коммерческие структуры города; 

4. Гражданское сообщество. 

Секцией информатизации Городского научно-технического совета в 1997-99гг. разработаны Концепция информатизации г. Обнинска и Аванпроект Обнинской Городской Компьютерной Сети, как технической основы единой информационной среды наукограда, путем объединения существующих информационных и телекоммуникационных ресурсов и создания новых общегородских ресурсов по приоритетным направлениям развития наукограда.

В настоящее время в городе существует три телекоммуникационных провайдера общегородского уровня – 2 коммерческих: ОАО «Электросвязь» и ООО «Макснет системы»,- и некоммерческий: ОКСОН – Обнинская Компьютерная Сеть Образования и Науки. 

ОАО «Электросвязь» является монопольным оператором внутригородской, междугородней и международной телефонной связи, а также предоставляет услуги Интернет в виде постоянных (IP) и сеансовых (dial-up) подключений (число подключений к Интернет около 1200, ежесуточный трафик около 6,0 Гбайт), Web-хостинга (размещения сайтов на своих серверах) и электронная почта. Подключение в Российские сети связи производится через Калугу, Тулу, Москву по волоконно-оптической сети (2 Мбит / сек).

ООО «Макснет системы» предоставляет только услуги Интернет в полном объеме: подключение, хостинг, электронная почта, серверы новостей (число подключенных точек до 1500, с учетом пользователей Калуги, Москвы и др., трафик до 8,5 Гбайт / сутки). Подключение в Российские сети связи производится по радиорелейной линии связи в Москву (2 Мбит / сек).

Автономная некоммерческая организация ОКСОН занимается эксплуатацией Обнинского сегмента RBNet – Интернет-сети Министерства промышленности, науки и технологий – и обслуживает учреждения науки и образования Обнинска (подключение, хостинг, электронная почта). Количество точек подключения в ОКСОНе около 3000, трафик – 15,2 Гбайт / сутки (в 1999г. ежесуточный трафик составлял 4,5 Гбайт). Подключение в Российские сети связи производится по радиорелейной линии связи в Москву (2 Мбит / сек, с декабря 2000г. – 8 Мбит / сек).

Общегородских информационных и технологических ресурсов не существует. Есть комплексные информационные ресурсы в некоторых городских сообществах – муниципальные информационные ресурсы, ресурсы общественных организаций (Обнинская Гражданская Сеть), но они, в основном, разобщены. Технологические услуги (поддержка субъектов городских сообществ в создании собственных информационных ресурсов) исчерпываются коммерческими услугами компьютерных фирм города по созданию локальных сетей ЭВМ уровня предприятия и разработкой программного обеспечения, в том числе, Web сайтов, по заказу.

Целенаправленное формирование единой информационной среды наукограда будет реализоваться путем создания Обнинской Городской Компьютерной Сети – ОГКС (в соответствии с Аванпроектом развития ОГКС). 

Приоритетными задачами ОГКС являются задачи информационного обеспечения инновационной деятельности, подготовки кадров и реформирования научно-производственного комплекса, а также формирования благоприятных условий для привлечения в город инвестиций. 

Работы по созданию Обнинской Городской Компьютерной Сети будут осуществляться с использованием рыночных механизмов управления в сочетании с государственным регулированием. Разработка и создание систем и элементов ОГКС будет осуществляться, в основном, на конкурсной основе с последующей передачей во владение муниципальным органам, и на эксплуатацию некоммерческим организациям, созданным градообразующими структурами наукограда. 

Главными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы VIII Программы развития наукограда являются следующие:

Развитие общегородской некоммерческой телекоммуникационной сети наукограда для обеспечения научно-исследовательских организаций, вузов, предприятий инновационного бизнеса, учреждений среднего образования и муниципальных учреждений, включающей высокоскоростную сеть передачи данных Обнинск-Москва, магистральные внутригородские сети и сети подключения НИИ, вузов, инновационных предприятий, школ и муниципальных организаций к магистральным сетям.

Интеграция некоммерческой телекоммуникационной сети наукограда с коммерческими сетями города, на основе создания городской нормативной базы регламентирующей взаимодействие.

Создание общегородских информационных и технологических ресурсов по приоритетным направлениям развития наукограда.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение устойчивого развития процессов информатизации всех городских сообществ и их субъектов путем создания единой информационной среды наукограда на базе Обнинской Городской Компьютерной Сети (ОГКС). 

Задачи:

1. Создание в наукограде единой интегральной цифровой телекоммуникационной среды, на основе объединения и развития некоммерческих и коммерческих телекоммуникационных ресурсов;

2. Обеспечение сообществ наукограда едиными общегородскими информационными ресурсами (ИР);

3. Развитие общегородских технологических ресурсов, необходимых для формирования субъектами сообществ наукограда собственных ИР.

4. Создание системы координации и управления Обнинской Городской Компьютерной Сети.
3. Мероприятия подпрограммы

3.1 Создание телекоммуникационной инфрастуктуры Обнинской Городской Компьютерной Сети: 

· создание магистральных внутригородских волоконно-оптических (ВОЛС) и радиорелейных (РРС) сетей – развитие сети ОКСОН, 

· подключение к внутригородским магистральным каналам основных приоритетных потребителей (НИИ, вузы, инновационные структуры, школы и др.), 

· создание центра управления телекоммуникационной сетью и основных узлов управления, 

· создание ВОЛС Обнинск-Москва (производительностью не менее 1 Гбит/сек).

· создание резервного независимого канала передачи данных Обнинск-Москва,

· подключение Обнинска к высокоскоростным каналам MirNet,

3.2 Создание общегородских информационных и технологических ресурсов ОГКС 

· создание городской электронной справочной системы по инновационным, научным и техническим ресурсам наукограда на базе информационной сети Регионального инновационно-технологического центра распределенного типа - РИТЦ (совместно с подпрограммой I «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» и подпрограммой II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»), 

· создание корпоративной библиотечно-информационной сети наукограда Обнинска, включая организацию высокоскоростного электронного доступа к основным научным библиотекам России, патентной библиотеке и библиотекам государственных стандартов (ГОСТ) (совместно с подпрограммами II и IX «Подготовка кадров»), 

· создание электронного научно-технического журнала в сети Интернет с разделами, отражающими тематику всех городских научно-технических направлений,

· создание системы дистанционного коллективного пользования уникальным оборудованием НИИ наукограда для проведения дистанционных научных экспериментов (на основе сети Интернет),

· создание системы дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов научно-производственного комплекса города (совместно с подпрограммой IX),

· создание объединенного информационного ресурса ОГКС для решения муниципальных задач, (совместно с подпрограммой IV «Социально-экономическое развитие наукограда»),

· создание общегородской системы коллективного использования специального технологического оборудования (сканеров для массового занесения в ЭВМ, оцифровки и преобразования в базы данных бумажной документации; сетеметрического оборудования для отладки и настройки локальных и глобальных компьютерных сетей, цифрового оборудования для фото и видео съемок и монтажа), а также поддержки создания и внедрения новых информационных технологий в деятельность организаций города.

3.3 Создание системы координации и управления ОГКС

· разработка комплекса нормативных документов для регламентирования создания и функционирования единой информационной среды наукограда ( ОГКС,

· создание Центра информационных технологий (ЦИТ) «Наукоград» и возложение на него обязанностей развития телекоммуникационных, информационных и технологических ресурсов, в рамках подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда» Программы развития наукограда, управления ресурсами федеральной и муниципальной собственности и координации технического и организационного взаимодействия в рамках единой среды ОГКС с ресурсами других форм собственности.

Ключевыми задачами подпрограммы определены мероприятия по созданию некоммерческих магистральных телекоммуникационных систем (внутригородских и связи с Москвой), на них выделяется 70% средств подпрограммы. На создание общегородских информационных и технологических ресурсов выделяется 27% средств. На систему координации и управления ОГКС – 3%.

4. Проекты подпрограммы

Предполагается создание единой информационной среды наукограда в рамках единого проекта «Создание Обнинской Городской Компьютерной Сети». Это позволит обеспечить техническое и информационное единство всех создаваемых в рамках Программы развития наукограда телекоммуникационных, информационных и технологических ресурсов и эффективную координацию со всеми коммерческими ресурсами г.Обнинска.

Для наиболее эффективной реализации проекта предлагается учредить специализированный Центр информационных технологий «Наукоград» с функциями создания и последующей эксплуатации ресурсов ОГКС.

4.1 Основные требования к проекту «Создание Обнинской Городской Компьютерной Сети»

Цель: Создание городских некоммерческих телекоммуникационных, информационных и технологических ресурсов для обеспечения развития науки, образования и наукоемкого бизнеса и интеграция их с коммерческими ресурсами информатизации наукограда.

Задачи проекта:

· Формирование единой городской телекоммуникационной среды ОГКС,

· Создание общегородских информационных ресурсов в сети Интернет и сети Интранет наукограда,

· Создание информационных и технологических ресурсов для сообщества науки и образования наукограда и для инновационного бизнеса,

· Создание технологических ресурсов коллективного пользования ОГКС,

· Создание системы управления и координации работы ОГКС.

Основные принципы достижения цели. Для обеспечения создания единой информационной среды наукограда и эффективной координации работ по созданию и интеграции телекоммуникационных, информационных, технологических и организационных ресурсов ОГКС работа организуется в рамках единого проекта и единого подрядчика работ. Для этого создается всеми заинтересованными сторонами (муниципалитетом, сообществом науки и образования, представителями инновационного бизнеса) Центр информационных технологий (ЦИТ) «Наукоград».

ЦИТ «Наукоград» является генеральным подрядчиком проекта и привлекает субподрядчиков для создания отдельных подсистем Обнинской Городской Компьютерной Сети. Привлечение субподрядчиков будет осуществляться, как правило, на конкурсной основе, для чего в ЦИТ создаются Конкурсные комиссии из соответствующих специалистов и Экспертный Совет (на базе Секции информатизации ГНТС).

Требования к срокам: Проект должен быть реализован в 2001-2004 гг.

Лимиты средств: Объем средств на реализацию проекта, в соответствии с утвержденной Президентом РФ Программой (основными направлениями) развития г.Обнинска как наукограда Российской Федерации, составляет 33750 тыс. руб.

Виды работ, финансируемых в рамках проекта. В рамках данного проекта финансовые ресурсы выделяются на: проектирование телекоммуникационных и программно-технических систем, строительные работы по прокладке волоконно-оптических сетей и установке оборудования радиосетей, приобретение оборудования, заработную плату.

4.1.1 Основные требования к субпроекту «Развитие магистральных внутригородских волоконно-оптических (ВОЛС) и радиорелейных (РРС) сетей»

Цель субпроекта. Создание единой городской телекоммуникационной среды наукограда путем развития существующей некоммерческой сети ОКСОН и функционального объединения всех городских телекоммуникационных сетей.

Задачи субпроекта:

· наращивание производительности существующих магистральных каналов передачи данных сети ОКСОН,

· создание новых некоммерческих волоконно-оптических и радио каналов в рамках сети ОКСОН для подключения объектов науки, образования, наукоемкого бизнеса и муниципальных предприятий,

· формирование единой городской телекоммуникационной среды ОГКС, путем организации взаимодействия всех некоммерческих и коммерческих сетей наукограда.

Основные принципы достижения цели:

Разработка проекта развития магистральных каналов некоммерческой «Обнинской Компьютерной Сети Образования и Науки» и создания центров управления сетью. При разработке проекта следует руководствоваться следующими принципами:

Топология городских магистральных каналов должна строиться с учетом существующих приоритетов. В рамках Программы развития наукограда приоритетными являются задачи обеспечения науки, образования (высшего и среднего), инновационного бизнеса. Следующим приоритетом обладают задачи обеспечения систем муниципального управления,

Наиболее информационно емкие предприятия и организации должны подключаться к сети по оптоволоконным каналам, менее емкие или удаленные - по радиорелейным каналам,

Каналообразующее оборудование магистральных сетей должно позволять создавать функционально-ориентированные виртуальные подсети,

Во внутригородской магистральной сети должны быть предусмотрены различные уровни защиты от несанкционированного доступа для защиты государственных и коммерческих секретов.

Требования к срокам: субпроект должен быть реализован в 2001-2004 гг.

Лимиты средств: объем средств на реализацию субпроекта составляет 4500 тыс. руб., в том числе на 2001 г. – 1095 тыс. руб.

4.1.2 Основные требования к субпроекту «Создание ВОЛС и резервного независимого канала передачи данных Обнинск-Москва» 

Цель субпроекта: Создание высокоскоростной сети подключения внутригородских некоммерческих телекоммуникационных магистральных сетей к сети RBNet министерства промышленности, науки и образования и другим российским и мировым телекоммуникационным сетям.

Задачи субпроекта:

· Проработка путей создания волоконно-оптической сети Обнинск-Москва и разработка проекта ВОЛС и резервного канала передачи данных,

· создание ВОЛС Обнинск-Москва (скорость до 1 Гбит/сек),

· создание независимого резервного канала передачи данных Обнинск-Москва,

· подключение ОКСОН к сети MirNet.

Основные принципы достижения цели. В связи с тем, что в Указе Президента РФ средства, определенные для реализации подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда», недостаточны для создания собственной ВОЛС Обнинск-Москва, то стратегия должна состоять в поиске возможностей выкупить оптические волокна («темные» волокна) в имеющихся сетях или в привлечении заинтересованного партнера для совместного строительства сети,

Для обеспечения устойчивого доступа к внешним телекоммуникационным сетям необходимо создать независимый резервный канал передачи данных Обнинск-Москва,

Важнейшей задачей является подключение Обнинска к высокоскоростной российско-американской сети МирНет, предназначенной для обеспечения взаимодействия отечественных и американских научно-исследовательских организаций,

Создаваемая сеть должна стать региональным элементом RBNet и обеспечивать не только наукоград Обнинск, но и родственные предприятия юго-западного региона. Необходимые для этого возможности должны учитываться при создании сети Обнинск-Москва, но доступ к сети иногородних субъектов должен финансироваться из других источников.

Требования к срокам: субпроект должен быть реализован в 2001-2003 гг.

Лимиты средств: объем средств на реализацию субпроекта составляет 19000 тыс. руб., в том числе на 2001 г. – до 6905 тыс. руб.

4.1.3 Основные требования к субпроекту «Создание общегородских информационных и технологических ресурсов ОГКС»

Цель субпроекта: обеспечение сообществ наукограда едиными общегородскими информационными ресурсами, а также формирование общегородских технологических ресурсов необходимых для создания субъектами наукограда собственных информационных ресурсов.

Задачи субпроекта:

· создание городской электронной справочной системы по инновационным, научным и техническим ресурсам наукограда на базе информационной сети Регионального инновационно-технологического центра распределенного типа - РИТЦ (совместно с подпрограммой I «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» и подпрограммой II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности»), 

· создание корпоративной библиотечно-информационной сети наукограда Обнинска, включая организацию высокоскоростного электронного доступа к основным научным библиотекам России, патентной библиотеке и библиотекам государственных стандартов (ГОСТ) (совместно с подпрограммами II и IX «Подготовка кадров»), 

· создание электронного научно-технического журнала в сети Интернет с разделами, отражающими тематику всех городских научно-технических направлений,

· создание системы дистанционного коллективного пользования уникальным оборудованием НИИ наукограда для проведения дистанционных научных экспериментов (на основе сети Интернет),

· создание системы дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов научно-производственного комплекса города (совместно с подпрограммой IX),

· создание объединенного информационного ресурса ОГКС для решения муниципальных задач, (совместно с подпрограммой IV «Социально-экономическое развитие наукограда»),

· создание общегородской системы коллективного использования специального технологического оборудования (сканеров для массового занесения в ЭВМ, оцифровки и преобразования в базы данных бумажной документации; сетеметрического оборудования для отладки и настройки локальных и глобальных компьютерных сетей, цифрового оборудования для фото и видео съемок и монтажа), а также поддержки создания и внедрения новых информационных технологий в деятельность организаций города.

Основные принципы достижения цели. Часть работ по этому субпроекту будет выполняться Генподрядчиком, для выполнения остальных будут объявляться конкурсы или формироваться консорциумы из всех заинтересованных организаций наукограда,

При разработке совместных проектов с другими подпрограммами (I, II, IV, IX и др.) предполагается, что в рамках подпрограммы VIII финансируется телекоммуникационное обеспечение и совместная разработка программно-инструментальных средств; методические разработки и информационные ресурсы создаются в рамках финансовых средств соответствующих подпрограмм или других источников финансирования.

Требования к срокам: субпроект должен быть реализован в 2001-2004 гг.

Лимиты средств: объем средств на реализацию субпроекта составляет 9290 тыс. руб., в том числе на 2001 г. – 2340 тыс. руб.

4.1.4 Основные требования к субпроекту «Создание системы координации и управления ОГКС - единой информационной среды наукограда» 

Цель субпроекта: создание системы регламентирования, координации и управления процессами создания, функционирования и эксплуатации единой информационной среды наукограда. 

Задачи проекта:

· разработка комплекса нормативных документов для регламентирования создания и функционирования единой информационной среды наукограда ( Обнинской Городской Компьютерной Сети (ОГКС),

· создание Центра информационных технологий (ЦИТ) «Наукоград»,

· проведение конкурсов (тендеров) на создание ВОЛС Обнинск-Москва и развитие внутригородской телекоммуникационной сети для науки, образования и муниципальных систем,

· организация и проведение конкурсов (тендеров) по проектам создания общегородских ресурсов ОГКС.

Основные принципы достижения цели. Работы по этому субпроекту выполняются Генеральным подрядчиком проекта «Создание единой информационной среды наукограда».

Комплекс нормативных документов, регламентирующих процессы функционирования, использования и эксплуатации ОГКС должен содержать три уровня документов с проектами нормативных актов – муниципального уровня, уровня субъекта федерации, федерального уровня. ЦИТ «Наукоград» по контракту с дирекцией Программы выполняет функции Генерального подрядчика проекта «Создание единой информационной среды наукограда».

Создаваемые в рамках подпрограммы VIII материальные ресурсы являются муниципальной собственностью и передаются в управление некоммерческим или коммерческим организациям по контакту на определенный срок.

Требования к срокам: субпроект должен быть реализован в 2001-2002гг.

Лимиты средств: объем средств на реализацию субпроекта составляет 960 тыс. руб., в том числе на 2001 г. – 450 тыс. руб.

5. Календарный план реализации проектов и мероприятий

В таблице представлен календарный план реализации проектов и мероприятий подпрограммы.

	Мероприятия
	2001г. (по месяцам)
	2002г.
	2003г.
	2004г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	Создание Обнинской Городской Компьютерной Сети, в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субпроект «Развитие магистральных внутригородских волоконно-оптических (ВОЛС) и радиорелейных (РРС) сетей»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субпроект « Создание ВОЛС и резервного независимого канала передачи данных Обнинск-Москва»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субпроект «Создание общегородских информационных и технологических ресурсов ОГКС»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субпроект «Создание системы координации и управления ОГКС - единой информационной среды наукограда»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Результаты, получаемые после реализации проектов и мероприятий

Главными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы VIII Программы развития наукограда являются следующие:

· Развитие общегородской некоммерческой телекоммуникационной сети наукограда для обеспечения научно-исследовательских организаций, вузов, предприятий инновационного бизнеса, учреждений среднего образования и муниципальных учреждений, включающей высокоскоростную сеть передачи данных Обнинск-Москва, магистральные внутригородские сети и сети подключения НИИ, вузов, инновационных предприятий, школ и муниципальных организаций к магистральным сетям. Планируется проложить около 150 км волоконно-оптической сети и создать систему управления цифровой интегральной телекоммуникационной сетью, состоящую из 10 узлов.

· Интеграция некоммерческой телекоммуникационной сети наукограда с коммерческими сетями города, на основе создания городской нормативной базы регламентирующей это взаимодействие. В первую очередь планируется организовать внутригородские соединения с сетями ОАО «Электросвязь» и ООО «Макснет системы».

· Создание общегородских информационных и технологических ресурсов для науки, образования и инновационного бизнеса, включающих:

· Городскую справочную систему по инновационным, научным и техническим ресурсам наукограда,

· Корпоративную библиотечно-информационную сеть наукограда, объединяющую электронные ресурсы НИИ, вузов, муниципальных и общественных библиотек,

· Электронный научно-технический журнал наукограда в сети Интернет,

· Систему проведения дистанционных экспериментов на уникальном оборудовании НИИ наукограда,

· Систему дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов научно-производственного комплекса города,

· Городскую систему коллективного пользования специальным технологическим оборудованием для создания информационных ресурсов в сети Интернет.

7. Связь с другими мероприятиями (подпрограммами, проектами Программы)

Данная подпрограмма должна предоставить возможность эффективного использования информационных технологий в других подпрограммах Программы развития г.Обнинска как наукограда, а также обеспечить горизонтальные информационные связи между различными субъектами наукограда и контуром его управления.

Ряд конкретных задач решается совместно с другими подпрограммами Программы:

· совместно с подпрограммой I «Реформирование научно-производственного комплекса наукограда» и подпрограммой II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» осуществляется создание городской электронной справочной системы по инновационным, научным и техническим ресурсам города, 

· совместно с подпрограммами II «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности» и IX «Подготовка кадров» создается корпоративная библиотечно-информационная сеть наукограда Обнинска, включая организацию высокоскоростного электронного доступа к основным научным библиотекам России, патентной библиотеке и библиотекам государственных стандартов (ГОСТ),

· совместно с подпрограммой IX осуществляется создание системы дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов научно-производственного комплекса города,

· совместно с подпрограммой IV «Социально-экономическое развитие наукограда» осуществляется создание объединенного информационного ресурса ОГКС для решения муниципальных задач,
· совместно с подпрограммой X «Система обеспечения радиационной безопасности» осуществляется подключение объектов системы радиационной безопасности к магистральной телекоммуникационной сети наукограда. 
8. Возможные исполнители (бенефициары)

Исполнителем проекта предлагается Центр информационных технологий «Наукоград», создаваемый специально для решения этой задачи или как отделение ЗАО «Обнинский центр естественных наук и технологий» (ОЦНТ), или как самостоятельное некоммерческое партнерство.

9. Финансирование

	№
	Мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Средства Программы
	Другие источники 

	
	
	2001 г.
	2002 –2004.гг.
	Всего
	2001г.
	2002 -2004.гг.
	Всего

	Создание Обнинской Городской Компьютерной Сети, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Субпроект «Развитие магистральных внутригородских волоконно-оптических (ВОЛС) и радиорелейных (РРС) сетей»
	1 095
	3 405
	4 500
	
	
	

	2.
	Субпроект «Создание ВОЛС и резервного независимого канала передачи данных Обнинск-Москва»
	6 905
	12 095
	19 000
	
	
	

	3.
	Субпроект «Создание общегородских информационных и технологических ресурсов ОГКС»
	2 340
	6 950
	9 290
	
	
	

	4.
	Субпроект «Создание системы координации и управления ОГКС - единой информационной среды наукограда»
	460
	500
	960
	
	
	

	ИТОГО
	10 800
	22 950
	33 750
	
	
	


* Бюджетом Программы предусмотрено финансирование данной подпрограммы в размере 150 тыс. руб. В полном объеме проекты подпрограммы будут профинансированы в случае финансирования Прогаммы из дополнительных доходов Федерального бюджета.


� Бюджет Минобразования (Программа интеграция)


� Инвестиции западных партнеров: AæM University, Taxis, USA; NATO (leakage grant); Belgiatom


� Бюджет Минобразования (Программа открытое образование)


� Внебюджетные средства ИАТЭ


1 Финансирование предполагается за счет привлечения средств международного проекта “Создание прототипной системы международного обмена данными радиационного мониторинга в случае ядерной аварии”, финансируемого по программе TACIS.


* В полном объеме проекты подпрограммы будут профинансированы в случае финансирования Программы из дополнительных доходов Федерального бюджета.


* Уточненеие направлений расходов по данной подпрограмме будет осуществляться после выполнения запланированных работ (8.1-8.4) и доработки плана реализации подпрограммы (подробнее см. стр. 67)


1 Приложение 3 к Временному положению о предоставлении финансирования для реализации мероприятий и проектов Программы развития г.Обнинска как наукограда на 2000-2004 гг.


1 Приводится основной текст без приложений.


1 Одобрена в целом на рабочем совещании Дирекции Программы 23 января 2001 г., протокол № 6
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